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El ácido cítrico es un ácido orgánico muy frecuente en la naturaleza ya que 
es un compuesto intermedio en el ciclo de Crebbs, también está presente en gran 
cantidad de frutas. Fue aislado por primera vez por Scheele al mezclar zumo de 
limón con cal y disolviendo el precipitado con ácido sulfúrico. A principios del siglo 
XX la obtención del ácido cítrico se hacia a partir de limones, pero a mediados de 
siglo ese proceso se hizo cada vez menos rentable, optándose posteriormente, 
cada vez más, por la producción mediante la fermentación de un microorganismo. 
 
El ácido cítrico es usado principalmente en la industria de la alimentación 
para la elaboración de bebidas y otros productos, también como saborizante y 
conservante, aunque tiene otras muchas propiedades por las que es utilizado en 
esta industria. El ácido cítrico también es utilizado en la industria farmacéutica, 




MATERIAS PRIMAS USADAS 
 
La fuente de carbono que utilizará el microorganismo para la fermentación 
será la sacarosa presente en las melazas de remolacha. Las melazas son un 
subproducto de la industria azucarera rico en azúcares y otros nutrientes 
beneficiosos. Para que el microorganismo crezca y se desarrolle adecuadamente 
se necesita, además de los que llevan las melazas, una serie de nutrientes 











Existe gran variedad de microorganismos que en condiciones adecuadas 
producen una alta cantidad de ácido cítrico, de entre todos ellos se ha optado por 
el Aspergilus niger, ya que es un microorganismo que da una producción elevada 
al usar melazas como medio de cultivo, además es el microorganismo mas 






Tras el acondicionamiento y la esterilización del medio de cultivo dentro del 
equipo de fermentación, se introduce el starter o inóculo, el cual comenzará a 
crecer en un medio rico en nutrientes, aireado y agitado convenientemente, la 
aireación y agitación son esenciales para el correcto crecimiento del cultivo. 
 
A lo largo del ciclo fermentativo, de 144 horas de duración, el 
microorganismo crecerá hasta alcanzar la fase terminal de desarrollo, donde tiene 
lugar en mayor medida la producción de ácido cítrico. Con el fin de maximizar la 
producción, se controla a lo largo del proceso una serie de factores como son 
temperatura, pH, grado de agitación, grado de aireación…etc, no controlar estos 





Una vez terminado el proceso fermentativo se separa el ácido cítrico del 
resto de componentes del caldo post-fermentativo. En primer lugar, se separa el 
micelio, compuesto por células muertas de Aspergilus niger, del resto del caldo 
mediante un proceso de filtración. En segundo lugar se realiza el llamado proceso 
cal-sulfúrico que consiste en mezclar el caldo post-fermentativo con una lechada 
de cal, lo cual ocasiona que se forme la sal de calcio del ácido cítrico, el citrato 
cálcico, que precipita y se separa mediante otra filtración. 
 4
El citrato cálcico se descompone al mezclarlo con ácido sulfúrico, 
quedando ya el ácido cítrico libre y un residuo sólido de sulfato cálcico que se 





Tras el proceso cal-sulfúrico nos encontramos con el ácido cítrico ya 
separado de las impurezas del caldo post-fermentativo, pero se presenta en 
dilución con gran cantidad de agua. Para obtener el producto sólido de esta 
disolución se efectúa un proceso de evaporación y cristalización mediante el cual 
la disolución de ácido cítrico pasa a un evaporador de doble efecto que retirará el 
agua necesaria para que en el cristalizador la disolución llegue al punto de 
saturación y se formen los cristales de ácido cítrico. 
 
Los cristales formados en el proceso de cristalización aun contienen 
humedad, la cual ha de ser retirada antes de proceder al empaquetamiento del 
producto, ya que el consumidor demanda un producto seco, por lo tanto, para 
retirar esta humedad, se realiza una centrifugación y posteriormente un secado 
del producto lo que retirará toda el agua sobrante quedando el ácido cítrico en 





La creciente demanda mundial de ácido cítrico, debida al aumento de la 
demanda de alimentos, y el alto valor añadido de éste hacen pensar que la 
construcción de una planta de producción de ácido cítrico generará grandes 
beneficios económicos y sociales, aprovechando además un residuo industrial de 
alta producción como son las melazas de remolacha provenientes de la industria 
azucarera. La construcción, puesta en marcha y funcionamiento de la planta ha 
de respetar, entre otras, la legislación vigente en materia de seguridad y medio 
ambiente. 
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El alumno y proyectista Francisco Javier Rivada Núñez, bajo la 
autorización del Prof. Ildefonso Caro Pina, ha redactado el siguiente proyecto, 
“PLANTA INDUSTRIAL DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO CÍTRICO A PARTIR DE 
MELAZAS DE REMOLACHA” con motivo de la elaboración del proyecto Fin de 
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2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
El presente proyecto trata de la construcción de una planta de producción 
de ácido cítrico mediante fermentación con el hongo Aspergillus niger. La principal 
materia prima serán las melazas de remolacha, subproducto de las plantas 
azucareras. 
  
Aunque el proceso puede llevarse a cabo mediante innumerables cepas de 
microorganismos, la utilización del hongo Aspergillus niger es la más estudiada y 
empleada en la industria. 
 
La empleo de melaza se justifica por ser una materia prima cercana y 
abundante además de ser un excelente medio de cultivo que permite el 
crecimiento de gran variedad de microorganismos. 
 
Con este proyecto, además de la obtención de un producto de alto valor 
añadido, se aprovechará un residuo de una industria importante en la provincia de 
Cádiz, de esta manera, se consigue valorizar unos residuos de alta producción y 
se logra un menor impacto en el medio ambiente. 
 
Otro motivo que justifica la elaboración de este proyecto es acrecentar la 
importancia económica de la zona al construir una planta que incorpora un nuevo 
producto, que usa los servicios e infraestructuras existentes y crea puestos de 
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3. ESTUDIO DEL PRODUCTO Y DEL MERCADO 
 
 
El ácido cítrico tiene múltiples aplicaciones pero se usa principalmente 
como acidulante de refrescos y bebidas, ya que les proporciona sabor y acidez, 
además, por sus características de secuestrante de metales, evita la turbidez y el 
deterioro de las propiedades de dichas bebidas. En otras industrias del sector 
alimenticio se usa, tanto el ácido cítrico como sus sales, como saborizante y 
conservante. 
 
En el sector farmacéutico el ácido cítrico y sus sales se usan para la 
fabricación de pastillas o polvos efervescentes, también se aprovecha su efecto 
antioxidante, antimicrobiano y anticoagulante. 
 
Otros sectores que usan ácido cítrico son: industria cosmética, industria 
textil, industria agrícola e industria de detergentes (principalmente para la 
elaboración de detergentes biodegradables).  
 
Hoy en día China y, en menor medida, Canadá dominan la producción 
mundial de ácido cítrico. Estos países acaparan entre un 40% y 50% del mercado 
debido a sus bajos precios, comparados con las empresas europeas y 
estadounidenses, el resto del mercado está dominado por las compañías ADM, 
DSM Nutricional Products, Tate & Lyle, Jungbunzlauer y Cargill. Estas compañías 
no pueden competir en precio debido, además de la mano de obra, al alto coste 
de la energía y de la materia prima, que por malas cosechas, o su uso en otras 
alternativas como el biodiesel, empiezan a escasear. 
 
 Las presiones del mercado han provocado que entre los años 2007 y 
2008, cinco plantas de producción de ácido cítrico en Europa y América hayan 
sido cerradas, mientras que en Canadá y China se han puesto en marcha tres. 
Actualmente se investiga por el gobierno de los Estados Unidos y la Unión 
Europea, la competencia desleal de China que vende incluso bajo precio de 
producción con el fin de desbancar a los demás competidores del mercado. 
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La demanda de ácido cítrico crece aproximadamente un 7% anual, con una 
producción de 600.000 toneladas al año y un valor de mercado de más de dos 
billones de dólares, el principal país productor es China que aumenta cada vez 
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En cuestión de emplazamiento ha de valorarse, principalmente, el coste del 
suelo industrial en la localidad de ubicación de la planta y el coste de transportar 
la materia prima desde donde se origina hasta la planta. Ha de llegarse a una 
solución de compromiso entre ambos costes evaluados a lo largo de toda la vida 
útil de la planta. 
 
Teniendo en cuenta que la fuente de la principal materia prima, las 
melazas, es la planta azucarera de Jerez, la planta debería ubicarse en dicho 
término municipal, al elevarse demasiado los costes de transporte si se sitúa en 
otro municipio de la región. 
 
Estudiando las ofertas de suelo industrial en Jerez se ha optado por una 
parcela de 6.000 m2 a 5,11 km de la azucarera. El precio, en principio, de dicha 
parcela es de 92,15 €/m2, dispone de red de alcantarillado, red de agua y está 
bien comunicada al encontrarse al pie de la carretera N-IV. La localización se 
muestra con más detalle en el apartado de planos. 
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El agua se usará para diluir las melazas de manera que se reduzca la 
densidad y viscosidad de éstas, haciéndolas aptas para el cultivo microbiano. El 
agua usada se deberá esterilizar para evitar el crecimiento de otros 
microorganismos que compitan por el alimento. 
 
 También será utilizada como refrigerante en la etapa de fermentación y en 
las etapas de filtración para el lavado de la torta y como fluido calefactor o 
refrigerante en las reacciones químicas. Además estará disponible para servicios 
auxiliares como limpieza, sanitario y contra incendios. 
 
Para evitar fallos en el suministro de agua y obtener los caudales 
deseados, se utilizarán depósitos de almacenamiento que asegurarán el 
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Para la producción de ácido cítrico se utiliza un microorganismo que es el 
que, mediante su metabolismo, transforma la materia prima en producto. Dentro 
de las células se dará la reacción que transforma la sacarosa en ácido cítrico, 
esta reacción requiere oxígeno. 
 
 Como fuente de oxígeno, necesario para el metabolismo celular, se usará 
aire en exceso, que será suministrado por un compresor y conducido hasta los 
fermentadores. Un déficit o ausencia de oxígeno provocaría otro tipo de 
reacciones que darían otros productos distintos al que se busca obtener. 
 
El aire deberá ser esterilizado, ya que podría transportar microorganismos 
que podrían alterar el proceso, para ello se usará un sistema de filtros, que 
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5.3. MELAZAS DE REMOLACHA 
 
La melaza es un subproducto de las continuas cristalizaciones de las 
aguas madres en una planta azucarera, es un líquido oscuro y denso compuesto 
principalmente por agua y sacarosa.  
 
Por cada tonelada de remolacha tratada se producen aproximadamente 
240 kilogramos de melaza, por lo que resulta un subproducto de gran proporción 
respecto al producto buscado. 
 
Además de un 50% a 55% de sacarosa, las melazas contienen una gran 
variedad de nutrientes, lo que las hace ideales como medio de cultivo para 
multitud de microorganismos como el Aspergillus niger. 
 
Las melazas se utilizan principalmente para la producción de bebidas 
alcohólicas, como medio de cultivo para fermentaciones y como alimento para el 
ganado. Su composición varía según las fuentes, aunque todas aceptan que 
poseen aproximadamente un 50% de azúcares fermentables, en cuanto al agua 
pueden contener entre un 16% y un 36%, también existe un porcentaje de cenizas 
comprendido entre 8% y 12%.  
 






Ácido Nicotínico 46,9 mg/kg 
Ácido Pantoteico 64,9 mg/kg 
Riboflavina 4,4 mg/kg 
Tiamina 0,2 mg/kg 
Biotina 3 ppm 
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 Las cenizas consisten en una mezcla de óxidos metálicos, trazas de 
metales, cloruros, sulfuros y dióxido de carbono. 
 
La producción de melaza en la provincia de Cádiz supera las 55.000 
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Aunque puede no ser considerado como una materia prima, se va a 
considerar al inóculo como tal ya que se introduce antes de la fermentación y es 
indispensable para la formación de producto. La correcta preparación del inóculo 
es esencial para obtener unos buenos resultados en la fermentación posterior. 
 
El inóculo de los fermentadores se preparará, en un principio, con 
Aspergillus niger del tipo ATTC 11414. Como se explicará más adelante, el 
volumen ideal de inóculo para la producción de ácido cítrico es de 1% del 
volumen de trabajo del fermentador donde se inocula, este volumen de inóculo 
debe contener entre 5,5 y 25 millones de esporas por litro.  
 
Mencionar que, una vez en marcha la planta se debe experimentar tanto 
con otras cepas como con las condiciones de crecimiento con el fin de conseguir 
una cepa o mezcla de cepas que, una vez inoculadas, den la máxima producción 
para el proceso implantado, es decir unos microorganismos especializados para 
la planta. 
 
Para la producción del inóculo de cada uno de los fermentadores presentes 




CULTIVO DEL MICROORGANISMO 
 
Para la producción del inóculo se utilizará el hongo Aspergillus niger ATTC 
11414, que será encargado a la ATTC (American Type Culture Collection). El 
microorganismo llega conservado en un medio compuesto por melaza esterilizada 
con un contenido en sacarosa del 10% y un pH de 5,8. Este cultivo de origen se 
siembra y reproduce dos veces por semana con el fin de obtener un stock de 
microorganismo, este stock ha de conservarse en una cámara frigorífica a 5ºC. 
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Todos los medios de cultivo utilizados durante esta fase, así como placas 
Petri y resto de instrumental, han de ser esterilizados en autoclave a 121ºC 




Seguidamente se va a preparar el inóculo del primer pre-fermentador, para 
ello se utilizará un matraz obturado con algodón en el que se prepara un medio de 
cultivo con la siguiente composición: 
 
− 50 g de glucosa. 
− 2g de KH2PO4. 
− 1g de MgSO4·7H2O. 
− 8 g de pepsina. 
− 2 g de extracto de levadura. 
− 20 g de agar. 
− 100 ml de agua destilada. 
 
Tanto medio de cultivo como matraces han de ser esterilizados en 
autoclave a 121ºC durante 15 minutos. 
 
El matraz una vez preparado y con el microorganismo dentro se deja 
durante 18 horas en un agitador para proporcionar una buena aireación. Tras este 






En esta fase un fermentador de 20 L de capacidad será inoculado con el 
contenido del matraz anterior. Antes de que comience esta etapa es necesario 
preparar previamente el pre-fermentador con el siguiente medio de cultivo: 
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− 16 L de melazas diluidas (20% en peso de sacarosa), esterilizadas y 
desmineralizadas (por columna de intercambio iónico). Se pueden 
obtener de un fermentador tras la esterilización. 
− 800 mg de NH4Cl. 
− 540 mg de KH2PO4. 
− 360 mg de MgSO4·7H2O. 
− 180 mg de FeSO4·7H2O. 
− 180 mg de ZnCl2. 
− 180 mg de CuSO4·5H2O. 
 
Como se puede observar, no se suministra solamente la fuente de 
carbono, sino también cierta cantidad de metales traza que son esenciales para el 
adecuado crecimiento del microorganismo. La influencia de estos metales traza 
en el proceso de producción se discutirá en un apartado posterior. Todos los 
componentes del medio de cultivo deben estar esterilizados. 
 
Una vez preparado el medio de cultivo se inocula con el contenido del 
matraz preparado en la fase anterior. Las condiciones de trabajo que debe tener 
el pre-fermentador serán las siguientes: 
 
− Temperatura de 30º C. 
− pH inicial de 6. 
− La aireación debe de estar entre los 1 dm3/min y los 2 dm3/min, este 
parámetro deberá afinarse experimentalmente. 
− Agitación de 200 rpm. 
 
Según la bibliografía, para estas condiciones, el crecimiento de biomasa 
será, aproximadamente, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tiempo (h) 0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
Peso de biomasa en 
seco (g/L) 
0,1 0,3 0,5 0,7 1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 
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Según estos datos la mayor cantidad de biomasa se produce entre las 36 y 
48 horas de fermentación, posteriormente el crecimiento se reduce gradualmente 
hasta mantenerse constante (hay que tener en cuenta que estos datos no 
distinguen entre células viables y no viables). Se escogerá como tiempo para esta 
pre-fermentación 48 horas, pues es cuando el microorganismo estará en fase 
exponencial de crecimiento, de esta manera se introducirá en la siguiente pre-





El producto del pre-fermentador anterior de 20 L servirá como inóculo de 
otro pre-fermentador de 600 L. Según este dato, el pre-fermentador de 600 L será 
cargado con un inóculo de más del 3%; aunque esto es perjudicial para la 
producción de ácido cítrico, no lo es para el crecimiento de la biomasa pues, 
según estudios consultados, a mayor volumen de inóculo más crecimiento se 
obtiene. 
 
El medio de cultivo que se utilizará en este pre-fermentador será el 
siguiente: 
 
− 480 L de melazas diluidas (20% en peso de sacarosa), esterilizadas y 
desmineralizadas (por columna de intercambio iónico). 
− 24 g de NH4Cl. 
− 14,40 g de KH2PO4. 
− 9,60 g de MgSO4·7H2O. 
− 4,80 g de FeSO4·7H2O. 
− 4,80 g de ZnCl2. 
− 4,80 g de CuSO4·5H2O. 
 
El tiempo de fermentación, en este caso, estará comprendido entre 2 y 3 
días, el tiempo exacto deberá de afinarse una vez en marcha la planta. La 
concentración de células viables tras el tiempo de crecimiento deberá estar entre 
los 5,5 y 25 millones de esporas por litro. Una vez acabada esta pre-fermentación 
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ya está preparado el inóculo de uno de los fermentadores principales; este inóculo 
obtenido esta en cantidad ideal para que en el fermentador industrial se produzca 
la máxima cantidad de ácido cítrico. 
 
 
En este apartado se han dado las directrices generales a la hora de 
preparar el inóculo de uno de los fermentadores, posteriormente, una vez puesta 
en marcha la planta, se deben de modificar estas directrices para optimizar el 
proceso de producción de los inóculos. 
 
Por último comentar que el diseño de los equipos mencionados en este 
apartado y sus accesorios ( conducciones, bombas, agitadores, intercambiadores 
de calor, etc. ) no se han abordado en este proyecto, pues es competencia de otro 
u otros proyectos que se ocupen de diseñar una planta piloto de producción de 
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Aunque las melazas son muy ricas en varios nutrientes muy beneficiosos 
para el crecimiento celular, será necesario suplementar algunos de estos 
nutrientes de manera que su carencia no se convierta en limitante para el 
crecimiento microbiano. 
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6. Aspergillus niger 
 
 
Entre los microorganismos que dan una aceptable producción de ácido 
cítrico podemos encontrar numerosos tipos de hongos, levaduras e incluso 
bacterias, pero de todos ellos se ha elegido el Aspergillus niger debido a que 
puede crecer en medios de cultivo muy baratos, como las melazas de caña o 
remolacha y líquidos de maceración de maíz o trigo, con un producción de ácido 
cítrico muy elevada. 
 
Otra característica del Aspergillus niger es su crecimiento en forma de 
esferas de 2 mm de diámetro, la cual se da a partir del quinto día de fermentación. 
A parte de ser una efectiva forma de reproducción, no aumenta la viscosidad del 
medio, lo cual favorece la agitación y la aireación (la forma globular consume 
menos oxígeno que la filamentosa) además da muchos menos problemas de 
crecimiento en paredes o en tuberías y la separación de biomasa formada por 
filtración es más efectiva. 
 
Una de las cepas más usadas para la producción de ácido cítrico es la 
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7.1. ÁCIDO CÍTRICO 
 
El ácido cítrico es un compuesto orgánico intermedio en el ciclo del ácido 
tricarboxílico, presente en todos los seres vivos. Se puede encontrar de forma 
natural en las frutas cítricas como piñas, melocotones, etc. Es un ácido orgánico 
de seis carbonos que fue descubierto originalmente al extraerlo del zumo de limón 
mediante adición de cal. 
 
Es ampliamente utilizado en alimentación, bebidas, fármacos, cosméticos y 
textil. Otros usos menos frecuentes son tratamientos de aguas y recubrimientos 
metálicos. Se emplea como saborizante, conservante, prevención y eliminación 
de turbidez, antioxidante, mejorador de color, regulador de pH, secuestrante de 
metales, emulsionante, etc. Se muestra a la vista como un sólido translúcido y de 
forma granular, su sabor es fuertemente ácido pero no desagradable y es inodoro. 
 
Aunque su uso principal es como acidulante, también se emplea como 
agente secuestrante de iones metálicos y para dar protección contra el desarrollo 
de sabores y olores extraños en ciertos ingredientes alimenticios. Un uso 
industrial de gran importancia es la fabricación de detergentes compatibles con 
los intereses ecológicos. También se utiliza en la limpieza química, en las mezclas 
de hormigón, en plastificantes, etc. 
 
Se puede conseguir ácido cítrico de cualquier fruta cítrica extrayendo su 
zumo y añadiendo cal para que se forme citrato cálcico, el cual al ser insoluble 
precipita y puede ser recuperado por filtración. El ácido cítrico puede ser 
recuperado de su sal cálcica añadiendo ácido sulfúrico, de esta manera se  forma 
ácido cítrico libre y sulfato cálcico o yeso, que precipita y se puede separar por 
filtración. Este proceso no es viable económicamente, excepto en algunos países 
iberoamericanos en los que aun se utiliza, por lo que se produce principalmente 
por fermentación. 
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Existen muchos microorganismos, incluyendo hongos, bacterias y 
levaduras, que pueden producir en buena medida ácido cítrico, sin embargo se 
suele utilizar la fermentación de glucosa o sacarosa por medio de Aspergillus 
niger. La fermentación más común para la producción de ácido cítrico es la de 
cultivo sumergido en discontinuo, la producción en continuo solo se ha estudiado 
a escala de laboratorio. 
 
El ácido cítrico anhidro se produce en forma de cristales translúcidos y en 
forma de polvo blanco cristalino, carece de olor y tiene un fuerte sabor ácido. Es 
muy soluble en agua y alcohol. Se recomienda su almacenamiento en recipientes 
herméticos alejados del calor y la humedad (a 24 grados centígrados y 55% de 
humedad relativa).  
 
Las características típicas de un ácido cítrico anhidro comercial son: 
 
− Peso molecular: 192.13. 
− Solubilidad en agua: 162 g/100 mL a 25º C. 
− Pureza: 99.5 - 100.5 % mínimo. 
− Humedad: 0.3% máximo. 
− Carbonizables MFK: 100% máximo. 
− Metales pesados: 5 ppm máximo. 
− Plomo: 0.5 máximo. 
− Cenizas: 0.05% máximo. 
− Arsénico: 0.3 ppm máximo. 
− Hierro: 5 ppm máximo. 
− Oxalatos, sulfatos y nitritos: pasa la prueba. 
− Retenido en tamiz malla 30: 1.0 % máximo. 
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Además del producto principal, el ácido cítrico, la planta generará ciertos 
residuos que pueden llegar a comercializarse y producir beneficio. En primer lugar 
el micelio, microorganismo muerto tras la fermentación y que se separa mediante 
filtración, es muy rico en proteínas y vitaminas por lo que tras ser secado y 
acondicionado puede venderse como suplemento alimenticio para el ganado. 
 
 En segundo lugar, el sulfato cálcico (yeso) formado al diluir el citrato 
cálcico con ácido sulfúrico, puede ser utilizado como aglomerante en la 
construcción o como material filtrante en la industria de la alimentación. Debido al 
gran volumen de la industria de la construcción en los últimos tiempos es muy 
probable que se pueda vender este producto en el mercado, si no fuera así habría 
que gestionarlo como residuo, lo cual sería problemático al producirse en gran 
volumen.  
 
Por último, el líquido saturado proveniente del cristalizador puede 
comercializarse como cohesionante en la industria de la alimentación. Se sabe 
que existen en el mercado empresas que venden disoluciones de ácido cítrico 
que van desde el 20% al 50% en concentración. Existen plantas que recirculan 
esta disolución sobrante a una etapa anterior, ya sea al lecho de carbón activado 
o a la etapa de lechada de cal, esto más que una solución puede ser un problema 
ya que se introducen más impurezas en la corriente principal y se aumenta el 
gasto de cal, ácido sulfúrico y energía gastada en evaporador y cristalizador, por 
esta razón, en la planta, no se tratará ninguna recirculación. Si es tratada como 
producto, esta disolución se debe purificarse (ya que proviene de una 
cristalización y posee impurezas) y luego envasarse convenientemente, algo que 
no se tratará en este proyecto. 
 
 Éstos son los subproductos de la planta más importantes económicamente 
y habrá que estudiar el mercado para valorarlos como bien económico y no como 
un residuo a gestionar, pero, en principio, se tratarán como residuo, por lo que se 
contactarán con las empresas que se encargan de disponer de ellos y se reflejará 
el coste de esta disposición en el presupuesto general. 
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8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 
 
 
El proceso de producción de ácido cítrico anhidro se va a dividir en tres 
partes claramente diferenciadas: producción del ácido cítrico, separación del 







En primer lugar, tendrán lugar una serie de etapas previas cuyo fin es 
acondicionar las materias primas principales de la fermentación: el agua y las 
melazas. 
 
Antes de ser cargada en el fermentador, el agua se hace pasar por un 
lecho de desmineralización que retirará los iones disueltos presentes. En cuanto a 
la melaza, abandonará el depósito donde se almacena llegando a un filtro de 
tambor rotatorio a vacío, donde se separarán todos los sólidos que pudiera 
contener. Posteriormente también se retiran los iones disueltos presentes en la 
melaza mediante un lecho desmineralizador.  
 
La carga de fermentador se completa con la adición de ciertos nutrientes 
suplementarios, tras lo cual, se produce la esterilización. Se introduce vapor por 
medio del sistema de aireación del fermentador procedente de la caldera. El vapor 
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temperatura durante el tiempo necesario para eliminar todo microorganismo que 
pueda competir por el sustrato. 
 
Una vez terminado el proceso de esterilización, comenzará a circular agua 
por el serpentín refrigerante y el sistema de agitación del fermentador entrará en 
funcionamiento, todo ello encaminado a disminuir la temperatura del medio hasta 
la temperatura idónea de fermentación. Una vez alcanzada la temperatura de 
fermentación, se introduce el inóculo; este momento marca el final de los 
procesos de preparación de la materia prima y el inicio del proceso fermentativo. 
 
Una vez producida la inoculación, el microorganismo comenzará a crecer 
en el medio, consumiendo la sacarosa y fabricando ácido cítrico. El medio 
fermentativo estará agitado y aireado. La aireación es producida por un sistema 
de soplantes que introducen el aire exterior, unos filtros que lo limpian de 
impurezas y microorganismos y una tubería que lo conduce hasta el fermentador, 
por donde es introducido a través del sistema de palas de agitación. En esta fase, 
el serpentín de refrigeración del fermentador deberá estar en marcha ya que el 
proceso es exotérmico y se debe mantener la temperatura idónea. 
 
La fermentación va a ser la etapa más duradera de todo el proceso que 
tiene lugar en la planta, aproximadamente 6 días. Durante el proceso fermentativo 
se controlarán distintas variables (temperatura, pH, etc.), para que transcurra de 
manera correcta y se produzca la mayor cantidad posible de ácido cítrico. Será un 
proceso de tipo discontinuo. 
 
Tras el tiempo estipulado, el fermentador se descarga. El producto 
obtenido, el licor post-fermentativo, contiene ácido cítrico, agua y una serie de 
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Esta fase comienza con la llegada del licor post-fermentativo al filtro 
rotatorio a vacío con precapa, cuya función es separar el micelio (microorganismo 
muerto). La torta sólida que forma el micelio será enviada por medio de cinta 
transportadora hacia un depósito donde será almacenada. El líquido filtrado, 
compuesto por el licor post-fermentativo sin micelio, se transporta mediante 
tubería hacia el tanque de lechada. 
 
En el tanque de lechada, el líquido que se va filtrando en la etapa anterior 
se irá mezclando con una lechada ya preparada. Se produce una reacción 
química que transforma el ácido cítrico, presente en el licor post-fermentativo, en 
citrato cálcico, el cual es sólido y precipita. Para que esta reacción se produzca 
adecuadamente es necesario un sistema de agitación que promueva la mezcla de 
sustancias y un serpentín refrigerante, ya que la reacción producida es 
exotérmica. La reacción de lechada se realizará en discontinuo. 
 
Una vez acabado el proceso de lechada, la masa dentro del reactor se 
calienta hasta una temperatura cercana a la de ebullición. Esta función la realizará 
un vapor condensante que se hará circular por el interior del serpentín del reactor. 
 
Una vez calentado el licor, será enviado por tubería hacia un nuevo filtro de 
tambor rotatorio al vacío. Este equipo separará el citrato cálcico en forma de torta 





















(DE  PRODUCCICIÓN) 
Planta industrial de producción de ácido cítrico a partir de melazas de remolacha. Memoria descriptiva 
 
Francisco Javier Rivada Núñez 
 
29
citrato. El líquido filtrado (licor post-fermentativo sin ácido cítrico) es mandado por 
tubería hacia un depósito para su almacenaje. 
 
En el reactor de craqueo, la torta de citrato cálcico se irá mezclando con 
una disolución de ácido sulfúrico, produciéndose una reacción química que forma 
yeso (el cual es sólido y precipita) y deja libre en disolución el ácido cítrico. En 
este reactor es fundamental una buena agitación para mezclar bien la torta sólida 
con el ácido sulfúrico, también existirá un serpentín de refrigeración que eliminará 
el calor producido durante la reacción. Como en el caso de la lechada, la reacción 
será de tipo batch o discontinuo. 
 
Tras el craqueo del citrato cálcico, la masa reaccionante se conduce 
mediante tubería a un filtro de banda de vacío que separará el sulfato cálcico o 
yeso del líquido que contiene el ácido cítrico. El yeso se transporta mediante cinta 
hacia un depósito para su almacenaje, mientras que el líquido filtrado será 
conducido por tubería hasta un sistema combinado de desmineralización y carbón 







La fase de purificación comienza cuando la disolución de ácido cítrico 
abandona la columna de intercambio iónico y carbón activado y es conducida 
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descendente. En este proceso la disolución de ácido cítrico perderá agua 
mediante la acción de un calor cedido por un vapor condensante, quedando lo 
suficientemente concentrada como para poder entrar en el siguiente proceso. 
 
En esta fase todos los procesos actuarán en continuo en contraposición a 
la fase de separación y de producción en la que había unidades que trabajaban 
en discontinuo. 
 
La corriente que sale del evaporador se introduce en un equipo de 
cristalización de tipo MMSPR-DTB. En el interior del aparato se creará 
sobresaturación por vacío, lo que provocará la nucleación y la formación de 
cristales sólidos de ácido cítrico. Estos cristales, acompañados por el resto del 
licor que no ha cristalizado, abandonarán el cristalizador camino de la siguiente 
etapa. 
 
El magma procedente del aparato de cristalización será conducido hasta 
una centrífuga continua de canasta que separará los cristales recién formados de 
producto del licor y sus impurezas, abandonando el equipo prácticamente secos. 
 
La corriente cristalina es conducida, mediante cintra transportadora, aun 
secador de lecho fluidizado donde los cristales de ácido cítrico pierden el agua 
restante, quedando totalmente secos. En esta etapa se le darán las 
características finales al producto. 
 
Por último, la corriente de producto llegará a una maquina pesadora-
ensacadora donde el ácido cítrico anhidro será introducido en sacos de 25 kg 
sellados herméticamente. Los sacos serán transportados mediante transpaletas 
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9. PROCESOS Y UNIDADES 
 
 
9.1.  DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO 
 
A la hora de gestionar el agua y melazas necesarias para el proceso se 
encuentran dos posibilidades: la primera es tomar el agua directamente de red y 
adquirir las melazas en el momento justo en que se inicia el ciclo de producción; 
la segunda es tener una serie de tanques de almacenamiento para ambas 
sustancias. 
 
El no tener depósitos de agua obliga a adaptarse al caudal que sirve la red 
y arriesgarse a sufrir cortes en el suministro. Ambas cosas son inadmisibles pues 
el caudal necesario puede ser muy diferente del servido por la red y la no 
disponibilidad de agua puede resultar catastrófica. Por estos motivos será 
necesario disponer de depósitos que almacenen el agua de red y que permitan 
obtener el caudal necesario para la producción evitando las complicaciones de 
posibles cortes en el suministro de red. 
 
Las melazas también se almacenarán en tanques para evitar pérdidas de 
tiempo entre ciclos, poder realizar varios ciclos de producción sin necesidad de 
adquirir melazas y poder aprovechar circunstancias de mercado, como comprar 
materia prima antes de que suba de precio o cuando sea más barata. 
 
El tener tanques de almacenamiento tiene la desventaja de aumentar el 
coste de la planta, el de mantenimiento y el de diseño. 
 
Se ha optado por el uso de depósitos de techo fijo debido a que los líquidos 
a almacenar no van a producir gases y habrá escasa sobrepresión, son más 
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9.1.1 DEPÓSITO DE PRODUCTOS 
 
La planta va a producir una serie de sustancias como subproductos del 
proceso que tiene lugar, estas sustancias producidas deberán de ser 
almacenadas a la espera de su transporte o tratamiento, por lo tanto se 
requerirá una serie de depósitos para tal fin. 
 
En lugar de usar una serie de depósitos comunes, ha de utilizarse un 
depósito para cada tipo de sustancia ya que, aquellas que puedan gestionarse 
como subproductos, deberán de permanecer lo más puras posibles a la espera 
de otros tratamientos. Esto también es aplicable a residuos; es mejor segregar 
en lo posible todos los residuos para que cada uno obtenga el tratamiento más 
adecuado a sus características, por lo tanto, cada tipo de residuo tendrá su 
propio depósito. 
 
Los residuos que va a producir la planta y que no pueden verterse a la red 
de alcantarillado o tratarse como residuo sólido urbano, serán los siguientes: 
 
• Cenizas y otras impurezas de la melaza, resultado de la filtración de ésta 
antes de ser fermentada. 
• Micelio, microorganismo muerto, que ha de ser separado del licor post-
fermentativo. 
• Licor post-fermentativo separado del ácido cítrico tras la lechada de cal. 
• Yeso, resultante de la reacción de descomposición del citrato. 
• Licor madre, resultado de la cristalización y separado del ácido cítrico 
cristalizado. 
 
Cada una de estas sustancias será almacenada en depósitos a la espera 
de su transporte. Como depósito se usará el mismo diseño que los de agua y 
melaza en caso de residuos líquidos, para residuos sólidos se utilizarán silos de 
almacenamiento. Todos los depósitos serán capaces de albergar el material 
producido por al menos dos ciclos fermentativos completos para tener cierto 
margen a la hora de su transporte. 
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9.2. CELDAS DE INTERCAMBIO IÓNICO Y CARBÓN ACTIVADO 
 
Para poder obtener la producción máxima de ácido cítrico se debe 
introducir en el medio de cultivo una serie de nutrientes secundarios en 
determinada concentración. La influencia de la concentración de estos nutrientes 
en el rendimiento de la fermentación ha sido estudiada por muchos autores que 
han determinado que la falta o el exceso de alguno de estos suplementos tienen 
un efecto severo. 
 
Teniendo en cuenta que el agua proviene de la red llevará incorporados 
algunos de estos nutrientes en mayor o menor medida, además de compuestos 
clorados y otros que no interesan para la fermentación, será necesario, pues, 
desmineralizar y mejorar la calidad del agua. La melaza obtenida también 
presenta una composición iónica que puede ser muy variable. 
 
Hay dos soluciones para este problema, la primera y más común es hacer 
contactar el medio con una resina de intercambio iónico que retire estos iones, la 
segunda, es la adición de  cianoferrato para hacer precipitar los iones de hierro, 
cobre, zinc y manganeso. La adición de cianoferrato queda descartada ya que se 
formarían una serie de productos tóxicos que posteriormente habría que tratar. 
 
El fermentador en proceso será cargado con 56 toneladas de agua y 
melaza. Se dispondrá de dos equipos separados, por si hay averías o si se 
necesitan llenar en un momento dado dos fermentadores, cada uno deberá 
trasegar un caudal mínimo de 5,6 m3/h para poder llenar un fermentador en 10 
horas. 
 
Se optará por un equipo de 2 columnas (resina catiónica, resina aniónica) 
que posea un sistema de regeneración de resinas integrado y la posibilidad, si 
cabe, de trabajo continuo para que los ciclos de recarga de las columnas no 
influyan en el proceso de intercambio iónico.  
 
Además del mencionado, se necesitarán otros lechos desmineralizadores: 
el primero se necesita en la alimentación de agua de la caldera, pues estos 
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equipos sufren mucho con aguas no tratadas. Muchas calderas traen ya de 
fábrica un sistema para desmineralizar el agua, optándose por uno de estos 
equipos. El segundo será necesario tras la reacción de descomposición del citrato 
e incorporará una columna de carbón activado para, en primer lugar, eliminar las 
sustancias orgánicas solubles que puedan quedar y que darían mal color y olor al 
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El medio de cultivo donde se inoculará el Aspergillus niger posee una gran 
variedad de células vegetativas y de esporas que deben ser eliminadas antes de 
la inoculación. Para ello se utilizará como agente esterilizante el calor, ya que un 
agente químico podía alterar la composición del medio. 
 
Los métodos más usados industrialmente para la esterilización son: los 
intercambiadores de calor y la inyección de vapor. En el primero el medio de 
cultivo pasa a través de un intercambiador de calor de placas que eleva la 
temperatura a 121ºC durante unos minutos para eliminar los microorganismos. En 
la segunda se inyecta vapor a 140ºC en la disolución de nutrientes durante varios 
minutos. 
 
La ventaja de usar intercambiadores es que el calor utilizado se recupera 
en un 90%, haciéndolos muy efectivos energéticamente, sin embargo, se suelen 
formar precipitados e incrustaciones que disminuyen el rendimiento de la unidad 
con el tiempo, aumentando las operaciones de mantenimiento y complicando el 
control del proceso. 
 
El método que se utilizará será el de inyectar vapor a 140ºC procedente de 
una caldera a través de la línea de aireación a la disolución de melazas y otros 
nutrientes cargada en el reactor. El vapor mantendrá la disolución de nutrientes a 
100ºC durante unos 25 minutos, así se conseguirá, además de esterilizar el medio 
de cultivo, esterilizar el interior del reactor. La introducción de este vapor sin duda 
alterará la dilución del medio, por lo que, a la hora de diluir las melazas habrá que 
tener en cuenta la cantidad de vapor que se introducirá para esterilizar. 
 
Tras esterilizar cada fermentador en cada ciclo deberá hacerse un recuento 
de microorganismos en el medio, si éste no es satisfactorio se deberá proceder a 
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El fermentador es la unidad clave del proceso ya que es donde se va a 
producir el ácido cítrico a partir del crecimiento controlado de Aspergillus niger. En 
esta unidad van a influir numerosos factores: temperatura, agitación, 
concentración de oxigeno, nutrientes y pH son las más importantes. 
 
El fermentador será llenado con las melazas, agua y nutrientes para 
posteriormente introducir el inóculo. El inóculo provendrá de otro fermentador de 
menor capacidad en el que se habrá desarrollado un cultivo crecido previamente 
en laboratorio. Es imprescindible inocular el microorganismo ya adaptado al medio 
y eliminar en lo posible el tiempo de latencia. 
 
Se ha optado por el uso de fermentadores discontinuos que, aunque tienen 
una menor producción, tienen menor coste que los continuos y al estar su uso 
más implantado, se tiene una mayor experiencia en su manejo. 
 
A la hora de adquirir un fermentador hay que tener en cuenta que posea un 
sistema adecuado de aireación y agitación para un óptimo crecimiento celular. 
También es importante tener un control de temperatura y pH al ser estos 
parámetros cruciales para el proceso. Para que no se den acumulaciones de 
microorganismos y facilitar su limpieza, ha de tener paredes internas totalmente 
lisas, además debe poder funcionar asépticamente durante el ciclo de producción. 
También ha de buscarse un equipo con cierta versatilidad que permita hacer 
variaciones del proceso; debe de ser lo más sencillo de manejar y operar posible. 
Ha de tener una geometría similar a los otros de la planta de manera que se 
puedan hacer escalamientos y extrapolaciones. 
 
Otros puntos a tener en cuenta son el coste de la unidad y sus posibles 
averías para prever en lo posible reparaciones y repuestos. 
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En la anterior figura se muestra un esquema de un fermentador básico y 
las partes principales de las que está compuesto este tipo de equipos: 
 
A: motor de agitación. 
B: reductor de velocidad de agitación. 
C: entrada de aire. 
D: salida de aire 
E: válvula de aire en bypass. 
F: tapa del eje. 
G: cristal de visión con luz. 
H: línea de limpieza del cristal de visión. 
I: boca de hombre con cristal de visión. 
J: eje de agitación. 
K: palas rompe-espuma. 
L: salida de agua de refrigeración. 
M: deflector. 
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N: serpentín refrigerante. 
O: entrada de agua de refrigeración. 
P: palas mezcladoras. 
Q: difusor. 
R: cojinetes y rodamientos del agitador. 
S: salida. 
T: válvula de ejemplo. 
 
 
9.4.1. SISTEMA DE AGITACIÓN 
 
La agitación que requiere el sistema para la necesaria homogeneización 
del medio, vendrá dada por tres palas giratorias situadas en el eje central del 
fermentador, dispuestas en la parte de abajo, arriba y centro y girando 
aproximadamente a 70 u 80 rpm, aunque ha de ajustarse el valor óptimo una vez 
se encuentre en funcionamiento la planta. 
 
Habrá una entrada de aire en el sistema de engranajes y que conectará 
con las palas de agitación. El aire entrará por estas palas a distintos puntos del 
fermentador, consiguiendo así una aireación más efectiva que teniendo una sola 
pala con entrada de aire. Se Tendrá así un mayor control de la entrada de aire en 
distintas zonas de la unidad. 
 
 
9.4.2. SISTEMA DE AIREACIÓN 
 
El proceso necesita de un aporte de oxígeno importante ya que se 
consumirán 3 moles por cada mol de sacarosa. Para este aporte dentro del 
reactor se dispone de un sistema de aireación que proporciona una difusión 
homogénea de oxígeno. Es necesario evitar, en todo lo posible, las zonas 
muertas donde no lleguen burbujas y que  restarían volumen útil de fermentador. 
 
Existen dos claras posibilidades, usar oxígeno puro o utilizar el aire 
exterior. La primera posibilidad ahorra la esterilización necesaria para que ningún 
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microorganismo externo contamine el proceso, pero habría que adquirir 
regularmente el oxígeno gas, lo cual a la larga resultaría más caro. La segunda 
alternativa obliga a incorporar un sistema de esterilización del aire pero da libertad 
con respecto al suministro. Además la bibliografía consultada indica que el 
rendimiento del proceso en presencia de aire es ligeramente mayor que con 
oxígeno puro. 
 
 Se ha optado por utilizar aire del exterior como fuente de oxígeno, para la 
esterilización se usará un sistema de filtrado que retenga los microorganismos y 
partículas. El aire será introducido por soplantes y llegará a los filtros donde serán 
retenidas partículas y microorganismos para posteriormente ser conducido por 
una tubería hasta el fermentador, entrará en él y será difundido por el medio. De 
entre los diversos sistemas de filtración, debido al elevado volumen de aire 





9.4.3. FACTORES A CONTROLAR ANTES Y DURANTE EL PROCESO 
FERMENTATIVO 
 
Existirá una serie de factores clave a la hora de determinar la viabilidad del 
proceso fermentativo, tanto en el crecimiento adecuado de la biomasa como en la 
acumulación de ácido cítrico en las células. Estos factores serán los siguientes: 
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- Nitrógeno: para la producción óptima será necesario mantener una 
concentración de nitrato de amonio (la fuente de nitrógeno) alrededor 
del 0,20%, por encima o debajo de este valor la producción de biomasa 
y de ácido cítrico disminuyen notablemente. 
 
- Tiempo de fermentación: el tiempo de fermentación óptimo es de 144 a 
146 horas. 
 
- Temperatura: la temperatura óptima es de 30 grados centígrados, por 
debajo de ella el metabolismo celular es bajo y la producción es menor 
y por encima de 30 grados centígrados disminuye el rendimiento en 
ácido cítrico y aumenta la producción de otros compuestos, 
principalmente ácido oxálico. 
 
- Cantidad de inóculo: se ha demostrado que la cantidad de inóculo ideal 
es de un 1% del volumen efectivo del fermentador. 
 
- Ferrocianida (K4Fe(CN)6): 200 ppm es la concentración ideal de 
ferrocianida en el medio, si se añade. La adición de ferrocianida se 
realiza tras 24 horas de fermentación y su presencia es beneficiosa 
tanto en producción como en mantenimiento de la viabilidad de las 
células a lo largo del proceso. 
 
- Durante el proceso fermentativo es importante mantener el rango de 
pH, numerosos estudios han demostrado que la mayor producción se 
obtiene para pH muy cercano a 6, valores entre 4 y 6 de pH dan una 
producción alta pero sensiblemente inferior, mientras que valores por 
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9.4.4. INFLUENCIA DE LOS MICRONUTRIENTES EN LA PRODUCCIÓN 
 
La concentración de los iones de manganeso, hierro, cobre y zinc en el 
medio de cultivo van a ser cruciales para la producción de ácido cítrico, hay otras 
concentraciones de elementos que afectan a la producción pero su efecto es 
mucho menor en comparación. 
 
Los iones Mn2+ juegan un papel crucial a la hora de obtener una alta 
producción de ácido cítrico, manteniendo su concentración por debajo de 0,02 nM 
se obtiene máxima producción sin afectar al crecimiento de la biomasa. 
 
Estudios han demostrado que la concentración de iones Fe3+ ha de 
mantenerse sobre 0,50 mg/L si el medio de cultivo contiene sacarosa, valores por 
encima o debajo de esta concentración influyen muy negativamente en la 
producción. 
 
La presencia de Cu2+ en el medio en proporciones cercanas a 40 ppm 
beneficia la producción de ácido cítrico, además se ha encontrado que el cobre 
puede reducir el efecto negativo en la producción de concentraciones 
inadecuadas de hierro o manganeso. 
 
La presencia de zinc es también crucial, ya que el Zn2+ actúa como 
regulador del crecimiento y de acumulación de ácido cítrico. Mientras que la 
concentración de zinc sobrepase los 2µM se está en fase de crecimiento, pero si 
desciende esta cifra el microorganismo entra en fase estacionaria y se empieza a 
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En diversas etapas del proceso se necesitará una unidad que consiga 
separar rápida y eficientemente una corriente compuesta por un líquido y un 
sólido, para ello, entre los distintos tipos de filtros, se ha escogido los de vacío 
debido, principalmente, a su gran capacidad, pequeño tamaño, posibilidad de 
trabajo en continuo y bajo coste de operación.  
 
Dentro de los filtros a vacío se usarán principalmente los de tambor 
rotatorio, que consisten en un cilindro horizontal perforado recubierto por una tela 
filtrante, interiormente el cilindro está dividido en una serie de celdas 
interconectadas por una válvula y está sumergido parcialmente  en una cuba con 
la suspensión a filtrar. Aplicando vacío a las celdas sumergidas se forma una torta 
más o menos gruesa dependiendo de la velocidad de rotación del tambor, 
posteriormente, la torta se retira por uno de los múltiples métodos que existen, el 
más común es una simple rasqueta, pero existen métodos más complicados 
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A la hora de diseñar una unidad de filtrado rotatorio a vacío existen 
numerosas variables a tener en cuenta: porcentaje de tambor sumergido, 
velocidad de giro del mismo, sistema de suspensión del líquido a filtrar en la cuba, 
tipo de separación tela-torta…por ello, a la hora de adquirir un equipo de filtración 
a vacío, la empresa suministradora ofrece su experiencia en la elección del 
equipo más apropiado para cada función. Como aproximación y guía se usará el 
simulador Super Pro Designer para obtener un área filtrante con las condiciones 
de alimentación y tiempo que se requieren. 
 
 
9.5.1. FILTRACIÓN #1 
 
La primera filtración a realizar se hace necesaria antes de que las melazas 
entren en la columna de intercambio iónico. Las melazas, provenientes de la 
industria azucarera, vienen con gran cantidad de sólidos no disueltos de amplia 
distribución de tamaño y características, los cuales han de ser separados antes 
de entrar en operaciones posteriores.  
 
Para la eliminación de estas impurezas se dispondrá de un filtro rotatorio 
de vacío que retirará aproximadamente un 10% del peso de la melaza a filtrar en 
forma de torta. Introducidas las variables y corrientes del proceso, el simulador 
Super Pro Designer da un área filtrante necesaria de 22,71 m2 (244,45 ft2), los 
filtros estándar de área similar usados para este tipo de menesteres tienen un 
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9.5.2. FILTRACIÓN #2 
 
Tras acabar el ciclo fermentativo, y antes de la lechada de cal, se debe 
separar el micelio (microorganismo muerto) del medio post-fermentativo, es 
importante separarlo en su totalidad y lo más limpiamente posible ya que se trata 
de un subproducto de la planta comercializable. Para el cumplimiento de esta 
tarea hay dos principales alternativas, la primera es una centrifugación usando 
centrifugas similares a las que se usan para separar levaduras (yeast centrifuge) 
aunque existe el problema de que, en este caso, el microorganismo es de mayor 
tamaño. La segunda alternativa, que es la seleccionada, es un filtro rotatorio de 
vacío con precapa. 
 
El uso de una precapa es debido a que la torta formada por el micelio no es 
suficientemente porosa, incorporando una ayuda filtrante se incrementa la 
porosidad de la torta y aumenta el caudal de filtrado.  
 
Como ayuda de filtración se usará diatomeas aunque existen otros 
productos comerciales de mejor resultado. La descarga de estos filtros será con 
rasqueta, además pueden trabajar prácticamente en continuo ya que aunque 
haya que reponer la precapa cada cierto tiempo, existen sistemas de cuchilla 
automatizados que separan con precisión la torta de la precapa, lo que disminuye 
en gran medida los costes y el tiempo de reposición. 
 
Debido a la enorme cantidad de datos experimentales necesarios para el 
diseño de este equipo, por analogía se escoge un filtro rotatorio al vacío con 
precapa usado por otras plantas productoras de ácido cítrico: un filtro de tambor 
rotatorio al vacío de 55 m2 de área filtrante que tratará un mínimo de 11 m3 a la 
hora para un tiempo máximo de operación de 6 horas. Para estas mismas 
condiciones de operación y suponiendo una resistividad de la torta de 0,4, el 
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simulador Super Pro Designer da un área de filtro de 46 m2, por lo que se optará 
por la primera aproximación. 
 
Según la bibliografía consultada, para las condiciones de operación que se 
han impuesto, tras las 144 horas de fermentación se producirá una concentración 
de biomasa de 20 gramos por litro pesada en seco, por lo que tras esta filtración 
se habrá retirado 1.120 kg de biomasa por cada fermentador y un total de 11,20 t 
de  biomasa por ciclo, una producción que, como ya se comenta en otro apartado, 
puede producir un beneficio económico. 
 
 
9.5.3. FILTRACIÓN  #3 
 
En esta etapa se separa el citrato cálcico producido por la lechada del resto 
del licor. Para ello se usará un filtro de tambor rotatorio a vacío que separará el 
citrato precipitado en forma de torta, quedando como residuo el resto del licor 
compuesto principalmente por agua, nutrientes, deshechos de la fermentación, 
ácido cítrico e hidróxido cálcico sin reaccionar.  
 
En esta unidad se ha de tener en cuenta que la filtración se va a realizar a 
una temperatura del licor cercana a la de su ebullición para así disminuir todo lo 
posible la viscosidad del licor y que éste no quede adherido a la torta. Como en el 
caso anterior. Se necesita un buen lavado de torta para que quede lo más limpia 
posible de licor ya que éste ya solo contiene impurezas. 
 
Para un tiempo de operación de 12 horas y una porosidad de torta de 0,4 el 
simulador da un resultado de 48 m2 de área de filtrado necesaria. En la industria 
del ácido cítrico, para plantas de gran producción, se usan dos unidades en serie 
de filtro rotatorio de 55 m2 de superficie con descarga por cuerdas (string 
discharge). Aquí se usará un solo filtro de 55 m2 con un tiempo de operación de 
12 horas.  
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9.5.4. FILTRACIÓN #4 
 
Tras la descomposición del citrato cálcico con ácido sulfúrico, el ácido 
cítrico quedará libre en disolución, pero se formará una gran cantidad de sulfato 
cálcico (yeso) que ha de separarse del producto. Para este fin se podría utilizar 
también un filtro de tambor, pero  se formará mucha cantidad de yeso (más de 3 t 
por fermentador) y todo debe ser lavado adecuadamente para separar el ácido 
cítrico que quede adherido, por ello, en lugar de usar un filtro de tambor, en esta 
etapa se usará un filtro de banda horizontal de vacío, ya que estos filtros, además 
de tener la misma eficacia que los de tambor, tienen un lavado mucho más 
efectivo al poder tratar más cantidad de torta en el mismo tiempo, además de 
capacidad para configurar el tipo de lavado necesario para cada situación así 
como incorporar un sistema de secado de torta por camisa de vapor.  
 
El inconveniente de este tipo de filtro es el gran tamaño que ocupa al tener 
de 2 a 3 metros de ancho y de 10 a 30 metros de largo, además de ser más lento 
que los de tambor. 
 
Se seleccionará pues un filtro de banda de vacío con un sistema de lavado 
en contracorriente en dos etapas (el más efectivo) y de secado de torta por 
camisa de vapor con capacidad suficiente para tratar todo el volumen del tanque 
de disolución con ácido sulfúrico en no más de 6 horas. La fase líquida obtenida 
contiene agua, ácido cítrico y yeso en muy baja proporción además de iones 
disueltos de sulfato y calcio. La torta separada contendrá una ínfima proporción 
de producto. 
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9.6. LECHADA DE CAL 
 
Tras separar el micelio del licor post-fermentativo el ácido cítrico se 
encuentra contaminado por nutrientes sin consumir y otros productos del 
metabolismo que las células han desechado. Para separar el ácido cítrico se 
utilizará el denominado proceso cal-sulfúrico, usado por primera vez por Scheele 
para extraer el ácido cítrico de los limones. El otro método de purificación del 
ácido cítrico, el de extracción con disolventes orgánicos, queda descartado debido 
a la materia prima utilizada, la cantidad de impurezas presentes en las melazas 
disminuiría en gran medida la eficacia de la extracción. 
 
En esta etapa, el licor entrará en un tanque agitado donde se mezclará con  
la lechada paulatinamente. La agitación y la lenta incorporación favorecerán la 
reacción que formará el citrato cálcico a partir del ácido cítrico y el hidróxido de 
calcio. 
 
La lechada de cal que se usará estará formada por dos partes de agua y 
una de cal, es decir un 33% de Ca(OH)2, y tendrá una densidad de, 
aproximadamente, 1.221 g/L. La reacción que va a tener lugar es: 
 
3Ca(OH)2 + 2C6H8O7 Î (C6H5O7)2Ca3 + 3H2O 
 
De la ecuación se deduce que por cada kilogramo de ácido cítrico se 
necesitan 0,58 kilogramos de cal, como en cada fermentador se producirán 9,30 t 
de ácido cítrico como máximo, serán necesarias 5,38 t de cal que provendrán de 
13,21 m3 de lechada. Se tomará como volumen de lechada 14 m3 para tener un 
exceso de cal ya que ésta vendrá generalmente con impurezas. El rendimiento de 
la reacción estará en torno al 95%, pero se supondrá que es de un 100% para así 
sobredimensionar las unidades posteriores. Se producirá pues, redondeando,  
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Como silo de cal viva se utilizará un depósito de 120 m3 que proporcionará 
autonomía para varios ciclos. El silo deberá estar equipado con vibradores de 
pared, tolva interior de recogida, dosificador de bandeja vibrante y dosificador 
electromecánico de salida, todo ello necesario para dosificar correctamente la cal 
que se utiliza. 
 
Previamente a la incorporación del licor, en el reactor de lechada se ha de 
apagar la cal viva, es decir, convertirla en cal apagada mediante la reacción: 
 
CaO + H2O Î Ca(OH)2 
 
Para la reacción de apagado se mezclarán, redondeando, 5,70 toneladas 
de cal con 11,40 toneladas de agua para producir la lechada de cada carga de 
licor. Tras la reacción se descargará el citrato cálcico, y el reactor se preparará 
para el siguiente lote, teniendo en cuenta que para la reacción de apagado se 
requiere un tiempo de 6 horas. 
 
Por último, el reactor utilizado deberá poseer un sistema de agitación de 
tres palas para asegurar la perfecta dilución de la lechada y el licor post-
fermentativo, además será necesario un serpentín interno que retire el calor que 
se va produciendo, ya que la reacción es exotérmica, y que posteriormente, tras 
finalizar el proceso de formación del citrato, aumente la temperatura del licor 
hasta cerca de la ebullición (aproximadamente 90ºC) para que la posterior 
filtración del citrato sea lo más efectiva posible.  
 
Tras la separación del micelio en la etapa anterior, en el reactor de lechada 
se introducirá 55 m3 de licor post-fermentativo que será mezclado con 14 m3 de 
lechada, para un total de 67 m3 de masa reaccionante. Se va aumentar este 
volumen un 25% para darle a la planta la capacidad de, en un momento dado, 
poder recircular a esta etapa el licor madre, procedente de la cristalización y 
separado en la centrifugación, así como otros efluentes que pudieran haber sido 
contaminados o mal tratados pero que aun contengan ácido cítrico extraíble. El 
volumen efectivo del reactor será de 83,75 m3, para evitar problemas de espumas 
o acumulación de gases se optará por un volumen de reactor de 90 m3.  
Planta industrial de producción de ácido cítrico a partir de melazas de remolacha. Memoria descriptiva 
 
Francisco Javier Rivada Núñez 
 
50
9.7. DESCOMPOSICIÓN DEL CITRATO 
 
Tras separar el citrato cálcico del licor post-fermentativo el proceso cal-
sulfúrico ha de completarse añadiendo ácido sulfúrico al citrato cálcico, lo que 
provocará que se forme ácido cítrico libre, que se queda solubilizado, y sulfato 
cálcico o yeso, que precipita. La reacción que va a tener lugar será la siguiente: 
 
Ca3(C6H5O7)2 + 3H2SO4 Î 2C6H8O7 + 3CaSO4 
 
El ácido sulfúrico provendrá de una disolución al 10% en peso la cual 
contendrá un exceso del 5% en el ácido para tener la seguridad de que todo el 
citrato se transforma. Esta reacción es exotérmica por lo que ha de mantenerse 
refrigerado el reactor y no permitir que supere los 60ºC ya que a partir de esa 
temperatura la conversión disminuye. 
 
Se supondrá que tras la lechada se filtra todo el citrato producido, lo cual 
no es cierto ya que la filtración tendrá un rendimiento que rondará el 97%, de 
manera que el sistema quede sobredimensionado. Se obtendrá pues 12,07 t de 
citrato cálcico que, según la estequiometría de la reacción, se combinarán con 
7.124,89 kilogramos de ácido sulfúrico, aumentando esta cifra en un 5%, que es 
el exceso que se comentaba anteriormente, se obteniene 7.481,14 kg de ácido 
sulfúrico. Este ácido provendrá de una disolución al 10%, y su densidad será de 
1.066 g/L por lo cual será necesario tomar 70,18 m3 de ácido sulfúrico al 10%. 
 
La torta de citrato cálcico vendrá acompañada de agua, además la 
molécula de citrato se puede encontrar tetra o tri hidratada, esta cantidad de agua 
se evaluará como un 30% de la masa total de citrato obtenida, es decir,  el citrato 
estará acompañado por 4.023 L de agua. La densidad del citrato es 1.636 g/L lo 
que da un volumen de 7,38 m3. Sumando todos los volúmenes resulta 81,58 m3. 
Para evitar problemas de espumas o acumulación de gases se optará por un 
volumen de reactor de 90 m3. 
 
Para la operación se usará un tanque de acero, que necesita ser revestido 
interiormente de polietileno y fibra de vidrio, ya que se va a dar en él una 
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neutralización. Deberá de estar provisto de un sistema agitador, para mejorar el 
contacto entre el citrato y el ácido sulfúrico, y de serpentín refrigerante que 
mantenga la temperatura adecuada, ya que la reacción que tiene lugar es 
exotérmica. Las conducciones de ácido sulfúrico serán de acero revestido 
internamente de polipropileno ya que el ácido sulfúrico diluido ataca y corroe el 
metal. 
 
El ácido sulfúrico comercial se vende en gran variedad de concentraciones, 
desde 98% hasta 10% o 1 M. La ventaja de comprar el ácido a 98% es que se 
necesitan menos transportes de camiones hacia la planta y unos depósitos 
menores, además éstos pueden ser de metal ya que a tan alta concentración el 
ácido sulfúrico no lo corroe, la contrapartida es que el ácido sulfúrico a 98% es un 
material peligrosísimo para trabajar que, constantemente, da problemas en 
plantas en todo el mundo ya que hay que tener excepcional cuidado en su 
transporte, deposito, dosificación y manipulación; un escape de esta sustancia es 
un accidente muy grave ya que se forman vapores muy tóxicos. Además para 
diluir esa concentración del 98% hasta el 10% requerido se necesitaría otra 
unidad para dilución, la cual no se puede realizar a la ligera ya que es una 
reacción fuertemente exotérmica y peligrosa por las salpicaduras ácidas en la que 
el ácido pasa de no atacar el metal a corroerlo. 
 
El inconveniente de comprar el ácido sulfúrico diluido es que aumenta el 
número de transportes, lo cual aumenta los costes y provoca una mayor 
dependencia de los suministros, además se requiere un volumen mayor de 
almacenaje al estar diluido y los tanques han de ser de polipropileno reforzado 
con fibra de vidrio. Las ventajas son que es un material menos peligroso de 
trabajar, que no necesita dilución previa y se introduciría directamente al reactor 
de craqueo. Los costes de inmovilizado son menores pero los de suministros 
aumentan. Se ha seleccionado esta última opción, por lo que se dispondrán de 14 
depósitos de 70 m3 de ácido sulfúrico de polipropileno para así tener 
abastecimiento para dos semanas aproximadamente. 
 
Además de ácido cítrico en el proceso se obtendrá sulfato cálcico o yeso, 
este yeso puede ser vendido como material de relleno en construcción 
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principalmente y, en menor medida, en el sector alimenticio como filtrante. El 
problema será encontrar mercado para vender todo el yeso producido, ya que se 
obtiene en grandes cantidades. Existen plantas de ácido cítrico que logran colocar 
su yeso en mayor o menor medida en el mercado, disminuyendo así su impacto 
medioambiental, pero también se da el caso de plantas que tienen que disponer 
como residuo de él perdiendo valor añadido del ácido cítrico que producen. 
Comparado con esas plantas, la que en este proyecto se dibuja produce mucho 
menos yeso y como la industria de la construcción abarca un gran volumen de 
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Tras separar el sulfato cálcico del ácido cítrico quedará una disolución de 
baja concentración de éste debido a la gran cantidad de agua usada durante la 
separación. Antes de proceder a cristalizar el producto se hace necesario 
concentrarlo para que, posteriormente, puedan formarse los cristales. El objetivo  
será alcanzar una concentración en ácido cítrico en torno al 67%, que es la que 
se utiliza en la industria como alimentación del cristalizador, partiendo de una 
concentración aproximada del 10% obtenida tras la reacción de descomposición 
del citrato cálcico. 
 
Para esta tarea la opción más empleada industrialmente es la evaporación, 
que consiste en la separación de un disolvente volátil de un soluto no volátil por 
vaporización del disolvente, agua en este caso. El calor necesario lo aportará un 
vapor condensante procedente de la caldera. 
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Existen varios tipos de evaporadores en el mercado, la elección de uno u 
otro vendrá determinada por una serie de consideraciones: 
 
 Concentración de la alimentación: debido a la baja concentración de 
la corriente de alimentación objetivo, la viscosidad será muy similar a 
la del agua lo que dará coeficientes de transferencia de calor 
bastante altos. Se debe elegir un tipo de evaporador en el que el 
líquido circule a alta velocidad o con alta turbulencia ya que al 
evaporarse se pierde transferencia de calor al aumentar la 
viscosidad por aumento de la concentración. 
 
 Solubilidad: mientras avanza la evaporación la concentración del 
líquido va aumentando y se puede alcanzar el límite de solubilidad y 
darse precipitación. Como la solubilidad aumenta con la 
temperatura, ésta debe permanecer elevada dentro del evaporador. 
 
 Descomposición térmica: el producto puede descomponerse si sufre 
un cambio brusco de temperatura o un calentamiento prolongado, 
de manera que el evaporador debe garantizar un corto tiempo de 
residencia del líquido para minimizar este efecto. Tanto este factor 
como el del anterior punto pueden dar lugar a incrustaciones que 
disminuyan el coeficiente de transferencia de calor, por lo que la 
limpieza del aparato adquiere más importancia. 
 
 Presión y temperatura: a menor presión o vacío en el evaporador, 
menor será el punto de ebullición, que además irá aumentando 
conforme aumente la concentración, lo que se conoce como 
elevación del punto de ebullición. Para la disolución que se está 
tratando esta elevación se puede despreciar. 
 
Se ha elegido un evaporador de tipo película descendente, que es, por otra 
parte, el más común en la industria de la alimentación. Las razones de esta 
elección son las siguientes: 
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 Evaporación poco agresiva con cortos tiempos de residencia, 
minimizando así la descomposición térmica del producto. 
 
 Alta eficiencia energética debido a la distribución tubular y la 
posibilidad de acoplar múltiples efectos. 
 
 Son de fácil manejo y se ajustan rápidamente a variaciones de las 
condiciones del proceso, facilitando la obtención de un concentrado 
uniforme. Tienen, generalmente, un arranque rápido y fácil. 
 
 Dan una gran facilidad de limpieza, ya que una vez acabado el 
proceso se pueden configurar rápidamente en modo limpieza, de 
forma que ésta coincida con las paradas, ahorrando tiempo y 
manteniendo el equipo en estado óptimo. La limpieza es muy 
importante para mantener el coeficiente de transferencia de calor del 
equipo en su valor real. 
 
El evaporador de película descendente está formado por un intercambiador 
de calor de tubos verticales y un separador de fases. La alimentación se introduce 
por la parte superior y se distribuye homogéneamente por el interior de los tubos 
generándose una película descendente igual para todos los tubos. La distribución 
uniforme es crucial, ya que si hay tubos con mojado insuficiente aparecen 
problemas de rendimiento y ensuciamiento. Dentro de los tubos el producto cae y 
se evapora parcialmente cayendo el concentrado por la parte inferior del 
evaporador, mientras que el vapor condensado se envía o bien a un condensador 
o bien como vapor vivo a otro evaporador. 
 
 
9.8.1. CONFIGURACIÓN DEL EVAPORADOR 
 
Para un evaporador de simple efecto, y si la alimentación entra a la 
temperatura de ebullición, con un kilogramo de vapor vivo se obtiene un kilogramo 
de agua evaporada. Pero si el evaporador es de doble efecto, por cada kilogramo 
de vapor vivo se obtiene un kilogramo de agua evaporada por cada efecto, esto 
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quiere decir que a mayor número de efectos mejor rendimiento se obtiene del 
vapor utilizado. Sin embargo, un número de efectos mayor acarrea también un 
mayor coste de inmovilizado y de control. Para este caso, la solución más usual 
industrialmente es un doble efecto, por lo que se usará esta configuración. 
 
Existen varios sistemas de alimentación al evaporador, estos son: 
 
 Alimentación directa: la dirección del vapor y del líquido de alimentación 
coinciden y el condensado circula a presiones decrecientes. 
 
 Contracorriente: la dirección de la alimentación es opuesta a la del vapor 
vivo, la alimentación entra al último efecto. 
 
 Paralelo: la alimentación entra simultáneamente a todos los efectos. 
 
Aunque la alimentación en contracorriente da mejores resultados de 
transferencia de calor y eficiencia energética, disminuyendo el área de 
transferencia necesaria, se ha de bombear la corriente de un efecto a otro, lo que 
acarrea un inmovilizado mayor. Se ha optado por una alimentación directa que, 
además, es más respetuosa con el producto. 
 
Por último, la alimentación entrará a 40ºC, no entrará a la temperatura de 
ebullición, ya que, aunque se ahorre en área de transferencia, habría que 
introducir un intercambiador de calor para aumentar la temperatura de la 
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Tras concentrar la disolución de ácido cítrico en el evaporador se necesita 
transformarla en un producto sólido con las características comerciales 
apropiadas. El mercado demanda una alta pureza de producto y un tamaño 
específico y uniforme. El producto final será ácido cítrico anhidro. 
 
En esta etapa lo importante será el rendimiento en cristales y la pureza de 
los mismos, pero también es de gran importancia el aspecto y tamaño. Un tamaño 
uniforme es importante para que no se formen agregados ni aglomeraciones una 
vez envasado, además los cristales intervienen en operaciones posteriores de 
secado, transporte y almacenado, en las cuales también interesa un tamaño de 
cristal uniforme. Por todas estas razones se debe hacer un control de la 
distribución del tamaño de cristal (CSD) según la regla de tamizado americana. 
 
Para que en el equipo de cristalización se formen los cristales se necesita 
una disolución sobresaturada, dependiendo del método para conseguir la 
sobresaturación se tiene un tipo u otro de cristalizador. La sobresaturación se 
puede conseguir térmica o adiabáticamente, el uso de una condición u otra 
dependerá de la variación de la concentración de saturación con la temperatura 
del soluto. Para el caso del ácido cítrico el método adiabático es el empleado, ya 
que su solubilidad aumenta poco con la temperatura, por lo que el método 
isotérmico ofrecería un bajo rendimiento. 
 
Otra característica a introducir es el flujo en el interior del cristalizador, se 
utilizará un flujo de magma circulante, ya que es el más efectivo y más usado 
industrialmente. El magma es el nombre que recibe la mezcla bifásica formada 
por el licor madre y los cristales de todos los tamaños contenida en un 
cristalizador, aunque también es el nombre que recibe la corriente de producto 
cristalizado al no salir seco. En los cristalizadores de magma circulante todo el 
magma circula a través de ambas etapas de cristalización y sobresaturación sin 
separar el líquido del sólido, la alimentación se introduce a la corriente entre estas 
dos zonas. 
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Es necesario que el equipo tenga un dispositivo de clasificación de tamaño 
para retener los cristales más pequeños y que no salgan de la unidad, para evitar 
la segregación de tamaños, el producto final no debe contener más de un 5% de 
cristales inferiores a la malla 30 o superiores a la malla 100 (entre 0,599 y 0,152 
milímetros). Los cristales más finos también deberán de ser retirados de la zona 
de cristalización para que los demás puedan crecer adecuadamente y alcanzar el 
tamaño deseado en un menor tiempo. 
 
Como en la mayoría de cristalizadores, el equipo debe de tener un sistema 
que cree turbulencia o agitación para promover la nucleación secundaria (la que 
se produce por choques con aspas, tubos o paredes) mejorando el proceso de 
creación de cristales. Lo más usual en los equipos son los agitadores internos con 
tubo de aspiración, placas deflectoras y una bomba externa que provea de una 
circulación forzada del magma por las zonas de sobresaturación y cristalización. 
 
El tipo más común de cristalizador usado para este proceso es el de vacío; 
consta de un recipiente cerrado en el que se mantiene vacío por medio de una 
bomba de vacío tipo eyector de vapor, la alimentación saturada se introduce a 
una temperatura superior a la de ebullición a la presión ejercida, se enfría 
espontáneamente hasta la temperatura de equilibrio evaporándose parte del 
disolvente, creando sobresaturación e iniciando la nucleación y el crecimiento de 
los cristales de ácido cítrico. 
 
Otra forma de operación que se ha de elegir es trabajar en continuo o en 
batch. Los cristalizadores de tipo batch suelen usarse para pequeñas 
producciones o casos en los que el producto tiene muy alto valor añadido, en este 
caso se utilizará un cristalizador continuo de tipo MSMPR (mixed suspension, 
mixed product renoval) que son los más usados industrialmente para este tipo de 
procesos. Entre los diversos tipos de MSMPR se elegirá el cristalizador tipo DTB 
(draft tube baffle) pues es el que cumple los requerimientos de diseño explicados 
hasta este punto. 
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Tras la etapa de cristalización se obtiene un licor saturado en ácido cítrico 
que acompaña a los recién formados cristales. Se necesita separar esta mezcla 
bifásica ya que lo que interesa, como producto, son los cristales de ácido cítrico lo 
más puros y secos posibles. Para esta separación se plantean dos alternativas: la 
sedimentación o la filtración. La primera opción queda descartada; aunque más 
sencilla y económica, la sedimentación ofrecería mucho tiempo de contacto entre 
los cristales y el licor que tienen pegado en su superficie, lo que se traduciría en 
una deformación del cristal por absorción de licor y la impurificación de los 
mismos ya que el licor madre posee un alto grado de impureza. 
 
La filtración que se plantea se podría abarcar de dos formas: la primera 
sería un filtro industrial, se podría usar, por ejemplo, de nuevo, un filtro de tambor 
rotatorio de vacío que formaría una torta con los cristales y separaría el licor 
madre. La segunda opción planteada, que es la que más se utiliza 
industrialmente, es un filtrado por centrifugación; utilizando una fuerza centrifuga 
de varios cientos de G se separaría el cristal sólido del licor madre. Se ha optado 
por la segunda opción, ya que en esta fase la viscosidad del licor hace que se 
requiera una fuerza de separación bastante más grande que en un filtro 
convencional y también se requiere una alta rapidez de operación para que el 
tiempo de contacto licor- cristal sea el mínimo posible. Otra razón por la que se 
toma la segunda opción es que muchos equipos de cristalización ya incorporan, o 
están preparados para, una centrifugación posterior, ya que la no separación del 
magma en el cristalizador conlleva una separación posterior de ambas fases. 
 
Se utilizará una centrífuga de tipo canasta, con un tambor giratorio en el 
que se introduce la alimentación. En su interior se sitúa una cesta que contiene 
una serie de mallas, estas mallas deben de permitir el paso del líquido y retener 
los cristales, el tamaño de paso de la malla debe ser 100 (escala americana de 
distribución de tamaño de partícula) de manera que queden atrapados todos los 
cristales que interesan. 
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Existen centrífugas que operan en continuo o en discontinuo. En las 
discontinuas al tiempo de operación que se necesita para la separación hay que 
añadir el tiempo de aceleración al arrancar, el de deceleración al parar y los 
tiempos de carga, descarga y acondicionamiento del equipo. Debido a lo complejo 
de su ciclo, requieren muchos controles, mucho mantenimiento y un coste de 
inmovilizado y operación altos. Sin embargo, con este tipo de centrífugas se 
obtiene una separación eficaz y con bajo consumo energético además de un 
mayor respeto por los cristales que las continuas. 
 
En las continuas la velocidad de giro es constante, sin paradas ni 
aceleraciones, por lo que requieren menos control y mantenimiento. Su coste de 
operación e inmovilizado es menor que la discontinuas pero tienen un mayor 
consumo energético y dan más rotura de cristal. 
 
De todas las centrifugas comerciales revisadas la más apropiada para el 
proceso que nos ocupa es la Mercone C-400, una centrifuga continua de canasta. 
La Mercone posee un tambor troncocónico, de manera que la fuerza centrífuga 
hace subir el cristal por el tambor hasta ser descargado seco por la parte superior. 
Su velocidad de giro se puede regular entre 500 y 3.600 rpm de manera que se 
puede aumentar la velocidad para tratar un caudal mayor, pueden trabajar con un 
máximo de 150 gal/min (34 m3/h). Se utilizarán dos equipos que se repartirán la 
producción de manera que si uno está en mantenimiento el otro pueda ocuparse 
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Se usará una unidad de secado para eliminar toda el agua posible que 
quede en los cristales de ácido cítrico tras la centrifugación. Los cristales entrarán 
al secador con una humedad máxima de 5% y perderán agua hasta contener un 
máximo de 0,5% de agua. Esta etapa es necesaria ya que el consumidor 
demanda un producto seco y además se evita que el producto se apelmace en los 
envases. 
 
La etapa de secado es la última que se realiza en planta antes del 
empaquetado y definirá las características finales del producto. Se sitúa después 
de la centrifugación porque eliminar agua por medios mecánicos es siempre más 
rentable que por medios térmicos, por lo que se usa para eliminar la escasa 
humedad que persiste tras un método de separación mecánica. 
 
Con la operación de secado se puede eliminar tanto agua externa al sólido 
como la contenida internamente aunque solamente interesa la superficial, ya que 
el producto es anhidro. 
 
Debido a la gran variedad de materiales que se secan y a los muchos 
equipos que se utilizan, no existe una única teoría de secado común. Los 
secadores rara vez son diseñados por los usuarios, se adquieren en empresas 
especializadas en ingeniería y fabricación de este tipo de equipos. 
 
Los diferentes tipos de secadores a elegir se diferencian tanto en la forma 
de flujo de los sólidos en el interior como en la forma de transmitir el calor. Los 
secadores adiabáticos o directos hacen contactar el sólido con un gas caliente 
que elimina la humedad. En los secadores no adiabáticos o indirectos el sólido 
está en contacto con una placa caliente que obtiene su calor por transmisión con 
un vapor al otro lado del sólido. Entre estas dos opciones se optará por un 
secador adiabático con circulación a través, en el cual el gas circula a través de 
un lecho de cristales soportados por una rejilla; la velocidad del gas es baja de 
manera que el lecho se fluidiza y no se arrastran los cristales. 
 
Planta industrial de producción de ácido cítrico a partir de melazas de remolacha. Memoria descriptiva 
 
Francisco Javier Rivada Núñez 
 
63
Los secadores adiabáticos son más económicos a pesar de que son 
menos eficientes térmicamente que los no adiabáticos. Sin embargo, en los 
adiabáticos se produce muy frecuentemente arrastre de polvo en la corriente de 
gas, lo que obliga a disponer de un sistema que atrape este polvo, esto encarece 
el equipo a veces; si el equipo de separación es demasiado complicado, podría 
resultar más rentable poner un secador no adiabático en lugar de uno adiabático. 
 
También hay que tener en cuenta que los no adiabáticos deben usarse si 
las partículas son demasiado finas para aguantar una corriente gaseosa o son 
muy reactivas químicamente (pueden reaccionar con la corriente gaseosa). En 
cambio para materiales sensibles al calor, como en este caso, han de usarse 
temperaturas suaves y tiempos de retención cortos. 
 
Otra cuestión a tener en cuenta es si el secador opera en continuo o en 
discontinuo, pero las operaciones en discontinuo sólo se usan para producciones 




9.11.1. SECADOR DE LECHO FLUIDIZADO 
 
Aunque el secador de tambor rotatorio también suele utilizarse para el 
secado de ácido cítrico, suele dar problemas de arrastre de polvos, por lo que 
frecuentemente suelen tomarse otras alternativas, la más común es un secador 
de lecho fluidizado. 
 
En este tipo de secador los cristales de ácido cítrico se encontrarán 
fluidizados por el aire de secado. La mezcla sólido-gas se produce casi 
instantáneamente y la transmisión de calor es muy efectiva. La alimentación se 
introduce, en este tipo de equipos, por la parte superior del lecho mientras que el 
producto seco se va retirando por una zona cercana al fondo del lecho. Como lo 
único que interesa es secar superficialmente, el tiempo de retención rondará los 
20 a 30 segundos, poco tiempo, lo que además es beneficioso para el producto. 
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En los secadores industriales de ácido cítrico la corriente de aire se 
introduce en el aparato a 60ºC, se lleva la humedad del cristal que abandona la 
unidad a 23ºC aproximadamente. Sería conveniente que el secador incorporase  
un sistema de limpieza automático para facilitar las tareas de mantenimiento. Por 
otra parte, en este tipo de secadores se necesita un sistema para separar el polvo 
que arrastra el gas, lo más usual es utilizar un filtro de mangas que suele estar 
incorporado en la unidad. También es importante que opere con seguridad y 
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Esta es la etapa final del proceso que, aunque a priori no lo parezca, es de 
las más importantes, pues el envase es lo primero que ve el consumidor y 
presenta el producto ante él. Además el envase es necesario para preservar el 
producto convenientemente. 
 
Aparte del envoltorio, el producto debe contener una etiqueta en la que 
aparezca la fecha de producción, la de caducidad y el lote y código de producto. 





Antes de introducir el producto en los sacos, se necesita un sistema de 
pesado que dosifique la cantidad y que posteriormente introduzca la cantidad 
pesada en sacos de 25 kg de polietileno. Tras este proceso, una máquina 
selladora cerrará los sacos herméticamente. La unidad de llenado debe de 
contener un sistema extractor de polvo ya que se producirá cierta cantidad de 
éste por el roce entre los cristales. También es conveniente un sistema de 
detección de metales sobre las bolsas para evitar la introducción de metal 
accidentalmente en el producto. 
 
La elección de una máquina u otra dependerá de la exactitud y dimensión 
de las pesadas a realizar, que es lo que determinará la velocidad de operación.  
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Todas las máquinas consultadas en el mercado pueden operar a mayor 
velocidad que la de producción por lo que en ese aspecto se puede seleccionar 
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Se debe evitar  la exposición del producto al sol, temperaturas extremas o   
ambientes contaminantes. El almacenamiento y transporte deben realizarse en 
ambientes de humedad relativa alta (se recomienda  una humedad relativa inferior 
al 60%). Al abrirse un saco, debe  consumirse inmediatamente o empaquetarse 
nuevamente en sacos  de polietileno  protegidos por recipientes herméticos  por 
ser un producto alimenticio. El producto debe ser almacenado  en lugares libres 
de plagas, insectos, polvo, agua o humedad, combustibles o cualquier sustancia 
química o biológica que pueda alterar el producto en cualquiera de sus 
propiedades físico - químicas. 
 
No se debe transportar el ácido cítrico  en vehículos que no ofrezcan 
garantías de conservación  física y química. Deberán estar exentos de todo 
residuo u olor que puedan alterar el envoltorio o el producto. No debe 
transportarse  con otros productos sólidos  o líquidos de cualquier naturaleza  que 
no sean de grado alimenticio o farmacéutico. 
 
Los sacos de producto se almacenarán en pallets estándar para facilitar el 
traslado y almacenado. Los pallets además servirán para transportar y almacenar 
otras sustancias intermedias en la producción. Los pallets sin usar se apilarán en 
una zona especial habilitada para tal fin. Se deben conservar al menos 20 pallets 
vacíos para reponer las roturas. 
 
No deben apilarse más de 400 kg por pallet, la carga nunca deberá superar 
el metro de altura y no se apilaran  uno encima de otro para prevenir 
derrumbamientos o deformaciones por presión. No se transportará más de un 
pallet por transpaletas. Tras dos años de servicio todos los pallets serán 
renovados completamente, para evitar su rotura por desgaste. Podrán ser 




Planta industrial de producción de ácido cítrico a partir de melazas de remolacha. Memoria descriptiva 
 
Francisco Javier Rivada Núñez 
 
68
11. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
 
Los sistemas de instrumentación y control son claves para una operación 
fácil y segura de la planta. Debido a que el proceso de fabricación es de tipo 
discontinuo, se requerirá un sistema de control para modificar las condiciones de 
operación de los equipos en función de la etapa de proceso de la que se trate, en 
aspectos como la capacidad de refrigeración o la presión de trabajo. 
 
11.1. INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
 
El control de las numerosas variables implicadas en el proceso 
(temperatura, pH y presión principalmente) requiere la utilización de un importante 
número de instrumentos para la medida de dichas variables. Las características 
de esta planta relacionadas con la erosión y la corrosión (trabajo con 
suspensiones de sólidos, valores de pH, presencia de sales,…) limitan la 
aplicación práctica de estos sistemas, ya que no todos los instrumentos de 
medida son válidos o fiables en todas las condiciones de trabajo. El equipo 
elegido debe ser seguro y sencillo, de fácil ajuste y limpieza. 
 
TEMPERATURA 
El conocimiento en todo momento de la temperatura de operación de los 
equipos de la planta es crucial, ya que de ella depende en gran medida el 
rendimiento del proceso al tener gran influencia en las reacciones que tienen lugar 
y en las operaciones de intercambio de calor. 
En la planta se emplearán termopares tipo t. Están formados por Cu y 
constantán (aleación de Cu y Ni); el rango de temperaturas es de –270ºC hasta 
400ºC; la precisión es de ± 1ºC ó ± 0.75%, con carcasa de acero inoxidable apto 
para la industria alimentaria; aguantan condiciones de atmósfera oxidante, 
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reductora, condiciones de vacío, temperaturas criogénicas y vapores metálicos. 
La señal de salida vendrá dada en intensidad de corriente de 4 mA a 20 mA. 
 
PRESIÓN 
Tanto en la fermentación como en las reacciones químicas se producen 
gases que pueden dar lugar a sobrepresiones perjudiciales para el sistema, 
además otros equipos, como los evaporadores, trabajan con presiones diferentes 
a la atmosférica, por lo tanto es obligatorio conocer en todo momento la presión 
de trabajo de estos equipos. 
Los medidores de presión deberán ir colocados, como instrumentación 
adicional a la necesaria en los lazos de control, en los siguientes puntos del 
proceso: 
- Aspiración e impulsión de todas las bombas, para comprobar el correcto 
funcionamiento de éstas. Van conectadas a una válvula de regulación en 
bypass, para el control del flujo del fluido impulsado por la bomba. 
- Entradas y salidas de los sistemas que transmitan calor como el 
evaporador o los serpentines de calefacción o refrigeración: para controlar 
el ensuciamiento y las pérdidas de carga. 
- Fermentador, en la parte superior, fuera de la cota máxima alcanzada por el 
líquido, para controlar la presión existente dentro del equipo. 
 
MEDIDORES DE FLUJO 
Es importante conocer el caudal de sustancia que circula de un equipo a 
otro de la planta, para ello se necesita algún sistema de medición del flujo. Los 
medidores seleccionados para el proceso son, en función de la naturaleza del 
fluido: 
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- Fluidos limpios: rotámetro. 
- Fluidos con sólidos: medidor de coriolis. 
- Sólidos: válvulas rotatorias con forma de cruz ubicadas en la salida de la 
tolva de almacenamiento de los sólidos. 
 
MEDIDORES DE NIVEL 
Se usarán medidores de nivel para controlar el volumen de los depósitos 
de la planta y conocer su estado de llenado. Los dispositivos de nivel empleados 
en el proceso, también en función de la naturaleza del fluido, son:  
− Medidores eléctricos para suspensiones con cristales y sólidos 
− Medidores de presión para líquidos limpios. 
 
pH 
Mantener un pH adecuado es muy importante tanto en la fermentación 
como en las reacciones de lechada y craqueo del citrato, por lo que se usarán 
sensores de electrodo de vidrio para controlar el pH dentro de cada una de las 
unidades involucradas. El sensor mide el pH mediante diferencias de potencial 
con un error de ±0,03 ó ±0,1% de pH. 
 
OXÍGENO 
Para controlar el correcto crecimiento de la biomasa dentro del fermentador 
así como conocer el avance de la fermentación, se usará un sensor de 
conductividad térmica que proporcionará la relación entre el oxígeno y el dióxido 
de carbono presentes en el medio. 
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− Análisis de biomasa: para controlar que crece el microorganismo adecuado 
y en la proporción adecuada. 
− Análisis de gases de salida: para evitar contaminación. 
− Detección de espumas: controla la acción de antiespumantes para evitar la 
proliferación de espumas. 
 
11.1.7. VÁLVULAS DE CONTROL 
Las válvulas de control, que se colocarán como instrumentación adicional, 
serán las siguientes. 
- Válvulas de seguridad en los cuerpos de las bombas, que permitan la 
evacuación de fluidos en caso de roturas o fugas. 
- Válvulas para la desconexión del proceso de las bombas o de otros 
equipos, en caso de reparación o avería. 
- Válvulas anti-retroceso que eviten el flujo inverso en la descarga de las 
bombas. 
- Válvulas manuales en bypass para las válvulas de regulación automáticas, 
que permitan continuar la operación de la planta en caso de que las 
válvulas de regulación automáticas fallen, y deban repararse o cambiarse. 
Durante la operación normal estas válvulas permanecerán cerradas. 
- Válvulas de accionamiento neumático conectadas a las líneas de suministro 
de agua, cal y ácido sulfúrico para la dosificación de estos compuestos en 
los equipos en los que se especifique. Estas válvulas serán controladas de 
forma remota por el sistema de control. 
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11.2. SISTEMA DE CONTROL 
Los lazos de control se efectuarán, principalmente, para llevar a cabo el 
llenado y vaciado de los distintos tanques, el control del tiempo que permanece el 
lote procesado en un equipo determinado (ya que el proceso es discontinuo), la 
temperatura de trabajo, el ajuste del pH y el mantenimiento de una presión de 
trabajo adecuada. Normalmente los equipos comerciales poseen ya los 
instrumentos necesarios para su control así como la compatibilidad necesaria 
para la integración del equipo dentro de un proceso mayor. 
En todas las etapas, los tanques llevarán un medidor de nivel para 
asegurar que no se supera su capacidad y determinar si alguna de las válvulas de 
admisión o escape está defectuosa. Además, todas las válvulas de admisión y 
escape dispondrán de dos actuadores adicionales al automático: uno manual 
semiautomático de activación remota y otro manual de activación mecánica. 




La temperatura a controlar será diferente según la operación considerada: 
fermentación, lechada, craqueo, evaporación, etc. Se utilizará un sistema  de 
control P.I.D. (proporcional, integral, derivativo). La señal de salida estará en 
función de intensidad de corriente y será transformada en presión para accionar 
una válvula neumática gracias a un convertidor que dará una salida de entre 3 bar 
y 15 bar. La válvula abrirá o cerrará el caudal de refrigerante o vapor dependiendo 
de la unidad en la que se encuentre el control. 
Las consignas a controlar será la temperatura estipulada para cada 
proceso con un rango de medida de ±1ºC con un error del ±0,1ºC. Los lazos y 
conexión serán de la siguiente manera: 
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Se instalará una sonda interna de presión absoluta y un controlador P.I.D. 
para anticiparse a las variaciones de los sistemas que trabajen a presión. Una 
válvula de regulación neumática influirá en la entrada o salida de gases para 
mantener la presión adecuada en todo momento. El lazo de presión y su conexión 
se muestra a continuación: 
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El controlador P.I.D. actuará con un rango de voltaje que será convertido 
en 3 bar a 15 bar de presión para accionar una válvula neumática que controlará 




Un sensor de conductividad térmica con salida en intensidad alimentará el 
control P.I.D. que mandará la señal a un convertidor de intensidad-presión que 
accionará la válvula de entrada de aire. 
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12. SIMULACIÓN DE PLANTA 
 
Los avances informáticos y el conocimiento de procesos han permitido la 
creación de programas que simulan el comportamiento de una planta de manera 
tan específica o tan general como se desee. Los simuladores más simples están 
realizados en hojas de cálculo con programas como Excel e incluyen los 
algoritmos y tablas necesarias para entender el proceso de forma general, existen 
otros programas más específicos como el Super Pro Designer, Chemcad o Hisys 
que además incluyen bases de datos y algoritmos que aplican automáticamente 
obteniendo una mayor cantidad de información del sistema. 
 
Para todos los simuladores el funcionamiento es similar: se introducen las 
variables de entrada del proceso, el simulador las relaciona con una serie de 
algoritmos y se obtienen unas variables de salida. Las respuestas obtenidas 
deben ser interpretadas correctamente y verificadas ya que se trata de un símil 
del proceso real y en la realidad puede tomar otros valores diferentes. 
 
Si se tiene experiencia y conocimiento del proceso que se simula, se 
pueden tomar decisiones a priori para la mejora de la planta, también se pueden 
obtener datos a posteriori sobre qué ocurriría si una de las variables que controlan 
el proceso cambiase ligera o drásticamente y qué resultados o qué características 
tendría entonces el producto. 
 
Entre los simuladores comerciales enunciados anteriormente se ha 
escogido el Super Pro Designer ya que es un programa sencillo, intuitivo y muy 
versátil. Las soluciones dadas por éste se contrastan con los balances realizados 
en cada sección. 
 
Por motivos estéticos en el simulador sólo se incluye uno de los 
fermentadores. Un modelo real incluiría todos los fermentadores, pero la 
complejidad del dibujo y su dificultad de comprensión entorpecerían la propia 
función de la simulación. Con este artilugio se puede, por ejemplo, averiguar qué 
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pasaría si la temperatura de fermentación aumenta o que ocurriría si la 
concentración de azucares es más elevada de lo normal. 
 
A continuación se muestra una pantalla del simulador realizado para la 
planta y que se ha incluido en este proyecto: 
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13. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
 
Las unidades que se han estado definiendo hasta ahora ocuparán un 
espacio real en el plano de la planta, su ubicación debe ser adecuada tanto en 
espacio ocupado como en accesibilidad para la mano de obra y siempre en el 
orden correcto que marca el proceso. En este apartado se habla de los planos de 
la distribución en planta que se encuentran en la sección “Planos”. 
 
La distribución se ha realizado conforme al diagrama de flujo, que es el que 
marca, de formas generales, como se van a colocar los equipos. Las unidades de 
proceso se dispondrán de forma lógica y ordenada de forma que ocupen el 
mínimo espacio posible, ya que éste es limitado, pero respetando una separación 
mínima entre equipos para no tener problemas de accesibilidad o de seguridad y 
tener las corrientes del proceso suficientemente separadas entre sí. 
 
Otra consideración a tener en cuenta son los equipos especialmente 
peligrosos, como la caldera o los compresores de aire, que deberán estar 
apartados del resto de unidades por sus características especiales de riesgo.  
 
La distribución se ha hecho repartiendo los equipos de función similar en 
zonas concretas, equipos similares deben de estar cercanos ya que tendrán 
necesidades parecidas. Las zonas que se han ideado son las siguientes: 
 
• Fermentación: área principal y más grande que contiene los 
fermentadores. Esta zona es la más complicada de la planta por el gran 
número de líneas (melaza, agua, aire, vapor...) que posee. 
• Separación y purificación: aquí se sucederán los procesos post- 
fermentativos, será la zona más concurrida por los trabajadores por el 
corto tiempo de ciclo de cada equipo. 
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• Caldera: estará separada del edificio principal debido al riesgo de 
manejo de este equipo, sólo debe estar expuesto el personal necesario 
para la operación de la caldera, con la protección adecuada. 
• Línea de aire: debido al gran ruido que provocan los compresores en 
continuo funcionamiento esta zona debe estar aislada del resto. 
• Depósitos: en el exterior se situarán los tanques de almacenamiento de 
agua, melazas, residuos, cal y ácido sulfúrico. Se separarán los tanques 
de distinta naturaleza, los de sulfúrico deberán estar más alejados del 
resto pero cercanos a los de cal por si hay escapes y con sus 
correspondientes cubetos de protección. 
• Almacén: en este lugar se guardarán tanto las materias primas 
secundarias (principalmente nutrientes para la fermentación) como el 
producto ya terminado en espera de su transporte para venta. 
• Laboratorios: en esta zona se controlará la calidad de la materia prima y 
el producto así como el inóculo y preparación de los nutrientes. 
• Oficinas: donde trabajarán los administrativos. 
• Sala de control: donde se controlará la marcha del proceso. 
• Talleres: será el lugar donde se reparará la maquinaria y se guardarán 
los repuestos de las mismas. 
 
Por seguridad la planta ha sido dividida en distintas zonas para así 
imponer medidas de seguridad colectivas en lugar de individuales, aislando en lo 
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La seguridad, como en todos los ámbitos del trabajo, será muy importante 
y debe tener cabida en este proyecto tanto por temas legales como por cuestión 
moral. 
 
La total seguridad es imposible de alcanzar, siempre existirá riesgo de que 
se produzca un accidente, pero lo que si puede hacerse es disminuir todo lo 
posible ese riesgo y también, si llega a producirse accidente, minimizar sus 
consecuencias. Por lo tanto, en primer lugar se deben identificar los riesgos que 
están presentes, evaluar su intensidad para minimizarlos y medir las 
consecuencias de que estos riesgos se materialicen en accidente y, por último, 
las medidas a tomar si el accidente llega a producirse. 
 
Se dará prioridad a reducir la probabilidad de que se materialice el 
accidente, en segundo lugar se intentarán minimizar las consecuencias en la 
mayor medida posible y, por último, si se realiza el accidente, reducir el daño que 
se produce en lo posible. 
 
Los criterios de seguridad se van a dividir en dos partes claramente 
diferenciadas: seguridad durante la construcción de la planta y seguridad durante 
la vida útil de la misma. 
 
Durante la construcción de la planta tendrán cabida gran variedad de 
trabajos, cada uno con su distinto riesgo y consecuencias: albañilería, fontanería, 
electricidad, montaje, transportes, etc. Aunque la seguridad de los trabajos 
subcontratados dependa de las empresas, se debe de dar una serie de 
indicaciones generales para la planificación de estos trabajos y la disminución de 
su riesgo.  
 
La mayoría de las condiciones de seguridad durante la construcción están 
relacionadas con la forma y orden de realizar los trabajos por lo que estas normas 
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se incluirán en el pliego de condiciones, donde se describirá la forma de realizar 
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14.1 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 
 
Para que se produzca fuego deber de darse a la vez los tres componentes 
del triangulo del fuego: combustible, comburente y foco de ignición. Si además de 
los tres componentes se añade reacción en cadena resulta el tetraedro del 
incendio. Las medidas de prevención están encaminadas a evitar la aparición de 
un vértice del triángulo y los mecanismos de extinción eliminarán uno de los 
componentes del tetraedro del incendio. 
 
El riesgo de incendio y explosión en la industria química es muy alto ya que 
las probabilidades son grandes y las consecuencias de accidente son muy altas. 
 
Examinando el triángulo del fuego, el comburente es imposible de eliminar 
ya que se trata del oxígeno del aire y el foco de ignición puede ser cualquier 
chispa eléctrica o pequeña llama que aporte la energía de activación necesaria. 
Debido a esto último se debe actuar sobre el combustible para reducir el riesgo. 
Los principales combustibles en la planta serán los sacos de producto, el material 
de laboratorio y en menor medida los materiales aislantes. 
 
Como medida de disminución de consecuencias se ha optado por un 
Sprinkler conectado a un depósito permanentemente lleno de agua. La 
temperatura del incendio fundirá la ampolla del equipo liberando el agua sobre el 
incendio. El agua disminuirá la temperatura y reducirá el oxígeno atacando dos de 
los vértices del tetraedro del incendio, energía de activación y comburente. 
 
También deben de colocarse, según la legislación, extintores en los puntos 
idóneos, para poder extinguir los incendios incipientes antes de que crezcan. 
Deberá de haber extintores disponibles para cada tipo de fuego. 
 
El calor producido en la caldera y en los fermentadores estará 
completamente controlado con sistemas de detección de fuego latente para que 
puedan ser detenidos antes de que las consecuencias sean perjudiciales para el 
proceso. Además, al ser procesos localizados que se dan en el interior de 
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unidades y no haber material combustible en los alrededores, no podrá haber 
incendio ya que se elimina un vértice del tetraedro de incendio. 
 
Para reducir el riesgo de chispa por carga estática se utilizará calzado de 
goma y se hará una toma de tierra para todas las unidades. 
 
Se indicará en los planos el punto de reunión en caso de incendio, 
debiéndose hacer 1 o 2 simulacros al mes. El protocolo a seguir en caso de 
incendio es el siguiente: 
 
1. Identificar el incendio, ya sea visual o por alarma. Llamada a los 
bomberos. 
2. Entrarán en marcha los aspersores. Deben de funcionar ya que el 
depósito siempre debe contener un mínimo del 50% de agua de su 
capacidad y la bomba que alimenta el sistema debe ser redundante. El 
funcionamiento correcto de bombas y estado del depósito debe 
comprobarse en cada simulación de incendio. 
3. Evacuación ordenada de la planta hacia el punto de reunión. 
 
Por último, para complementar la labor de los Sprinklers, existirán dos 
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14.2 PROTECCIÓN ANTE EL RIESGO ELÉCTRICO 
 
EL riesgo eléctrico siempre estará presente en la planta ya que todas las 
unidades consumen energía y estarán conectadas a la red eléctrica. 
 
 Se define el riesgo eléctrico como la posibilidad de que la corriente 
eléctrica circule por el cuerpo humano y para que exista, en primer lugar, debe 
crearse un circuito eléctrico en el que el cuerpo humano sea un elemento del 
mismo y, en segundo lugar, que exista una diferencia de potencial. 
 
Las consecuencias del paso de una corriente por el cuerpo humano 
dependen de la intensidad de la corriente y del tiempo que dure este circuito, 
cuanto mayor sean ambos, mayores serán las consecuencias. También influye la 
humedad del cuerpo y del ambiente. Las consecuencias más graves son: 
dificultad o parada respiratoria y fibrilación ventricular que puede llegar a ser 
irreversible, así como quemaduras graves.  
 
Se distinguirá entre contacto directo e indirecto. Se producirá contacto 
directo cuando la persona entre en contacto con partes activas de materiales o 
equipos, se producirá contacto indirecto cuando la persona entre en contacto con 
partes puestas accidentalmente en tensión. Se tomarán las siguientes medidas: 
 
• Alejar las partes activas de la instalación. 
• Aislar dichas partes activas. 
• Limitación de la intensidad en caso de contacto. 
• Corte de corriente en caso de producirse una tensión de defecto. 
 
Según la clasificación del reglamento eléctrico de baja tensión se tomarán 
las siguientes medidas: 
 
• Toma de tierra: los aparatos se conectarán a tierra mediante una 
conexión de baja resistencia. En caso de fallo la mayoría de la 
intensidad se canaliza a tierra al tener esta conexión menor resistencia 
que el cuerpo humano. 
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• Aislamiento de protección: el equipo se recubre con un aislamiento 
eléctrico suplementario. 
• Tensión de seguridad: se usan tensiones pequeñas para que, en caso 
de contacto, circulen intensidades pequeñas no dañinas. El problema 
es que se limita demasiado la corriente que se puede utilizar. 
• Diferenciales: si la intensidad que entra al circuito y la que sale del 
mismo es diferente por defecto en la instalación, el diferencial corta la 
corriente. 
• Magnetotérmicos: limita el consumo de corriente y corta el circuito si 
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14.3 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y GOLPES 
 
Existe otro factor de riesgo que puede provocar diversos accidentes 
laborales así como amplia variedad de lesiones, que pueden llegar a ser muy 
graves. Se tratará cada uno de estos tipos de accidente para disminuir su riesgo. 
 
Las caídas se podrán dar únicamente en lo alto de los depósitos o los 
reactores o fermentadores, por eso se ha dispuesto de una estructura metálica 
auxiliar para acceder a la parte superior de los fermentadores en lugar de una 
única escalera o construir otra planta superior, disminuyendo así el riesgo de 
caídas. Las estructuras llevarán barandillas y para acceder a las partes más altas 
los empleados deben usar arnés de seguridad. 
 
La circulación de camiones y transpaletas por la planta es una fuente de 
riesgo de atropello. Las transpaletas deberán de estar equipas con la señalización 
lumínica adecuada obligatoria así como el pitido característico que denotan 
inequívocamente la presencia de la maquina en movimiento. 
 
De las estructuras y equipos elevados pueden desprenderse objetos que 
pueden ocasionar golpes. Para objetos de gran tamaño se dispone de una red en 
la estructura metálica, los objetos menores pasarán por esta red, por eso se 
impone la obligación al personal de llevar casco protector. 
 
Para reducir las consecuencias se deberá tener un botiquín perfectamente 
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14.4 PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO BIOLÓGICO 
 
De acuerdo con el Real Decreto 664/1997 del 12 de mayo, se entiende por 
agente biológico los microorganismos, incluidos los modificados genéticamente, 
cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar una 
infección, alergia o toxicidad. Esta normativa los clasifica en: 
 
• Grupo 1: los que tienen poca probabilidad de causar enfermedad. 
• Grupo 2: pueden causar enfermedades, pero es poco probable que se 
propaguen, existiendo profilaxis o tratamiento eficaz. 
• Grupo 3: aquellos que pueden causar enfermedades graves existiendo 
riesgo de propagación, pero hay profilaxis o tratamiento eficaz. 
• Grupo 4: Pueden causar enfermedad grave, con gran riesgo de 
propagación y no existe profilaxis o tratamiento eficaz. 
 
El microorganismo usado no presenta ningún peligro para la sociedad o los 
trabajadores de acuerdo con los grupos anteriores y no se incluye en la tabla de 
microorganismos patógenos. A pesar de ello se tomarán una serie de medidas: 
 
• Prohibido fumar, comer, beber, aplicarse cosméticos o llevarse las manos 
a la boca en los laboratorios. 
• Vestimenta adecuada: guantes, botas, filtros respiratorios… 
• Acceso restringido a personal autorizado. 
• Esterilización de residuos peligrosos. Las materias contaminadas deben 
ser esterilizadas antes de tirarlas en autoclave. 
• El material viable ha de ser manipulado en cabinas de seguridad 
biológica (flujo laminar, cabinas estancas). 
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• Medidas ingenieriles: Uso de sobrepresiones, barreras fungicidas 
(antibióticos, luz UV) en conductos de salida, filtración de aire. 
• Almacenamiento seguro de los agentes biológicos. 
• Disponibilidad de agentes esterilizantes. 
• Control y mantenimiento de los equipos de trabajo. 
• La superficie de los puestos de trabajo debe ser impermeable, fácil de 
limpiar y resistente a ácidos, bases, disolventes y desinfectantes. 
• Facilidades para el lavado y desinfección del personal. 
 
Existen medidas más drásticas pero la escasa peligrosidad de los 
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14.5  PROTECCIÓN ANTE EL RUIDO 
Todas las máquinas: motores, bombas, alarmas, sirenas... son fuentes de 
ruido, el cual, además de definirse como un sonido molesto, se considera una 
clase de contaminación. El ruido se define como un sonido no deseado, 
inarticulado y confuso cuya intensidad varía con el tiempo. 
El sonido se transmite por medio de ondas de presión, luego necesita un 
soporte material para propagarse. Se caracteriza por la frecuencia (medida en 
hertzios) y su nivel de energía está caracterizado por los siguientes parámetros: 
− POTENCIA ACÚSTICA (Pw): Cantidad de energía acústica que emite un 
foco en la unidad de tiempo (W). El nivel más bajo que se percibe es 
Pw0=10-12 W        
− PRESIÓN ACÚSTICA (P): Cantidad de energía acústica por unidad de 
superficie (Pa). Rango: 2x10-5 N/m2 (umbral de percepción, P0) a 20 
N/m2 (umbral doloroso). 
− INTENSIDAD ACÚSTICA (I): Cantidad de energía acústica que atraviesa 
la unidad de superficie en la unidad de tiempo (W/m). Rango: 10-12  W/m2 
(l0) a 25 W/m2. 
− NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA (NPA ó L (dB)): Se calcula mediante 
las siguientes expresiones: 
L = 20xlog(P/P0)= 10xlog(Pw/Pw0) = 10xlog(I/I0) 
El oído humano es capaz de detectar desde un sonido asociado a una 
onda de presión de tan solo 20 μPa hasta 10 millones de veces este valor (20 Pa). 
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EJEMPLOS DE VALORES DE INTENSIDAD
Intensidad (dB) Ejemplo 
10 Cámara anecoica 
20 Estudio de grabación 
30 Interior de una iglesia 
60 Conversación normal a 1 m
70 Maquinas de escribir a 1 m 
90 Camión pesado a 6 m 
110 Martillo mecánico 
120 Sala de maquinas de barco 
140 Avión despegando 
 
 
También habrá que tener en cuenta la frecuencia con que se suceden los 
picos de amplitud máxima de la onda sonora, según esto los ruidos se  van a 
clasificar en: 
• Ruido de impacto: las variaciones entre dos máximos consecutivos se 
dan en un tiempo superior a 1 segundo. 
• Ruido continuo: los impulsos o picos se producen en intervalos 
inferiores a 1 segundo. Los ruidos continuos se clasifica en: 
1. Ruido estable: el NPA se mantiene constante, con una variación 
inferior a 5 dB. 
2. Ruido fluctuante: el NPA oscila más de 5 dB. 
Los efectos patológicos del ruido pueden ser: 
• Trauma acústico: lesión del oído interno. Irreversible. 
• Hipertensión arterial. 
• Alteración del ritmo cardiaco. 
• Trastornos del tipo respiratorio. 
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• Perturbación en la secreción hormonal (adrenalina). 
• Trastornos nerviosos. 
 
Para la medición de ruidos, se utilizan sonómetros, dosímetros y 
analizadores de frecuencia. 
- Sonómetros: mide variaciones en la presión de sonido (el NPA) por 
un micrófono. 
- Dosímetro: mide la energía sónica recibida durante un periodo de 
tiempo, expresándolas como porcentaje de la dosis máxima permitida. 
- Analizador de frecuencia: identifica las frecuencias principales de un ruido. 
 
 
Seguidamente se presentan unos índices que definen los tiempos máximos 





Los valores límites TLV son, para ruido estable, según la normativa 
recogida en el R.D. 1316/1989: 
 
Tmax (h /día) = 8 (105-L)/15 
 
La expresión anterior da el tiempo máximo de exposición (en horas al día) a 




Tiempos de exposición a un determinado valor 
L(dB) 90 95 100 105 110 115 
Tmáx 8h 4h 2h 1h 30min 15min 
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Según la definición de TLV-TWA, éste será el valor máximo de ruido al que 
una persona puede estar expuesta de forma continua durante una jornada de 
trabajo completa de 8 horas al día. 
− TLV_STEL 
De igual forma, la definición de TLV-STEL marca el valor máximo de ruido 
al que se puede estar expuesto por un periodo de 15 minutos. 
− TLV-C 
El TLV-C se define como el valor que no debe sobrepasarse nunca para 
evitar efectos patológicos. Según la normativa citada, ningún trabajador debe 
estar expuesto bajo ninguna circunstancia a ruidos superiores a 115 dB. 
Otra forma de comprobar si una exposición a un contaminante es 
higiénica o no es calculando el porcentaje sobre la dosis máxima permitida. Este 
parámetro da la relación entre la dosis recibida del contaminante y la dosis 
máxima que puede soportar: 
%DMP = (texposición/tmaximo)x100 
 
El porcentaje sobre la dosis máxima permitida permite evaluar 
rápidamente las condiciones higiénicas de un puesto de trabajo: 
• %DMP superiores a 100%: la situación es claramente no higiénica, y se 
deben tomar obligatoriamente medidas para controlar el problema 
higiénico. 
• %DMP entre 50% y 100%: la situación higiénica es dudosa y se 
recomienda tomar medidas para reducir la exposición al contaminante. 
• Para valores de %DMP inferiores al 50%: la situación es higiénica y 
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sólo es necesario un control periódico del puesto de trabajo para 
aseguramos que se mantienen dichas condiciones. 
 
Los problemas de higiene se pueden atacar en tres frentes: 
 
 Sobre la fuente 
• Sobre el diseño acústico. 
• Disminuyendo la energía del ruido por medio de sistemas 
conductores de la vibración. 
• Cambiando el acoplamiento entre el sistema productor del ruido y 
el sistema propagador. 
• Sustitución de la estructura a otro emplazamiento. 
• Sustitución por otro equipo menos sonoro. 
• Cambios en el método de trabajo. 
 
Sobre el medio de transmisión 
• Aumentando la distancia entre la fuente y el receptor. 
• Tratamiento acústico del suelo, techo y paredes para absorber el sonido 
y reducir la resonancia. 
• Aislar acústicamente la fuente de ruido. 
 
Sobre el receptor 
• Utilización de protecciones personales: Tapones, reducen 10dB a 20 
dB. Auriculares, reducen 50 dB y evitan la propagación ósea. 
• Aislando al trabajador 
Planta industrial de producción de ácido cítrico a partir de melazas de remolacha. Memoria descriptiva 
 
Francisco Javier Rivada Núñez 
 
94
• Realizando una rotación del personal para reducir el tiempo de 
exposición. 
• Cambios en la programación de los trabajadores. 
Se calcularán los niveles de ruido esperados en cada parte de la planta: 
fermentación, laboratorio, tratamientos post-fermentativos, almacén y se 
compararán con los valores permitidos. Partiendo en que siempre es mejor usar 
medidas colectivas que equipos de protección individual, en la medida de lo 
posible, se intentará utilizar unidades de menor nivel sonoro ó espaciarlas 
para que no intercedan. En caso de no ser suficiente se optará por usar E.P.I. 
como cascos, tapones, etc. 
Otra medida será la existencia de una sala aislada de reposo en la que 
los trabajadores que hayan sido expuestos a la fuente de ruido hasta el máximo 
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14.6 PROTECCIÓN ANTE EL CALOR 
El ambiente térmico ejerce efectos muy desfavorables en el ser humano. 
En condiciones normales el metabolismo del cuerpo humano se autorregula 
siendo mínimos estos efectos, pero en condiciones más severas el 




• Síncope térmico o desvanecimiento: aumento de circulación sanguínea, 
bajada de tensión, pérdida de consciencia. 
• Deshidratación: se origina por una sudoración intensa acompañada de 
pérdida de sales. 
• Hipertermia: aumento anormal de la temperatura interna,  acompañada 
de falta de sudoración. 
• Golpe de calor: hipertermia aguda. Graves consecuencias. 
 
FRÍO: 
• Dificultad en el habla, pérdida de memoria y destreza manual. 
• Falta de riego sanguíneo en las extremidades. 
• Contracción de vasos sanguíneos periféricos. 
• Congelación de partes distales. 
 
Los ambientes térmicos extremos pueden modificar la temperatura del 
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T. Interna (°C) EFECTO 
44 Límite superior de supervivencia. 
42 a 44 Golpe de calor. 
41 Síncope por calor, lesiones cerebrales. 
38 a 41 Estado febril. 
37 Temperatura rectal normal. 
36.5 a 37 Temperatura normal. 
36 Aumento del metabolismo. 
35 Temblores importantes. 
30 Pérdida de consciencia. 
24 Límite de supervivencia. 
22 Parada cardiaca. 
 
 
En el lugar de trabajo habrá que controlar los siguientes factores: 
 
• Temperatura del aire: relacionada con el intercambio de calor por 
convección. 
• Temperatura radiante: relacionada con el intercambio de calor por 
radiación. 
• Humedad del aire: relacionado con la pérdida de calor que puede 
experimentar el cuerpo humano cuando se evapora el sudor. 
• Velocidad del aire: relacionado con el intercambio por convección. 
Estudiando el intercambio de calor entre el organismo y el ambiente, se 
puede plantear un balance calorífico. El balance de calor aplicado al cuerpo 
humano es: 
ECCRMA CondConv −±±±=  
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− A es el calor almacenado 
− M es el calor generado por el metabolismo 
− R es el calor intercambiado por radiación 
− Cconv es el calor intercambiado por convección 
− E es el calor perdido por evaporación 
− Ccond es el calor intercambiado por conducción (despreciable salvo en 
caso de quemaduras). 
En ambientes térmicos "normales" (no extremos), el organismo es capaz 
de modificar su metabolismo (M) de forma que el balance anterior se cierre en 
valores nulos de acumulación de calor (A). Si no hay acumulación de calor, la 
temperatura del cuerpo se mantiene constante. Sin embargo, en ambientes 
extremos, esto no es posible: 
• En situaciones de calor extremo, el metabolismo no puede corregir el 
aumento de calor y la temperatura corporal aumenta. 
• En situaciones de frío extremo, el metabolismo no puede generar el 
calor que se pierde, y la temperatura corporal disminuye. 
 
El control del ambiente térmico se hace midiendo los valores de: 
• La temperatura del bulbo seco: que da la temperatura del aire. 
• La temperatura del bulbo húmedo: relacionada con la humedad del 
ambiente. 
• La temperatura del globo (la temperatura radiante). 
• La velocidad del aire. 
 
Con estos valores se puede calcular una temperatura efectiva 
denominada WBGTI (Wet-Bulb-globe Temperature Index): 
• En situaciones sin sol: WBGTI = 0,7 TBH + 0,3 TG 
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• En situaciones con sol: WGBTI = 0,7 TBH + 0,2 TG + 0,1 Ts 
 
El valor de este WBGTI está relacionado con el tipo de trabajo que se realice 
ya que ello influye en el calor generado por el propio metabolismo.  
 
El proceso de fermentación es exotérmico por lo que durante este 
proceso se desprenderá calor. La temperatura óptima de fermentación gira en 
torno a los 30°C que será mayor que la temperatura ambiente en invierno y menor 
en verano por lo se puede aceptar este valor como un valor de temperatura 
mayor que el habitual, considerándolo como normal. 
Para esterilizar el medio se empleará vapor sobresaturado a 140°C que 
será alimentado de una línea de vapor a los fermentadores. El efecto de esta 
temperatura sobre el medio será más agresivo que el debido a la propia 
fermentación por lo que será usado este efecto y no el anterior de cara a tomar 
medidas. 
La primera medida será aislar las tuberías de la línea de vapor y los 
fermentadores mediante lana de roca. Con este aislamiento se consigue: 
• Disminuir la pérdida de calor en la línea de vapor. 
• Disminuir la gravedad de quemaduras por contacto directo con la línea 
de vapor así como de los fermentadores. 
• Disminuir los problemas debidos al estrés térmico debidos a este 
calor desprendido. 
La segunda medida adoptada en planta será la existencia de equipos 
extractores de aire para retirar el aire caliente y equipos de ventilación que 
constantemente introduzcan aire a temperatura ambiente en la planta haciendo 
que la temperatura en ésta sea lo más próxima a la temperatura ambiente 
posible. Una tercera medida será la existencia en la planta de una sala 
aislada térmicamente con bebidas isotónicas para evitar casos de 
deshidratación por estancia prolongada en condiciones de alto calor. 
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14.7 OTROS RIESGOS 
Existen otros riesgos de difícil clasificación que se expondrán en este 
punto. Estos riesgos, de naturaleza muy diferente, estarán presentes durante el 
régimen de fabricación y, la mayoría de ellos, requerirán de medidas correctoras 
en la construcción de la planta o bien mediante material de protección personal. 
 
 
ACUMULACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO 
El dióxido de carbono en pequeñas cantidades resulta inocuo para el 
hombre. En altas cantidades tiende a desplazar el oxígeno por diferencia de 
densidad impidiendo la respiración produciéndose la asfixia física, es decir, no 
llega oxígeno a los pulmones. 
En cada ciclo fermentativo se producirán más de 10.000 kg de dióxido de 
carbono, una cantidad muy significativa, este gas es uno de los productos del 
metabolismo microbiano pudiéndose sumar al mismo tiempo la cantidad 
correspondiente a varios ciclos fermentativos. 
Para evitar la acumulación de este gas en la planta pudiendo desplazar 
al oxígeno, aumentando el riesgo de asfixia física. Para la valoración de este 
riesgo primero se distinguirán las siguientes partes de la planta: 
1) Proceso fermentativo. 
2) Procesos post-fermentativos. 
3) Laboratorio. 
4) Almacén. 
En la parte de la planta donde se produce la fermentación el riesgo 
asociado a este gas es alto por lo que se proyectarán grandes ventanas a la 
altura de la salida de gases de los fermentadores así como un sistema de 
extracción de gases para ayudar a la ventilación. Estas ventanas también 
ayudarán a la iluminación de la planta. 
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En la parte de la planta donde se dan los procesos post-fermentativos no 
existirá riesgo de acumulación de dióxido de carbono, pero aún así se ventilará 
ya que en las operaciones restantes podrían desprender una mínima porción de 
gas procedente del dióxido de carbono absorbido por el agua o de algún 
proceso. 
En el laboratorio las cantidades de dióxido de carbono desprendidas 
durante las pre-fermentaciones serán mínimas, pero debido a que en este 
laboratorio se emplearán reactivos de cierta peligrosidad, será imprescindible 
disponer de un sistema de extracción de gases. 
En los almacenes no se van a producir cantidades apreciables de dióxido 
de carbono ya que el producto llegará envasado y simplemente se distribuirán 
en pallets para ocupar el espacio mínimo de forma ordenada por lo que en esta 
ubicación no se habrán de tomar medidas para este gas. 
 
LESIONES DEBIDAS A SOBREESFUERZOS 
El trabajo del operario en ocasiones requerirá el manejo de material pesado 
así como la carga del mismo. Un ejemplo de este sobreesfuerzo es el producido al 
subir peso a las estructuras metálicas anexas a las unidades de fermentación ó 
el transporte de un determinado pallet o producto por la planta. Para solucionar 
estas fuentes de lesiones se ha optado por: 
− Uso de transpaletas para el transporte de material de más de 
veinte kilogramos por la planta. 
− Un montacargas para subir el material pesado a las estructuras 
metálicas siempre que el peso o forma de éste lo requiera. 
− Una grúa  manual  para arrimar objetos  pesados a  las  unidades 
de fermentación evitando cargar pesos de más de veinte kilogramos 
sobre las plataformas metálicas. 
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Estas medidas se podrían considerar como medidas ergonómicas ya que 




Las vibraciones se definen como la oscilación de partículas alrededor de 
un punto, en un medio físico cualquiera. Los efectos de las mismas se deben 
a la transferencia de energía al cuerpo humano, estos efectos dependen de la 
intensidad. En función de la intensidad recibida, se pueden sufrir desde mareos 
hasta lesiones. Los trabajos en los que se pueden dar estas lesiones son el 





La iluminación es toda radiación emitida o reflejada por cualquier cuerpo 
con una determinada longitud de onda y susceptible de ser percibida como luz. 
La falta o exceso de iluminación puede provocar efectos nocivos en la salud del 
operario así como accidentes por deslumbramientos o escasez de visibilidad. La 
legislación dicta medidas, en LUX, de la luz que debe de haber en el ambiente 
de trabajo, pasillos, etc. 
 
CHOQUES CONTRA VEHÍCULOS 
 
La actividad productiva en esta planta implica el uso de vehículos que 
van desde transpaletas a furgonetas en el complejo. Se ha realizado un estudio 
de estos casos buscando el diseño óptimo, consideramos los distintos casos: 
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− Choques contra objetos inmóviles: Para evitarlos se han acotado y 
señalizado espacios en la planta donde estarán estos vehículos con 
el freno de seguridad siempre que no estén siendo utilizados. 
− Choques contra objetos móviles: Las máquinas con partes móviles han 
sido separadas y aisladas según el correspondiente artículo del RD 
486/1997. 
− Atropellos: Las máquinas de transporte emitirán un sonido característico 
y una luz óptica que avise de su paso. Se establecerán en planta y 
parcela carriles semejantes a una carretera cuyo tráfico de vehículos 
sea siempre por la derecha. 
 
 
VÁLVULAS DE SEGURIDAD 
En ciertas unidades se va a trabajar a alta presión. En caso de que 
esta presión se eleve por encima de cierto límite podría provocar la explosión de 
la unidad. Se dispondrán de  sistemas de alivio para evacuar parte de los 
fluidos que provocan de esta sobrepresión. Existirán distintos dispositivos de 
alivio de presión: 
− Discos de ruptura: al elevarse la presión unos discos localizados se 
rompen disminuyendo la presión del sistema. Estos discos deben de 
ser reemplazados cada vez que se supere cierta presión. Normalmente 
se emplean en sistemas cuyo aumento desmesurado de presión lleve a 
la parada de la planta. 
− Válvulas de seguridad: cuando se eleva la presión por encima de 
cierto límite un resorte abre el sistema eliminando parte del gas 
que provoca la sobrepresión, volviendo a cerrarse cuando el sistema 
se encuentre dentro del rango de presión de trabajo. 
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En ambos casos se producirá un golpe de vapor que probablemente esté 
a alta temperatura, por lo que deberá ser canalizado para que no entre en 
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15. CONTROL DE CALIDAD 
Hasta hace poco se ha entendido que el tener implantado un control de 
calidad supone una fuente de coste y no una fuente de mejora. El control de 
calidad se entendía como una medida de despilfarro, ya que las unidades 
producidas que no cumplían con una serie de características eran eliminadas. 
Lejos de caer en esa teoría se va a entender la calidad como una fuente 
de mejora continua, ya que mediante un sistema de calidad con datos 
cuantitativos se podrá modificar el sistema obteniendo un producto con las 
características deseadas, en otras palabras, mediante la medida de distintos 
parámetros se podrá modificar el proceso hacia el punto de consigna deseado. 
Seguidamente se exponen algunas definiciones de calidad encontradas en 
bibliografía: 
• Adecuación al uso (Juran). 
• Producir bien y a la primera (Price). 
• Producir los bienes y servicios demandados con el menor costo posible 
para la sociedad (Taguchi). 
• Conformidad con las especificaciones (Crosby). 
El sistema de calidad se basará en la medición de distintos parámetros 
durante el proceso con el fin de obtener la máxima producción en las mejores 
condiciones posibles. La implantación de un sistema de calidad se materializará 
en costes pero, por otra parte, también se materializará en beneficios: se 
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15.1. CONTROL DE MATERIAS PRIMAS 
El primer análisis se realizará en las melazas en el momento de la 
recepción en planta, buscando conocer varios parámetros básicos: 
• Cantidad de azúcares fermentables. 
• Cantidad de agua. 
• Cantidad de nitratos. 
Este control previo será muy importante de cara al trabajo en las 
distintas unidades de proceso. Un fallo de medida o interpretación 
tendrá consecuencias muy negativas para el proceso, resultando, por 
ejemplo, en una excesiva dilución de las melazas (menor concentración de 
azúcares fermentables de los esperados).  
 
Controles sobre la melaza según la reglamentación española: 
 







ν: constante  
color marrón oscuro  
olor dulce característico 
ni sólidos ajenos a la melaza 
ni partículas quemadas 
Humedad Desecación a vacío 925.45-AEd. 15° 
Proteína bruta RD 2257/1994 n°3 18-120 Dumas 
Azúcares totales RD 2257/1994 n°8 Expresado en glucosa 
A. fermentables RD 2257/1994 n°8 Expresado en sacarosa 







Sallmonella FDA(1995)8aed. Ausencia 
El resto de nutrientes se comprarán como nutrientes puros de 
calidad alimentaria, por lo que se les pedirá a los proveedores la correcta 
caracterización de sus productos así como, a la recepción del producto, 
se realizará un control en el laboratorio para comprobar la veracidad de 
los proveedores. Los controles a realizar serán principalmente el porcentaje 
de humedad y la concentración del producto en sí. 
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Se tomarán muestras de todas y cada una de las materias primas a 
la recepción en planta en todas las ocasiones. Se analizarán las muestras 
en el laboratorio de la planta y se almacenará un valor de muestra suficiente 
para los futuros análisis. Las muestras estarán perfectamente etiquetadas 
para facilitar la búsqueda del análisis en el registro histórico. Una vez 
etiquetadas serán congeladas durante al menos un año desde que se 
realizaron para comparar futuros pedidos con los valores históricos. 
Se almacenarán las muestras de cara a solucionar cualquier problema 
con los proveedores. Se realizarán copias del análisis en papel que se 
guardarán junto al producto terminado en planta y en las cajas del mismo se 
codificará el registro de este análisis para facilitar búsquedas en los archivos. 
También se creará un archivo histórico convenientemente codificado, con el 
mismo código que aparecerá en las cajas, lo que va a permitir, en todo momento, 
conocer la composición de partida de las materias primas utilizadas en planta, 
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15.2. CONTROL DURANTE EL PROCESO FERMENTATIVO 
Una vez analizadas las materias primas y actuado en consecuencia 
para asumir las fluctuaciones, hay que intervenir en el control de proceso ó 
control de calidad operativo. Se hará un control del proceso fermentativo para 
no tener sorpresas y que la producción obtenida sea la esperada. 
Cualquier proceso microbiano debe ser monitorizado para asegurar que  
el crecimiento transcurre adecuadamente y que no aparezcan fallos al final del 
proceso. Es necesario medir, durante el crecimiento, ciertos parámetros como  
temperatura, pH, concentración de oxígeno disuelto, concentración de biomasa, 
etc. Todos estos datos llegarán al ordenador central de la sala de control. 
Los ordenadores pueden utilizarse también para modelar los procesos 
fermentativos. Con los modelos matemáticos desarrollados en este proyecto y 
datos experimentales se podrán hacer modificaciones de diversas variables para 
ver cómo afectan al proceso buscando la condición óptima. Así se pueden hacer 
estudios baratos en ordenador sin tener que experimentar en planta. 
En un punto anterior se comentaron las formas de medir el crecimiento 
microbiano. Se Utilizarán dos tipos de datos: turbidez y crecimiento en placa. 
Ambas medidas darán la cantidad de microorganismos presentes. 
Para medir el crecimiento microbiano, unos de los principales indicativos 
del estado de la fermentación, se utilizarán dos tipos de medida: turbidez de la 
masa fermentativa y crecimiento en placa Petri. Se realizará una siembra en 
placa por cada 5 medidas de turbidez. La experiencia permitirá, a partir de la 
recta de regresión y experiencias, poder llegar a una ecuación de crecimiento 
específica basada en datos de crecimiento en planta y no en modelos cinéticos. 
Las medidas de la turbidez y el recuento en placa, junto al resto de 
medidas, informarán del transcurso del crecimiento. Una ventaja de los 
autómatas programables es la posibilidad de, con los datos experimentales 
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obtenidos en planta, reprogramar los ciclos en función de las necesidades y 
experiencia obtenida. 
La última medida realizada durante la fase fermentativa será la de 
producto obtenido. La experiencia será la que dicte el momento exacto del final 
del proceso fermentativo y principio del resto de procesos post-fermentativos.  
Una vez que se tengan los valores de las variables que permitan la 
máxima producción, se hará una reprogramación de los automatismos de la 
planta de manera que se opere siempre con estos valores, para ello las 
unidades escogidas para construcción de la planta deben de poder ser 
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15.3. CONTROL DEL PRODUCTO TERMINADO 
En los procesos post-fermentativos se eliminarán una serie de impurezas 
que, de estar presentes en el producto final, disminuirían la calidad de ácido 
cítrico obtenido. Todos estos procesos han sido dirigidos hasta alcanzar un 
determinado "setpoint”, en caso de fluctuaciones se habrá de modificar el 
sistema para que la respuesta sea lo más parecida a los requerimientos de 
salida, y así facilitar el trabajo del resto de unidades. 
Una vez obtenido el producto final y antes de proceder a su embalaje se 
realizarán una última medida de ciertos parámetros en el laboratorio. 
− Humedad. 
− Residuo seco. 
− Pureza. 
− Aspecto y textura mediante inspección visual. 
− Metales pesados. 
− Olor y color mediante inspección visual. 
Finalmente se rellenará automáticamente con el programa Microsoft  
Excel una tabla a partir de los datos obtenidos en las mediciones, 
almacenándose ésta en el ordenador central de cara a tener los valores 
históricos, así como una copia impresa en el almacén junto a las existencias 
al alcance de los consumidores. 
Este control histórico no debe entenderse bajo ningún concepto como 
fuente de coste ya que va a suponer un ejemplo de la mejora continua buscada, 
se podrá estudiar como la producción aumenta tanto en cantidad como en 
calidad conforme pasa el tiempo debido al conocimiento del proceso real y no 
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16. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
En este apartado se van a identificar los residuos producidos en la planta y 
se darán directrices para su minimización o su valorización de manera que se 
perjudique lo menos posible el medio ambiente. 
 
 
16.1. RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Entre los residuos sólidos se encuentra envases de cartón y plástico que 
se tratarán como residuos sólidos urbanos. También pueden considerarse 
residuos sólidos los aceites usados por la maquinaria, que se entregaran a 
terceros para su adecuada disposición. La caldera en principio no generará 
residuos sólidos al trabajar con gas. 
 
Pero el principal residuo sólido producido va a ser el sulfato cálcico o yeso 
proveniente de la descomposición del citrato cálcico. Como ya se indicó en otro 
apartado este residuo puede utilizarse como aglomerante y relleno en la industria 
de la construcción y como filtrante en la industria de la alimentación, por lo que se 
intentará valorizar vendiéndolo como subproducto. El yeso será almacenado en 
unos depósitos en espera de su venta o, en el caso más desfavorable, su traslado 
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16.2. EMISIONES GASEOSAS 
 
Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) son generadas 
principalmente como subproductos del proceso de fermentación. Los dos 
principales COVs son el etanol y el acetaldehído. Otros subproductos son 
alcoholes como butanol, alcohol isopropilo, 2,3-butanodiol, ácidos orgánicos y 
acetatos. Aproximadamente entre el 80% y 90% del total de las emisiones de 
COVs es etanol y de 10% al 20% consiste en otros alcoholes y acetaldehído. El 
acetaldehído se considera como un contaminante muy peligroso para la 
atmósfera. 
Los subproductos volátiles se pueden formar como resultado del exceso 
de azúcar (melazas) presente en el fermentador y como consecuencia de un  
suministro insuficiente de oxígeno. Bajo estas condiciones ocurre una 
fermentación anaerobia  utilizándose el exceso de azúcar en la producción de 
alcohol y dióxido de carbono, de esta forma aumenta la generación de alcohol 
disminuyendo el rendimiento de formación de biomasa. Es vital suprimir la 
formación de etanol en las últimas etapas de fermentación alimentando a los 
fermentadores con suficiente oxígeno. 
Durante las primeras horas de fermentación tendrá lugar la reacción: 
1 mol glucosa + 1,50 mol oxígeno Î 3,81 g de biomasa + 0,62 moles ácido 
cítrico + 0,72 moles CO2 + 0,73 moles de polialcoholes 
Durante la fase intermedia de fermentación: 
 1 mol glucosa + 2,40 mol oxígeno Î 1,54 g de biomasa + 0,74 moles ácido 
cítrico + 1,33 moles CO2 + 0,05 moles de polialcoholes 
En la fase final de la fermentación se dará la reacción: 
 1 mol glucosa + 3,91 mol oxígeno + 0,42 moles de polialcoholes Î 0,86 moles 
ácido cítrico + 2,41 moles CO2  
La velocidad de formación de alcoholes es más alta en las primeras 
etapas de la fermentación ya que en ellas hay un exceso de azúcar y menor 
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aireación. En los procesos industriales se realiza un control en la etapa 
intermedia porque es ahí donde la producción es cuantitativamente mayor. 
 
Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles se pueden prevenir o 
reducir, evitando la producción de etanol, con un estricto control del proceso. 
Este control puede incluir las siguientes medidas: 
 
• Mediante un adecuado control de calidad, calcular la composición de 
azúcares de las melazas diluyéndolas y evitando el exceso de azúcar. 
• Suministrar suficiente oxígeno a los fermentadores para optimizar el 
contenido de oxígeno disuelto en el medio. 
• Diseño y operación del sistema de aireación y agitación mecánica del 
fermentador para que la distribución del oxígeno sea la óptima. 
• Implantar un sistema de monitorización y un control de 
retroalimentación. Este sistema permite calcular, mediante un 
ordenador, los requerimientos de melaza del proceso y la adición justa  
de agua necesaria. Si bien es un sistema de muy difícil diseño e 
implementación, permite reducir la formación de etanol desde un 75% 














Planta industrial de producción de ácido cítrico a partir de melazas de remolacha. Memoria descriptiva 
 
Francisco Javier Rivada Núñez 
 
113
16.3. VERTIDOS LÍQUIDOS 
 
En primer lugar, las aguas de refrigeración, las de lavado y desinfección de 
maquinaria y las de uso sanitario se evacuarán a la red de alcantarillado. 
 
Un efluente de gran volumen que se obtendrá como subproducto es el licor 
madre que sale del cristalizador, con un porcentaje de ácido cítrico del orden de 
30% y que no puede usarse para cristalización debido a que las impurezas se 
incrustarían en los cristales y éstos crecerían de manera irregular. Con esta 
corriente se pueden tomar diversas acciones: 
 
1. La mejor opción sería vender como producto esta disolución ya puede 
ser usada como cohesionante en la industria alimentaria. Existen en el 
mercado disoluciones comerciales de ácido cítrico concentrado entre un 
20% y un 50%. Esta posible venta dependerá del mercado. 
2. Otra opción empleada industrialmente es la recirculación de esta 
corriente a la etapa de lechada o de intercambio iónico, tratando así de 
aumentar la concentración de ácido cítrico y mejorar el rendimiento de 
estas etapas, sin embargo, esta práctica también supone un incremento 
de coste tanto en materia prima (más cal y sulfúrico principalmente y, 
por lo tanto, más yeso a desechar) como en energía (en evaporación y 
cristalización) y tiempo.  
3. Esta corriente posee una carga contaminante alta, por lo que 
desecharla supondría tener que utilizar un tratamiento adecuado para 
rebajar esta carga contaminante antes de proceder a su desecho, lo 
que supondría un gasto extra para la planta. 
 
El efluente con más carga contaminante, sin embargo, es el licor post-
fermentativo. Tras la separación del micelio se produce la lechada de cal y se 
separa el citrato cálcico sólido, la fase líquida que queda tras la separación estará 
compuesta principalmente por agua, entre un 1% y 0,50% de sacarosa sin 
consumir, hasta un 0,50% de ácido cítrico no separado, polialcoholes y otras 
sustancias producidas durante la fermentación, con una carga contaminante baja 
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pero que debe ser  tratada al contener una DQO moderada y compuestos con 
nitrógeno, fosforo y sulfatos. 
 
Se adoptarán las siguientes medidas para prevenir o minimizar estos 
residuos líquidos: 
 
• Segregación de los residuos líquidos muy concentrados de las aguas 
de refrigeración y las domésticas. 
• Se recircularán las aguas utilizadas para refrigeración. 
• Separar las aguas de lluvia de las descargas de residuos líquidos. 
• Aprovechar al máximo la melaza. 
• Reducción de las pérdidas de producto en la línea de proceso 
implementando un programa de mantenimiento de válvulas, bombas, 
etc. 
• Antes de limpiar realizar una limpieza en seco en la medida de lo 
posible. 
• Minimizar el consumo de agua para limpieza usando sistemas de alto 
rendimiento. 
 
Otro efluente que debe tenerse en cuenta es el propio licor fermentativo 
poco fermentado o a medio fermentar; debido a que puede darse un mal proceso 
y tener que eliminar todo el volumen de reactor por algún fallo en el crecimiento 
microbiano, al tener la producción dividida en varios fermentadores las 
consecuencias de este fallo y el problema que acarrea la disposición de este 
efluente será menor. 
 
Para el tratamiento de los efluentes habría que diseñar un proceso con 
digestores anaeróbicos seguido de un tratamiento aerobio para eliminar entre un 
70% a 80% de la demanda química de oxígeno (DQO) lo que produciría, además, 
un biogás útil para producir energía. En este proyecto no se va a entrar en el 
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diseño de este tratamiento y se tomará la opción de enviar el residuo a terceros 
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16.4. OTROS IMPACTOS 
 
16.4.1. RUIDOS Y VIBRACIONES 
 
El estudio del ruido ya ha sido abordado en el apartado seguridad por 
considerarlo un factor que afecta a la salud del trabajador, en cuanto a terceras 
personas, al estar la planta en un suelo industrial y no en plena ciudad, los límites 
de contaminación sonora serán menos estrictos. 
 
 
16.4.2. IMPACTO VISUAL 
 
Para reducir el impacto visual de la planta, una vez instalada esta se 
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16.5. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
Para que las empresas sean realmente eficaces en su comportamiento 
ambiental, las acciones deben ser conducidas dentro de un sistema de gestión 
estructurado e integrado a la actividad general de gestión de la organización, 
con el objeto de que ayude al cumplimiento de sus metas ambientales y 
económicas en base a la mejora continua. 
A nivel internacional la norma ISO 14.000 regula la gestión ambiental 
dentro de la empresa en lo que respecta a la implementación de un sistema de 
gestión ambiental y auditorías ambientales a las que se someta la empresa, 
entre otros. 
De forma particular, la norma ISO 14.001 "Sistemas de Gestión 
Ambiental" especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental. Esto 
es aplicable a cualquier organización que desee: 
 
• Mejorar la calidad de procesos y productos aumentando la eficiencia. 
• Disminuir los costes del producto con un uso más eficiente de la 
energía y de los recursos. 
• Aumento de la competitividad. 
• Acceso a nuevos mercados. 
• Reducción de riesgos. 
• Mejora de las condiciones laborales y de la salud ocupacional. 
• Mejora de las relaciones con la comunidad, autoridades y otras 
empresas. 
La implementación de un sistema de gestión ambiental permitirá a la 
empresa anticiparse a las regulaciones ambientales más estrictas permitiendo 
que el ajuste a la nueva realidad legislativa se realice de manera gradual y 
mediante cambios en los procesos de producción en vez de recurrir a grandes 
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17. EMPLEADOS Y TURNOS DE TRABAJO 
 
Las personas que dirigirán la planta cubrirán los puestos técnicos, entre 
ellos se debe contar con: 
 
• Director general 
• Ingeniero de proceso 
• Químico 
• Responsable de calidad, seguridad y medio ambiente 
 
El turno de trabajo para estos empleados será de 8:00 a 17:00 con una 
hora para comer. El director general deberá estar siempre localizable. 
 
El segundo puesto en importancia lo ostentan especialistas que se 
ocuparán de trabajos que requieren formación muy específica: 
 




• Técnico de control e instrumentación 
• Encargado de abastecimiento y almacén 
 
En este caso se establecerán tres turnos de trabajo rotativos, el primer 
turno será de 8:00 a 16:00, el segundo de 16:00 a 24:00 y el tercero de 24:00 a 
8:00. Excepción a este caso será el técnico de laboratorio y el encargado de 
abastecimiento con un turno idéntico al del personal técnico. 
 
El personal administrativo se encargará de tareas no relacionadas con el 
proceso pero que son imprescindibles para la planta: 
 
• Administrativo de gestión, compra y venta 
• Contable 
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En cuanto a los operarios, se dispondrá de 1 operario por cada operación 
en la planta, exceptuando los fermentadores, para los que habrá 4 operarios, 
esto, claro, para cada turno de trabajo. Todos estos operarios estarán al mando 
de un capataz en cada turno de trabajo. Su turno de trabajo es idéntico al de los 
especialistas. 
 
Por último, se contratarán dos empleados para labores de limpieza con un 
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18. ESTRUCTURAS AUXILIARES 
 
 
18.1. ESTRUCTURA METÁLICA AUXILIAR 
 
Para conseguir la mayor comodidad de operación en la planta se optará 
por la instalación de una estructura metálica anexa a los fermentadores con 
barandillas para evitar accidentes. Esta estructura estará conectada a un 
montacargas para evitar posibles lesiones al subir o bajar cargas a la planta 
superior. 
 
La otra opción barajada es construir diversas plantas en ladrillo y 
cemento modificando las alturas para que coincidan con las alturas necesarias 
para la operación en planta pero se optará por una estructura auxiliar realizada 
en perfiles metálicos al ser menos complicado de realizar. 
 
Esta estructura metálica será encargada a medida a una empresa del 
sector pudiendo modificar sus dimensiones escuchando ofertas. Se dividide la 
estructura en tres plantas: 
 
• Planta baja: Altura a la que puede llegar un operario sin necesidad de 
elevación. En esta planta se accederá a las conexiones de descarga. 
• Primera planta: Cuerpo intermedio de la unidad de fermentación. 
• Segunda planta: Parte superior de los fermentadores, en esta planta 
es donde se sitúan los diversos instrumentos de medición, actuación 
así   como   las   tuberías   y   accesorios   para   la   carga   de   los 
fermentadores. 
 
Estas plantas estarán anexas a los fermentadores ya que las alturas de la 
mayoría del resto de unidades permiten su manejo desde el suelo por lo que no 
será necesario el uso de una estructura metálica especial lejos de esta zona. 
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La estructura debe poder soportar el peso de 10 personas y de dos tolvas 
de 1.000 kilos a la vez por lo que debe aguantar una carga de 2.900 kg. Nunca 
va a soportar todo este peso pero deberá ser capaz con un coeficiente de 
seguridad del 35%. 
 
El suelo de las plataformas deberá ser antideslizante para evitar caídas y 
cada planta tener una barandilla de protección para disminuir el riesgo de que 
se produzcan caídas. También deberán tener redes anti-caídas de objetos y  
personas, se escogerán en primer lugar medidas de protección de uso colectivo 
antes que arneses u otras de tipo individual. La primera planta llegará a  3 
metros desde el suelo y la segunda planta  a 7 metros desde el suelo. 
 
Cada planta constará de un corredor principal que conducirá a los  
accesos a cada fermentador para facilitar la operación del equipo por distintos 
puntos. El corredor central será de 21,7 x 1,2 metros y cada una de los accesos 
será de 4,0 x 1,2 metros. Tanto los accesos como el corredor central constarán 
de barandillas a 1,25 metros de altura. 
 
Las dos plantas superiores serán simétricas permitiendo dos accesos a 
escaleras en cada uno de los laterales y en un punto frontal permitirá el acceso 
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18.2    MONTACARGAS 
 
La finalidad de esta unidad es la de subir o bajar cargas pesadas de más 
de 20 kg a cualquiera de las plantas así como posibilitar la subida o bajada en 
caso de accidente. Para el cálculo de esta unidad se ha tenido en cuenta el 
peso de los distintos materiales: garrafas, tolvas, tuberías, etc. que puedan 
usarlo así como el acompañamiento humano en cada viaje de la unidad. 
 
La masa de los reactivos junto al material que los contenga en cada ciclo 
fermentativo no sobrepasará los 500 kg y tomando 90 kg como peso medio por 
persona, en el caso hipotético de haber 5 personas en el montacargas junto con 
este reactivo, el peso total a transportar será de 950 kg, por lo que será 
necesario un montacargas que sea capaz de elevar hasta una altura de 8,5 
metros una masa de 1.000 kilogramos. 
 
El montacargas deberá ser de dimensiones estándar, por ser estos 
mucho más baratos que los fabricados a medida. Sus  dimensiones han de ser 
mayores de 1 x 1 m, ya que ha de facilitar la subida de personas y tolvas o 
garrafas para cargar los fermentadores, material diverso para realizar funciones 
de mantenimiento, etc. 
 
Por razones de seguridad se dispondrá de un sistema de doble puerta, 
cerrado o con barandilla de sujeción para evitar caídas y con un sistema de 
alarma acústica y luminosa para avisar de su movimiento. 
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19. TRANSPORTE EN PLANTA 
 
 
Los distintos compuestos que se manejan en la planta han de ser 
transportados de una unidad a otra, por lo que se requieren ciertos métodos de 
transporte adecuados para llevar estos compuestos de un sitio a otro con rapidez 
y con la mínima mano de obra posible. En la planta la mayoría de los compuestos 
que se tratan están en fase líquida, aunque también hay un apreciable volumen 





Una cinta transportadora es un sistema de transporte continuo formado 
básicamente por una banda continua que se mueve entre dos tambores. La 
banda es arrastrada por fricción por uno de los tambores, que a su vez es 
accionado por un motor. El otro tambor suele girar libre, sin ningún tipo de 
accionamiento, y su función es servir de retorno a la banda. La banda es 
soportada por rodillos entre los dos tambores. 
Debido a su movimiento, el material depositado sobre la banda es 
transportado hacia el tambor de accionamiento donde la banda gira y da la vuelta 
en sentido contrario. En esta zona el material depositado sobre la banda es 
vertido fuera de la misma debido a la acción de la gravedad. 
Las cintas trasportadoras que se van a utilizar en planta serán las 
siguientes: 
 
• La primera cinta se sitúa tras el filtrado de la melaza y recogerá la torta 
sólida formada por las impurezas de ésta, la cinta transportará el sólido 
hasta el depósito de almacenaje. 
• La segunda cinta está situada en la etapa de separación del micelio y 
recogerá la torta formada por éste procedente filtro rotatorio a vacío con 
precapa y la conducirá hacia su respectivo depósito. 
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• La tercera cinta será la más corta ya que, en este caso, se trata de 
transportar el citrato cálcico separado tras la lechada del equipo de 
filtrado a vacío hasta el reactor donde será descompuesto. 
• La cinta que transporta el sulfato cálcico es la que mayor volumen de 
sólidos va a manejar, ya que va a llevar el yeso en forma de torta desde 
el filtro de banda hasta su depósito.  
• Por último, la cinta transportadora que comunica la salida de los 
equipos de centrifugado con el secador. Esta cinta deberá estar 
cubierta lateralmente para evitar pérdidas de producto, ya que, al estar 
seco y tener pequeño tamaño de partícula, puede escaparse de la cinta. 
 
Las cintas transportadoras serán encargadas generalmente a la misma 
empresa que suministra el equipo predecesor para que sean de construcción y 





Consistirán en una serie de tubos normalizados que forman un camino, 
llevando los fluidos de un punto a otro de la planta. Las uniones entre tramos 
serán soldadas para evitar las pérdidas todo lo posible. 
 
Se buscará la mínima longitud de tubería necesaria y el menor número de 
accesorios posibles para disminuir el coste de material y reducir también el coste 
de bombeo al tener la menor pérdida de carga o caídas de presión. 
 
Los tamaños y espesores de tuberías se encuentran normalizados según el 
Código de Tuberías a Presión y la norma ISO/R7. Se ha optado por utilizar el 
mismo diámetro de tubería en toda la planta para disminuir el uso de accesorios y 
para abaratar y facilitar el mantenimiento. El material de construcción de la tubería 
de forma general será acero inoxidable, excepto para los casos donde se indique 
otro material. 
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Habrá que tener en cuenta que las unidades podrían tener diámetros de 
entrada o salida diferentes al de la tubería elegida, teniendo en estos casos que 





Para el transporte de compuestos manualmente, como es el caso del 
inóculo o de los nutrientes del proceso fermentativo se usarán transpaletas y 
tolvas neumáticas que facilitarán el proceso evitando que los operarios tengan 
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20. RÉGIMEN DE FABRICACIÓN 
 
 
El proceso de producción se ha dividido en 10 fermentadores, cada uno de 
ellos tendrá un ciclo fermentativo de 144 a 146 horas que es el tiempo ideal para 
las condiciones de operación elegidas. Los ciclos de cada fermentador estarán 
espaciados entre sí de 24 a 22 horas, no trabajarán a la vez, aunque los equipos 
de post-fermentación están preparados para absorber una producción mayor que 
la de un fermentador, ya que gozan de suficiente holgura entre el procesado de 
un lote y otro. 
 
Los procesos pre-fermentativos deben de realizarse en menos de 22 horas, 
ya que es el tiempo estipulado entre una etapa fermentativa y otra para procesos 
de preparación. Tras la fermentación, los lotes pueden tratarse con mayor 
holgura, ya que éstos están separados 22 horas y el tiempo de tratamiento en las 
unidades post-fermentativas no superará, en el peor de los casos, las 12 horas. 
 
Aunque el proceso es básicamente discontinuo, las unidades que no son 
reactores trabajarán en continuo, por lo que tendrán tiempos de trabajo y de 
parada y producirán un flujo continuo de producto que generalmente alimentará a 
un reactor, excepto para las últimas etapas en las que se agrupan varios procesos 
continuos que trabajarán simultáneamente, siendo el tiempo de retención, en este 
caso, el evaluado para estas etapas. La holgura, en este caso, se puede 
considerar tanto un inicio tardío del funcionamiento de la unidad, como el 
funcionamiento a un caudal menor al de diseño para el tiempo normal de 
funcionamiento. 
 
A continuación se expone el diagrama de Gantt referido a las unidades 
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21. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS. 
 
 
La construcción y puesta en marcha de la planta ha de ser dividida en una 
serie de trabajos individuales conectados entre sí mediante los recursos y el 
tiempo. 
 
 Para gastar el mínimo de recursos y tiempo y obtener una planificación 
óptima se recurre a técnicas de programación lineal, estas técnicas descomponen 
los trabajos en trabajos unitarios y revelan las relaciones existentes entre ellos 
para luego poder planificar adecuadamente el orden de los trabajos a realizar. 
 
Los métodos de programación lineal más conocidos son el diagrama de 
Gantt y el P.E.R.T., estos métodos permitirán obtener la holgura o tiempo que se 
puede retrasar una actividad y el camino crítico, aquel formado por las actividades 
sin holgura que, si se prolongan, retrasan la conclusión del proyecto. 
 
El diagrama dibujado puede resultar muy complejo debido al gran número 
de tareas en el que se pueden dividir los trabajos, por ello, se han agrupado 
ciertas tareas en una sola, se han omitido tareas menores con un tiempo inferior 
al obtenido y se han añadido los tiempos de espera al tiempo total de realización, 
todo ello para facilitar la interpretación de los diagramas dibujados. 
 
A continuación se muestra una tabla con las actividades de la obra y los 
datos obtenidos a partir de los diagramas realizados. En el apartado de planos se 
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22. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
 
En este apartado se muestran los costes asociados al proyecto que no 
están reflejados en el presupuesto de construcción como son costes de materia 
prima, energía, sueldos… 
 
Se estima como vida útil de la planta un tiempo de 20 años, una vez 
pasado este tiempo se debe de sopesar el mantener abierta la planta, reformarla 
o cerrarla. 
 
Concepto Cantidad por ciclo Cantidad anual 
Coste 
unitario Coste anual 
Coste vida de 
planta 
Melaza 224 kg 9.633 kg 0,14 € 1.348.585 € 26.971.700 €
Agua 477 m3 20.511 m3 0,21 €/m3 4.308 € 86.160 €
Cal 56.980 kg 2.450.140 kg 0,30 €/kg 735.042 € 14.700.840 €
A. Sulfúrico 74.812 kg 3.216.916 kg 0,45 €/kg 1.447.613 € 28.952.260 €
Electricidad 6.845 kW 294.335 kW 0,14 €/kW 41.207 € 824.140 €
Otras m.p. 450 kg 19.350 kg 5 €/kg 96.750 € 1.935.000 €
Asociado al 
proceso - - 
0,3 €/kg 
producido 1.109.400 € 22.188.000 €
Mobiliario - - - 7.500 €  150.000 €
Sistemas de 
protección - - - 45.000 € 900.000 €
Mantenimiento - - - 20.000 € 400.000 €
Seguridad - - - 3.000 € 60.000 €
Sueldo 
gerentes (2) - 14 3.200 € 89.600 € 1.792.000 €
Sueldo 
técnicos (11) - 14 2.600 € 400.400 € 8.008.000 €
Sueldo 
operarios (18) - 14 2.000 € 504.000 € 10.080.000 €
Seguros - - - 99.400 € 1.988.000 €
Contratas - - - 100.000 € 2.000.000 €
Imprevistos - - - 250.000 € 5.000.000 €
Gestión - - - 10.000 € 200.000 €
Const. Planta - - - - 5.580.305 €
Ácido cítrico 93.000 kg 3.999.000 kg 2 €/kg 7.998.000 € 159.960.000 €
Venta usados - - - - 530.000 €
Venta parcela - - 92,15 €/m2 - 552.900 €
Total 
beneficio: - - - - 30.154.779 €
 
Para el estudio se ha tenido en cuenta el precio más bajo del mercado de 
ácido cítrico encontrado (el procedente de China). 
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La inversión necesaria es de 5.580.305 €; cinco millones quinientos 
ochenta mil trescientos cinco euros. El beneficio bruto obtenido tras veinte años 
será de 161.042.900 €; ciento sesenta y un millones cuarenta y dos mil 
novecientos euros, con un coste total de funcionamiento de 131.816.405 €; ciento 
treinta y un millones ochocientos dieciséis mil cuatrocientos cinco euros, por tanto 
el beneficio neto asciende a 29.226.495 €; veintinueve millones doscientos 
veintiséis mil cuatrocientos noventa y cinco euros 
 
En este estudio no se ha tenido en cuenta ni la valorización de los 
subproductos ni el coste de tratamiento de los residuos principales de la planta. 
Se ha reflejado así porque se puede dar el caso de que algunos o todos los 
subproductos se conviertan en residuos. El caso más favorable se muestra a 
continuación. 
 
Concepto Cantidad por ciclo Cantidad anual 
Coste 
unitario Coste anual 
Coste vida de 
planta 
Impurezas 
melaza 22.400 kg 963.200 kg -4 €/m
3 -1.930 € -38.600 €
Micelio 11.000 kg 473.000 kg 0,50 €/kg 236.500 € 4.730.000 €
Yeso 110.000 kg 4.730.000 kg 85,78 €/m3 245.903 € 4.918.060 €
Licor madre 
(47% A.C.) 33.690 kg 1.448.670 kg 0,50 €/kg 724.335 € 14.486.700 €
Licor post-
fermentativo 53.409 kg 2.296.587 kg -4 €/m
3 -9.168 € -183.360 €
Total    1.195.640 € 23.912.800 €
 
En el caso más desfavorable: 
 
Concepto Cantidad por ciclo Cantidad anual 
Coste 
unitario Coste anual 
Coste vida de 
planta 
Impurezas 
melaza 22.400 kg 963.200 kg -4 €/m
3 -1.930 € -38.600 €
Micelio 11.000 kg 473.000 kg -4 €/m3 -1.352 € -27.040 €
Yeso 110.000 kg 4.730.000 kg -4 €/m3 -11.825 € -236.500 €
Licor madre 
(47% A.C.) 33.690 kg 1.448.670 kg -4 €/m
3 -5.681 € -113.620 €
Licor post-
fermentativo 53.409 kg 2.296.587 kg -4 €/m
3 -9.188 € -183.360 €
Total    -29.976 € -599.520 €
 
Según estos cálculos el beneficio de la planta puede oscilar entre los 
53.139.295 €; cincuenta y tres millones ciento treinta y nueve mil doscientos 
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noventa y cinco euros; y los 28.626.975 €; veintiocho millones seiscientos 
veintiséis mil novecientos setenta y cinco euros. 
 
Las anteriores cifras de beneficio no tienen en cuenta el valor que el dinero 
va perdiendo con el paso del tiempo ni la depreciación que van sufriendo los 
activos fijos con el paso de los años, por lo que para una correcta evaluación 
económica se hace necesario evaluar otro tipo de cifras. 
 
Los costes asociados al proceso que aparecen en el estudio se deben al 
coste de etiquetas, envases, cajas, tintas, etc. A priori son difícilmente 
cuantificables por lo que se ha optado por asignar una partida fija en función de la 
producción de la planta aunque serán mucho menores a los estipulados. 
 
En el apartado de mobiliario se incluye muebles de oficina, ordenadores, 
sanitarios, lavabos, etc. Se ha previsto al menos una remodelación de todo el 
mobiliario en la vida útil de la planta. 
 
El coste indicado de mantenimiento incluye tanto el alumbrado como cables 
y otros recambios eléctricos como cambios por roturas de algún mobiliario, 
pinturas, herramientas, etc. 
 
El coste de sistemas de protección incluye extintores, bocas de incendio, 
E.P.I., etc… así como su mantenimiento, que debe ser realizado por una empresa 
especializada. 
 
La partida de seguridad se utilizará para la señalización, información y 
formación del personal en seguridad e higiene, según la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
Para la limpieza y labores de vigilancia se requerirá de contratas externas.  
 
Por último se dispone de una partida anual para imprevistos o costes mal 
evaluados. 
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Transcurrida la vida útil de la planta, en principio, se venderá el terreno 
(con cargo de demolición y limpieza al comprador) y los equipos usados se 
venderán como segunda mano. 
 
Para terminar se evaluará económicamente el proyecto conforme al 
método del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno transcurrida la vida útil 
de la planta. Para este fin se considerará un periodo de inversión y construcción 
de la planta de 2 años seguidos de 20 años de funcionamiento. El interés 
monetario que se utilizará será de 12%, se utilizará una tasa de impuestos de un 
25% (en España el impuesto sobre el beneficio contable varía entre un 35% y 
25%). Se considerará un periodo de depreciación de 10 años con una tasa fija de 
depreciación en base amortizable decreciente, quedando un valor residual de la 
planta de 1.082.900 €. Se asume también un periodo de introducción en el 
mercado en los cuales la producción y ventas del primer año serán de solo un 













Flujo de caja 
acumulado (€) 
0  -2.790.152,50 -2.790.150,50 
1  -2.790.152,50 -4.982.415,18 
2  3.999.000 3.920.353 58.985,25 -4.935.392,50 
3 817.710 5.998.500 5.116.079 1.275.098,25 -4.027.849,26 
4 735.939 5.998.500 5.116.079 1.213.770,00 -3.256.712,03 
5 654.168 7.998.000 6.311.805 1.755.272,25 -2.260.530,28 
6 572.397 7.998.000 6.311.805 1.693.944,00 -1.402.325,53 
7 490.626 7.998.000 6.311.805 1.632.615,75 -663.813,08 
8 408.855 7.998.000 6.311.805 1.571.287,50 -29.196,41 
9 327.084 7.998.000 6.311.805 1.509.959,25 515.310,03 
10 245.313 7.998.000 6.311.805 1.448.631,00 981.730,45 
11 163.542 7.998.000 6.311.805 1.387.302,75 1.380.546,84 
12 81.771 7.998.000 6.311.805 1.325.974,50 1.720.891,46 
13  7.998.000 6.311.805 1.264.646,25 2.010.715,74 
14  7.998.000 6.311.805 1.264.646,25 2.269.487,42 
15  7.998.000 6.311.805 1.264.646,25 2.500.533,56 
16  7.998.000 6.311.805 1.264.646,25 2.706.824,76 
17  7.998.000 6.311.805 1.264.646,25 2.891.013,33 
18  7.998.000 6.311.805 1.264.646,25 3.055.467,41 
19  7.998.000 6.311.805 1.264.646,25 3.202.301,41 
20  7.998.000 6.311.805 1.264.646,25 3.333.403,20 
21  7.998.000 6.311.805 1.264.646,25 3.450.458,36 
22  7.998.000 6.311.805 1.264.646,25 3.554.971,90 
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El beneficio contable se calcula sumando ingresos y depreciación y 
restando costes de producción, aplicando posteriormente los impuestos; mientras 
que el flujo de caja acumulado se halla sumando el valor del flujo anterior y el 
resultado de dividir el beneficio contable entre el interés elevado al número de 
años (definición de Valor Actual Neto). La Tasa Interna de Retorno se calcula 























Donde I es el desembolso inicial, Qn los flujos de caja y N el número de 




























El Valor Actual Neto (VAN) es de 3.554.971,90. La Tasa Interna de Retorno 
toma un valor de 4,65%. 
 
A la vista de esta evaluación económica y los resultados obtenidos por los 
criterios de evaluación elegidos, el proyecto resulta suficientemente rentable como 
para que su ejecución sea considerada. 
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1. ESTUDIO CINÉTICO 
 
 
En este punto se van a introducir varios de los modelos cinéticos que 
puede seguir el microorganismo Aspergillus niger para producir ácido cítrico, 
todos ellos encontrados en la bibliografía. Existe una gran variedad de modelos 
desarrollados, ya que éste es un proceso antiguo y muy estudiado, por lo que solo 
se expondrán los modelos más importantes. Habrá que tener en cuenta que los 
modelos, en muchas ocasiones, se han realizado a partir de casos en los que el 
sustrato o la cepa escogida son diferentes a los utilizados en la planta, por lo que 
los resultados al aplicar dicho modelo a los datos experimentales obtenidos en 
planta pueden diferir. 
 
 
1.1. MODELOS CINÉTICOS 
 
1.1.1. MODELO CINÉTICO DE RÖRH, ZHENTGRUBER Y KUBICEK 
(1981) 
 
Para obtener este modelo, los autores investigaron el crecimiento de 
Aspergillus niger en sacarosa y la producción de ácido cítrico en una planta piloto. 
Obtuvieron curvas típicas de crecimiento de Aspergillus niger que mostraban una 
fase de fuerte crecimiento inicial seguida de otra fase de crecimiento lento. Se 
dividió el crecimiento celular y la formación de producto en distintas sub-fases 
identificando, para cada una, la ecuación que más se ajustaba según los datos 
experimentales. Los resultados se mostraron en una gráfica. 
 
En la siguiente gráfica se divide el crecimiento en varias sub-fases: 
 
1. Fase de crecimiento en hifas (Bx). 
2. Fase de crecimiento en pellets (Cx). 
3. Fase de crecimiento restringido (Dx). 
4. Fase de transición. 
5. Idiofase. 
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En la gráfica se representa biomasa frente a tiempo de fermentación. La 
presencia de líneas indica que las ecuaciones del modelo se corresponden con 
los datos, mientras que la ausencia de líneas indica lo contrario. 
 
El crecimiento de cada fase fue descrito con las siguientes ecuaciones: 
 
− Fase logarítmica inicial de crecimiento: tX ⋅+= μ0t lnXln  
− Fase cúbica de crecimiento: tKXX Ct ⋅+= 3/103/1  
− Fase de crecimiento lineal: tKXX Tt ⋅+= 0  
 
En estas ecuaciones; Xt es la concentración de biomasa en un determinado 
tiempo t, X0 es la concentración inicial de biomasa, μ es la tasa de crecimiento, Kc 
y KT son constantes. 
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Se relacionó la formación de producto con el crecimiento de biomasa 
según una modificación de la ecuación de Luedeking-Piret: 
 
Xrr XP ⋅+⋅= βα  
 
Donde rP es la velocidad de formación de producto y rX la velocidad de 
crecimiento de biomasa. 
 
Aunque se aplicó una cinética similar tanto al crecimiento como a la 
formación de producto, posteriormente se observó que seguían cinéticas 
diferentes, esto es debido al tiempo de latencia o tiempo de maduración, durante 
el cual el microorganismo no produce ácido cítrico. Se supuso pues que la 
velocidad de producción era proporcional a la velocidad con la que las células 
maduraban (superaban el tiempo de latencia). Según esto se expresó la velocidad 
de formación de producto como: 
 
)( mttXPt
rkr −⋅⋅=  
  
Donde rPt es la velocidad de formación de producto a un tiempo t, )( mttXr −⋅  es 
la velocidad de crecimiento de biomasa en un instante t por encima del tiempo de 
maduración tm y k es la constante de formación de producto. 
 
Se observo posteriormente que la constante k de la ecuación anterior no es 
en realidad constante, sino que su valor aumenta a lo largo de la reacción. Este 
problema fue resuelto suponiendo que existían, al menos, dos tipos de células 
con diferentes productividades. Para reflejar esto, se introdujo un nuevo término 
en la ecuación anterior: 
 
)(2)(1 mm ttttXPt
Xkrkr −−⋅ ⋅+⋅=  
 
Donde k1 es una constante asociada a las células en crecimiento y k2 una 
constante asociada al no-crecimiento. Estas constantes fueron calculadas 
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mediante un proceso de optimización por ordenador, para distintas cepas de 
Aspergillus niger. 
 
 La siguiente tabla compara valores experimentales de velocidad de 
producción de ácido cítrico con valores de velocidad calculados con la ecuación 





Como en el caso anterior, la presencia de líneas indica que el modelo se 
ajusta a los datos experimentales, mientras que la no presencia de líneas indica lo 
contrario. 
 
Aunque este modelo se ajusta a la realidad, presenta dos problemas: el 
primero es que es difícil de decir que ecuación debe ser escogida para un tiempo 
en particular cuando hay más de una ecuación que parece ser la adecuada; el 
segundo problema es que las distintas fases de crecimiento y de formación de 
producto no ocurren a la vez en el tiempo, el modelo se basa en métodos 
determinísticos y no mecanísticos, por lo que los cambios de una sub-fase a otra 
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usados en el modelo no pueden dar una indicación precisa de los cambios en el 
metabolismo que regulan la formación de ácido cítrico. 
 
 
1.1.2. MODELO METABÓLICO DE KRZYSTEK, GLUSZCZ Y 
LEDAKOWICZ (1996) 
 
Los autores realizaron, teórica y experimentalmente, una serie de balances 
de materia y energía sobre la fermentación de Aspergillus niger en un fermentador 
de 220 L. La fuente de carbono era sacarosa a 100 g/L de concentración. 
 
Se desarrolló un modelo simplificado del metabolismo del microorganismo, 
para este modelo se utilizaron parámetros mecanísticos como rendimientos de 
producción de ácido cítrico y crecimiento de biomasa en función del ATP o el 
consumo específico de ATP para el mantenimiento de la viabilidad. 
 
Se obtuvo como resultado la siguiente gráfica que relaciona el rendimiento 




Donde YPS es el rendimiento de la producción y YSX/YCX es el crecimiento 
adimensional de biomasa. Los subíndices S y C representan a la concentración 
de sustrato y de carbono en moles por litro. 
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La línea diagonal representa el balance de carbono según las expresiones: 
YPS= YCP =1 y YSX/YCX =1. Valores por encima de esta diagonal están prohibidos 












Los valores permitidos por debajo de la diagonal dependen del valor de la 
proporción YEX/YCX que marca la limitación energética al crecimiento celular. La 
mayor producción de biomasa y ácido cítrico se da cuando la línea del balance 
energético para el cociente YEX/YCX = 0,50 cruza la diagonal. 
 
Teniendo en cuenta la ecuación anterior y despreciando la energía de 



















)( max  
 
Donde (YSP)max es la máxima producción de ácido cítrico, este dato toma un 
valor de 0,80 mol de carbono (en ácido cítrico) por cada mol de C (en sacarosa). 
La máxima producción de biomasa, (YSX)max, sería de 0,18 mol de C (en biomasa) 
por cada mol de C (en sacarosa). 
 
El coeficiente de rendimiento energético YE se calculó, teniendo en cuenta 


































, ''1 +−=+  
Planta industrial de producción de ácido cítrico a partir de melazas de remolacha. Anexos. 
Francisco Javier Rivada Núñez 146
Los coeficientes de rendimiento de biomasa y producto que se obtuvieron 
experimentalmente fueron un 96% y un 83% del máximo teórico, respectivamente. 
Sin embargo, los coeficientes reales de crecimiento de biomasa y de producción 
de ácido cítrico se acercaban a los obtenidos del balance de materia. 
 
 
1.1.3.  MODELO PARA DIFERENTES ESTADOS CELULARES DE 
KRISTIANSEN Y SINCLAIR (1979) 
 
En los modelos anteriores no se hizo distinción para los diferentes estados 
celulares y las diferencias en el crecimiento celular a diferentes estados 
metabólicos. En este modelo se dan unas expresiones para la velocidad de 
crecimiento de biomasa para cada estado fisiológico de las células obtenidas de 
la experimentación en un reactor de tanque agitado. 
 
− Estado básico o inicial: bbtbbX XDXkXr b ⋅−⋅−⋅= μ  
− Estado productivo: cCdbtccX XDXkXkXr c ⋅−−⋅−⋅= μ  
− Estado desactivado: bCdX XDXkr d ⋅−=  
 
Donde D es la velocidad de dilución y los subíndices b, c y d se refieren a 
los estados mencionados anteriormente. Para el crecimiento en discontinuo se 
puede sustituir la velocidad de dilución por la tasa de crecimiento (μ). Las diversas 





mbb +⋅= μμ    SXk
S
CS





mtt +⋅=  
 
Donde μb es la velocidad específica de crecimiento en un sustrato limitante, 
μc es la velocidad específica de crecimiento para células productoras de ácido 
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1.2. APLICACIÓN DEL MODELO CINÉTICO DE RÖRH, ZHENTGRUBER 
Y KUBICEK (1981) 
 
En este apartado se va a aplicar este modelo cinético, descrito en el 
apartado anterior, a dos sets de datos para el crecimiento de Aspergillus niger 
ATCC 11414 y producción de ácido cítrico encontrados en la bibliografía. 
 
Según el modelo, el objetivo es obtener los parámetros k1 y k2 de la 
ecuación de Luedeking-Piret modificada: 
 
)(2)(1 mm ttttXPt
Xkrkr −−⋅ ⋅+⋅=     dt
dPrPt =     dt
dXr
mttX
































Esta última expresión es la linealización de la ecuación de Luedeking-Piret 
modificada; representando datos de producción frente a cantidad de biomasa se 
puede obtener, con análisis de regresión, los valores de las constantes k1 y k2. Sin 
embargo, antes de poder hacer regresión lineal, se debe de integrar la ecuación 
que rige el crecimiento de biomasa con el tiempo, para obtener los términos de los 
denominadores. Como se dijo anteriormente, este modelo divide el crecimiento de 
biomasa en tres sub-fases, cada una de ellas con una ecuación distinta. 
Seguidamente se presentan estas ecuaciones y su correspondiente integral con el 
tiempo. 
 
− Fase logarítmica inicial de crecimiento: 




eeXdtX ⋅⋅ −⋅=⋅∫ μμμ  
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− Fase cúbica de crecimiento: 














− Fase de crecimiento lineal:  
tKXX Tt ⋅+= 0     )()(2/1 022 mmTtt t ttXttKdtXm −⋅+−⋅⋅=⋅∫  
 
 La secuencia de actuación para la obtención de las constantes k1 y k2 va a 
ser la siguiente: 
1. El primer paso a dar es determinar qué datos de crecimiento de 
biomasa pertenece a cada sub-fase. Se determinará a través de la 
gráfica, aunque si la división no está clara, el dato frontera se utilizará 
en la fase donde su presencia mejore el coeficiente de regresión de las 
sub-fases que convergen. 
2. Usando la ecuación logarítmica de la primera sub-fase, se determina la 
tasa de crecimiento específica para cada instante. Este dato será 
necesario posteriormente para hallar el valor de la integral. Se debe 
tener en cuenta que el parámetro tm, tiempo de maduración, se 
determina gráficamente en el punto donde comienza el crecimiento en 
fase exponencial. 
3. Usando regresión cúbica se determinan los  parámetros X0 y KC. 
4. Mediante regresión lineal se hallan X0 y KT de la última expresión. 
5. Una vez hallada todas las constantes, se halla el valor de la integral 
para cada sub-fase en cada instante de tiempo.  
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. El análisis de regresión permitirá 
obtener k1 y k2. Se omitirán aquellos puntos que perjudiquen el análisis. 
 
Posteriormente se calculan, para cada set de datos, los siguientes 
coeficientes de rendimiento: 
 
− Rendimiento biomasa-sustrato (YX/S ) 
− Rendimiento producto-sustrato (YP/S ) 
 
 
1.2.1. PRIMER SET DE DATOS 
 
Esta primera colección de datos fue obtenida mediante un fermentador de 
tanque agitado de 2 L de capacidad. El sustrato que se utilizó fue melazas de 
remolacha con una concentración de sacarosa de 10 g/L y nutrientes esenciales 
en exceso. La temperatura se mantuvo a 30º C, la agitación a 200 rpm, aireación 
a 1,5 dm3/min y pH inicial 6. 
 
 





0 0 0,1 10
12 0,4 0,3 9
24 0,9 0,5 8
36 1,35 0,7 7
48 2,1 1 6
60 2,9 1,1 4
72 3,6 1,2 2
84 3,9 1,3 1
96 4 1,3 1
108 4 1,3 1
120 4 1,3 1
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0 0 0,1 0 -1 0,36 0,18 
12 0,4 0,3 26,37 1.478,59 omitido omitido 
24 0,9 0,5 2,97 0,53 1,022 0,416 
36 1,35 0,7 1,87 0,76 1,302 0,552 
 
 



















− k1= 2,56 
− k2= -0,086 
− R2= 0,994 
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SUB-FASE CÚBICA 
 


















48 2,1 1 173,64 0,01002 0,00369 
60 2,9 1,1 312,35 0,00813 0,00262 
72 3,6 1,2 515,85 0,00628 0,00178 
 
 
Regresión 3/1tX  vs t  
 
− KC= 0,026 
− X0= 0,67 
− R2= 0,997 
 



















− k1= 1,94 
− k2= 0,003 
− R2= 0,995 
 
























84 3,9 1,3 3,96 0,89 0,26 
96 4 1,3 4,62 0,79 0,22 
108 4 1,3 5,27 0,69 0,19 
120 4 1,3 5,92 0,62 0,17 
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Regresión tX  vs t  
 
− KT= 0 
− X0= 1,3 
− R2= 1 
 



















− k1= 3,29 
− k2= 0,053 
− R2= 0,997 
 
Ecuación de producción: )()( 053,029,3 mm ttttXPt Xrr −−⋅ ⋅+⋅=  
 
Rendimientos: YX/S = 13,33%   YP/S = 44,44% 
 
 
1.2.2. SEGUNDO SET DE DATOS 
 
Para obtener los siguientes datos experimentales se utilizó un medio con 
14% de sacarosa desionizada y suficientes nutrientes esenciales. Se utilizó un 
reactor de 1 L de capacidad, con una temperatura de 30ºC y una agitación de 360 
rpm. 





0 0 2 140
12 0,8 2,37 128
24 1,6 2,73 112
36 2,9 4,33 91
48 4,8 5,90 70
60 12,5 8,84 58
72 21,4 11,78 44
84 34,1 12,39 38
96 45,3 13,50 33
108 54,7 14,45 30
120 65,3 15,39 28
132 68,8 15,51 27
144 72,3 15,66 26
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Tiempo(h) Ácido cítrico (g/L) 
Biomasa 
seca (g/L) μ (dia



















0 0 2 0 -1 omitido omitido 
12 0,8 2,37 0,99 0,5 0,4 0,34 
24 1,6 2,73 0,47 1,83 0,55 0,29 
36 2,9 4,33 0,66 4,39 omitido omitido 
48 4,8 5,9 0,65 5,35 0,79 0,69 
60 12,5 8,84 0,68 9,38 omitido omitido 
 



















− k1= 0,8772 
− k2= 0,0033 
− R2= 0,989 
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72 21,4 11,78 621,96 0,0334 0,0154 
84 34,1 12,39 771,65 0,0434 0,0132 
96 45,3 13,5 932,89 0,0479 0,0121 
108 54,7 14,45 1.106,79 0,0488 0,0111 
 
 
Regresión 3/1tX  vs t  
 
− KC= 0,0046 
− X0= 7,3 
− R2= 0,990 
 



















− k1= -3,75 
− k2= 0,092 
− R2= 0,962 
 

























120 65,3 15,39 1.655 0,0390 0,00797 
132 68,8 15,51 1.840,66 0,0370 0,00723 
144 72,3 15,66 2.027,92 0,0353 0,00664 
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Regresión tX  vs t  
 
− KT= 0,0112 
− X0= 14,03 
− R2= 0,996 
 



















− k1= 2,78 
− k2= 0,017 
− R2= 0,999 
 
Ecuación de producción: )()( 017,078,2 mm ttttXPt Xrr −−⋅ ⋅+⋅=  
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1.3. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA, EL pH Y EL TIEMPO DE 
FERMENTACIÓN  
 
Seguidamente se van a presentar una serie de estudios encontrados en la 
bibliografía que muestran cómo influyen temperatura, pH, tiempo de fermentación 







En la gráfica aquí expuesta se representa el caudal de producto (Qp), el 
coeficiente de rendimiento producto-sustrato (Yp/s) y el rendimiento producto-
biomasa frente a distintas temperaturas de proceso. Se puede observar que todos 
los parámetros aumentan al aumentar la temperatura hasta llegar a 30º C, 
posteriormente un aumento de temperatura provoca la disminución de todos los 
parámetros. 
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En esta figura se representa el caudal de producto (Qp), el coeficiente de 
rendimiento producto-sustrato (Yp/s) y el rendimiento producto-biomasa frente a 
distintos pH . Un pH de 6 parece ser el mejor para el rendimiento del proceso, ya 
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En esta gráfica se representa la concentración de producto (citric acid 
monohydrate, ácido cítrico monohidrato), la concentración de biomasa seca (dry 
cell mass) y el azúcar consumido (sugar consumed) frente a distintos tiempos de 
proceso. Se puede observar que la mayor cantidad de producto se obtiene tras 
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2. ESCALAMIENTO DE LA PLANTA 
 
 
El objetivo de la planta es producir 4.000 toneladas de ácido cítrico al año, 
partiendo de este dato se va a calcular la cantidad de melaza que será necesaria 
así como el número y volumen de los fermentadores. 
 
Se parte de unas melazas que contienen un 50% de sacarosa fermentable, 
estas melazas se van a diluir hasta que su concentración baje a 20% de 
sacarosa, concentración ideal para que crezca el microorganismo. Suponiendo 
una densidad de la melaza diluida muy cercana a la del agua se tendrá una 
concentración de partida de 200 g/L, dividiendo por el peso molecular de la 
sacarosa (342 g/mol) se obtiene una concentración de 0,58 mol/L de sacarosa en 
la melaza diluida. 
 
La reacción que va a tener lugar en el fermentador es la siguiente: 
C12 H22 O11  +  H2 O  +  3O2  2C6H8O7  +  4H2O 
 
Estequiométricamente, por cada mol de sacarosa, se obtendría 2 moles de 
ácido cítrico, partiendo de una concentración de 0,58 mol/L se obtendría 1,17 
mol/L de ácido cítrico. Multiplicando esta concentración por el peso molecular de 
ácido cítrico (192,12 g/mol) resulta una concentración de 224,78 g/L de ácido 
cítrico.  
 
Sin embargo, el rendimiento de la reacción (Yp/s) según bibliografía, para 
las condiciones de la fermentación, es alrededor de 0,74 para un tiempo de 
fermentación de 6 días y 2 horas, por lo tanto, la producción será de 166,28 g/L ó 
0,87 mol/L de ácido cítrico. Un kilogramo de sacarosa producirá 0,83 kilogramos 
de ácido cítrico, y un kilo de melaza 0,42 kilogramos de ácido cítrico. 
 
Como el objetivo es la producción de 4.000 t/a de ácido cítrico, para cumplir 
esta condición son necesarias 9.622,79 t/a de melazas (lo cual entra dentro de los 
requerimientos de consumo de melaza iniciales del proyecto). 
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Teniendo esto en cuenta, se determinará el número de ciclos de 
producción al año para posteriormente estimar la capacidad necesaria a instalar. 
 
Para el rendimiento de reacción que se ha escogido, el tiempo de 
fermentación es de 6 días y 2 horas. Pero teniendo en cuenta las operaciones que 
se requieren de carga, descarga del reactor, inoculación y otros se va a 
considerar un tiempo de ciclo de 7 días (168 horas). 
 
Un año tiene 8.760 horas, se restan 2 meses (vacaciones, mantenimiento, 
incidencias…) por los que quedará 7.320 horas al año hábiles. Teniendo en 
cuenta que el ciclo dura 168 horas dividiendo resultan, redondeando a la baja, 43 
ciclos al año. 
 
Si se consumen 9.622,79 t/a de melaza y éstas deben gastarse en los 43 
ciclos al año, resulta un consumo de 223,78 t/ciclo de melaza. Pero para calcular 
la capacidad, habrá que añadir a dicha cifra el volumen de agua necesario para 






Resolviendo el balance resulta que se debe añadir 1,50 kilogramos de 
agua por cada kilo de melaza. Por lo tanto a cada ciclo de 223,78 toneladas de 
melaza habrá que añadir 335,69 toneladas de agua por ciclo para un total de 
559,45 toneladas por ciclo. 
 
Para obtener el volumen requerido, se va a suponer que la densidad de la 
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esta manera se cubre el volumen ocupado por la formación de espumas y el 
volumen de los nutrientes extras que habrá que añadir. 
 
De ésta manera, el volumen a instalar será, aproximadamente, de 560 m3. 
De entre las distintas posibilidades de número de fermentadores y volúmenes, se 
ha optado por 10 fermentadores de 60 m3 para un total de 600 m3, ya que es un 
tamaño estándar y por lo tanto más barato, además su manejo será más sencillo 
que el de una unidad mayor y cuanto más fermentadores se tengan, menos 
pérdida de producción si hay algún problema en uno de ellos. Por otro lado, el 
sistema de control de la planta será más complicado y el coste de inmovilizado 
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4. DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
 
 
Por cada ciclo de 7 días de la planta se gastarán, redondeando hacia 
arriba,  224 t de melazas y 336 t de agua. Dividiendo por la densidad (como en 
anteriores cálculos, se toma la densidad de la melaza igual a la del agua para 
tener un sobredimensionamiento que de cierta capacidad de maniobra) se obtiene 
224 m3 de melaza y 336 m3 de agua (debido a que el agua proviene de la red no 
será necesario hacer más sobredimensionamiento). 
 
Se optará por cinco depósitos de 120 m3 dos de ellos para melazas y tres 
para agua. Estos depósitos se compondrán de tres cuerpos: techo, virola y fondo 
reductor. Seguidamente se calcula, mediante el manual de recipientes sometidos 
a presión, los espesores de la unidad. En primer lugar, tomando 2 como relación 















Hay que tener en cuenta que la unidad no será totalmente cilíndrica y que 
el volumen buscado se repartirá entre cuerpo, fondo y techo. Por esta razón se 
tomará como diámetro de la unidad 4,50 m para realizar los cálculos, obteniendo 
posteriormente el volumen final que deberá ser aproximado al  buscado. 
 
En cuanto al reductor, será de tipo cónico y tendrá un diámetro inferior de 
10 pulgadas, este diámetro proporcionará un caudal másico suficiente para la 
operación de descarga del depósito y coincidirá con el tamaño de tubería 
normalizada que se utiliza en planta. El techo será de tipo cabezal elipsoidal 2:1. 
 
El material más adecuado para este tipo de construcción, que se empleará, 
es acero SA-283 grado C con tensión máxima admisible de 12.700 psi. Para el 
cálculo de espesores de virola, fondo y techo se toma una presión de diseño de 
500 psi, una eficiencia de soldadura de 0,85 y un sobreespesor por corrosión de 
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0,60 pulgadas. Tanto el radio (R) como el diámetro (D) se introducen en pulgadas 






















Seguidamente se calculará los espesores del fondo reductor cónico, el cual 


















DPt reducctord α  
 
D_reductor es el diámetro mayor del reductor cónico (que coincide con el 
de la virola cilíndrica); d_reductor es el diámetro menor (boca inferior) del reductor 
cónico que será de 10” ya que este es el diámetro de tubería al que se conectará. 
 
Se han determinado geométricamente los siguientes parámetros del 
depósito: 
 
 Altura Volumen 
Techo 0,75 m 6,18 m3 
Virola 6,63 m 105,45 m3 
Reductor 1,49 m 8,73 m3 
Total 8,87 m 120 m3 
 
Con estos datos se puede acudir a una empresa de fabricación de 
depósitos que se encargará del asesoramiento necesario para adquirir las 
unidades más adecuadas y que cumplan las especificaciones indicadas. 
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4.1 DEPÓSITOS DE SUBPRODUCTOS. 
 
Para almacenar el licor post-fermentativo que resulta de la separación del 
citrato por filtración se usarán los mismos depósitos que para el agua o la melaza 
ya que, al estar compuesto en más de un 90% por agua, su densidad es muy 
próxima a ésta. Cada ciclo fermentativo completo producirá 540 m3 de este 
efluente, necesitándose pues 5 depósitos de 120 m3. 
 
En el caso del licor madre saturado, se producirá un máximo de 35 m3 por 
ciclo, con una densidad también muy cercana a la del agua, por lo que se 
almacenará en un solo depósito de 120 m3 como los usados anteriormente con 
capacidad para varios ciclos fermentativos. 
 
El yeso producido en la planta como resultado de la descomposición del 
citrato alcanzará un volumen máximo de 54 m3 por ciclo con una densidad de 
1.646 kg/m3 aproximadamente, se usará para almacenarlo un silo de 120 m3. 
 
En cuanto al micelio que se separa justo tras la etapa fermentativa, se 
producirán menos de 11 toneladas por ciclo, la densidad de este sólido es similar 
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5. DIMENSIONAMIENTO DE LOS FERMENTADORES 
 
 
Para determinar los parámetros de construcción de cada uno de los 10 
fermentadores, se usará el reglamento de aparatos sometidos a presión del 
código ASME, debido a que la formación de gases y espumas durante el proceso 
puede elevar significativamente la presión dentro del aparato. El material de 
construcción será acero SA-283 grado C. 
 
Se va a elegir una alta relación altura-diámetro para que el equipo tenga 
una estructura lo más estable posible, el valor será de 1,7. Según esta relación se 
calcula tanto el diámetro interior como la altura del recipiente: 
 
7,1=DH      4
2 HDV ⋅⋅= π     D = 3,56 m   H = 6,05 m 
 
Seguidamente se calcula el espesor de pared, que será el valor máximo 
entre las siguientes expresiones: 
 










− R es el radio interno en pulgadas. 
− E es la eficiencia de soldadura, se toma el valor de 0,85. 
− S es el límite elástico del material. Para el acero SA-283 grado C  este 
valor es 12.700 psi. 
− P es la presión de diseño 50 psi por especificación. 
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Según estos cálculos el espesor tomado, redondeando al alza, será de 1 
cm de espesor según el reglamento de equipos sometidos a presión. 
 
El fondo y techo del recipiente, serán formas elipsoidales 2:1 tabuladas en 













Por lo tanto el espesor de fondo y techo será también de 1 centímetro. 
 
Otros aspectos a considerar en el diseño del tanque es su apoyo y la losa 
en la que estará depositado. Para tanques de esta capacidad que contienen 
líquidos de densidad parecida a la del agua, según la bibliografía, se usa un perfil 
IPN 120 de tal manera que el depósito quede a 1,20 metros del suelo con el fin de 
facilitar las operaciones de montaje y mantenimiento. La losa se construirá según 
la norma española EHE-98 y tendrá unas dimensiones de 4 x 4 metros con 30 cm 
de espesor y formada por un armado de 3,5 x 2,3 metros, con 23 cm de espesor y 
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5.1. SISTEMA DE AIREACIÓN 
 
El sistema de aireación es una de las unidades más importantes del 
proceso, ya que se necesita un aporte continuo de oxígeno para que se produzca 
la fermentación, la ausencia o carencia de oxígeno ocasionaría un grave 
descenso en la producción de ácido cítrico. 
 
El sistema estará compuesto por una serie de ventiladores que impulsarán 
el aire exterior hacia un sistema de filtros que lo limpiarán de partículas extrañas y 
microorganismos, ambos separados del resto de la planta en una caseta exterior, 
y, por último, una red de tuberías que conduzca el aire hasta los fermentadores. 
Esta red de tuberías debe tener el mínimo número de elementos posibles para 
minimizar las pérdidas de carga que puedan originar un defecto de presión de aire 
en el reactor. 
 
Es muy importante sobredimensionar este sistema para que trabaje con 
suficiente holgura y que la avería o mantenimiento en una unidad impulsora o filtro 
no se note en el proceso productivo. Para ello se calculará el oxígeno necesario 
respecto a la cantidad de sacarosa y no de ácido cítrico formado, y se supondrá 
que todos los fermentadores van a trabajar a la par. 
 
En cada ciclo se utilizan 560 t de melazas diluidas de concentración 0,58 
mol/L, tomando la aproximación de que la densidad de la melaza diluida es igual a 
la del agua, resultan 324.800 moles de sacarosa. Según la estequiometria de la 
reacción, cada mol de sacarosa requiere 3 moles de oxígeno, por lo que en cada 
ciclo se consumirán 974.400 moles de oxígeno que en masa son 15.590,40 kg. 
Como en el aire solo hay un 21% de oxígeno, para obtener esa masa se 
necesitan 74.240 kg de aire. 
 
Tomando como densidad del aire 1,17 kg/m3 se necesitarán 63.453 m3 de 
aire. Dividiendo esta cifra por el tiempo de fermentación (146 horas como 
máximo) se obtiene un caudal de aire de 434,61 m3/h. A la hora de los cálculos y 
elección de equipos se tomará como caudal de aire un 20% más del calculado en 
este apartado, es decir 521,53 m3/h. 
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Como sistema filtrante se ha elegido un filtro profundo de constante 9,80. 
La relación entre la disminución del número de microorganismos, la constante del 










⎛ 0  
 
Donde: 
− N0 es el número de microorganismos a la entrada. 
− NS el número de microorganismos a la salida. 
− K es la constante del filtro. 
− L es la longitud del filtro. 
 
Se calculará la longitud de filtro necesaria para reducir la cantidad de 
organismos hasta una cienmilésima parte. Sustituyendo los datos se obtiene una 
longitud de 1,17 por lo que se tomará una longitud de filtro de 1,2 metros. 
 
Se emplearán 4 filtros de 1,2 metros de longitud y constante 9,80 para 
tener capacidad de sobra por si se da la circunstancia de tener parados dos filtros 
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5.2. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
 
Será necesario un sistema que refrigere la unidad de fermentación, debido  
a que la reacción es exotérmica y desprenderá un calor que hará aumentar la 
temperatura, desplazando el sistema de la temperatura ideal de fermentación. En 
segundo lugar, será necesario enfriar la disolución de melazas, que se encuentra 
a alta temperatura tras ser esterilizada, para que alcance la temperatura óptima 
para la reacción antes de introducir el inóculo. El diseño del sistema de 
refrigeración se hará para la segunda de las funciones, ya que al ser un salto 
mucho mayor de temperatura durante un tiempo muy inferior, proporcionará un 
área de transferencia necesaria mucho mayor. 
 
Como sistema de refrigeración se ha optado por un serpentín interno, ya 
que tiene una gran transferencia de calor y es la opción más empleada en la 
industria, el problema de este tipo de circuitos será las incrustaciones y la 
necesidad de reforzar la estructura. 
 
El líquido refrigerante será agua a temperatura ambiente, ya que es el más 
barato y su impacto medioambiental es pequeño. La única ventaja de usar un 
mejor refrigerante sería una menor longitud de serpentín, ahorrando en 
inmovilizado, pero sería más costoso de reponer, de mayor impacto 
medioambiental y obligaría a diseñar un sistema más complicado de control para 
su manejo ya que una fuga supondría una pérdida de reposición y de capacidad 
de enfriamiento mucho mayor. 
 
Aplicando el balance energético al fermentador: 
 
Calor cedido por 
las melazas 
= 
Calor absorbido por el 
agua del serpentín 
+
Calor absorbido por los 
alrededores del reactor 
 
El calor absorbido por el medio circundante va a ser sensiblemente inferior 
a los otros términos del balance y se va a despreciar. 
 
Se evaluará el calor cedido por las melazas de la siguiente manera: 
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)(º100, mmcmmm TiTfCpMq −⋅⋅=  
Donde: 
- qm es la cantidad de calor que cederán las melazas. 
- Mm es la masa de melazas en el reactor. 
- Cpm,100ºc es el calor específico de las melazas a 100ºC (3,45               
kJ/kgºC). 
- Tfm es la temperatura final de las melazas (30ºC). 
- Tim es la temperatura inicial de las melazas a (100ºC). 
 
La masa de melazas en el reactor será de 56 t pero se tomará para el 
cálculo 60 t como si el reactor estuviera totalmente lleno, así el sistema será 
capaz de absorber algo más de calor o de disiparlo más rápidamente, lo que 
proporcionará cierta holgura. Sustituyendo datos resulta un calor de -14.490 MJ. 
 
El calor que debe absorber el serpentín será: 
 
TmlAUQf TSS Δ⋅⋅=⋅  
 
Donde: 
- El término f es un factor de seguridad, se toma un valor de 2. 
- Qs es el caudal de calor absorbido por el serpentín. 
- Us es el coeficiente global de transmisión de calor. 
- AT es el área total de transferencia del serpentín, es el dato a obtener. 
- TmlΔ es el incremento de temperatura media logarítmica. Se ha tomado 
como temperatura de salida del agua en el serpentín, la media entre la 
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temperatura a la entra en el serpentín y la temperatura inicial de la 
masa del fermentador. Para la temperatura de entrada del agua en el 




























El coeficiente global de transmisión de calor se obtiene como la suma de 
resistencias en paralelo del coeficiente de convección del agua del serpentín, el 
coeficiente de conducción del acero de la tubería y el coeficiente de convección 
de la melaza. Al ser el acero de la tubería un excelente conductor térmico, se va a 
despreciar la resistencia por conducción. En cuanto a la resistencia por 
convección de la melaza, según la bibliografía, supera los 6.000 W/m2ºC (debido 
fundamentalmente a la agitación), por lo que se va a despreciar también. Por lo 
tanto el coeficiente global de transmisión de calor (Us) será, aproximadamente, el 
coeficiente de transmisión por convección en la masa de agua del serpentín (h). 
 
Será necesario obtener el valor del coeficiente de convección para el agua, 
para ello se utilizan los números adimensionales de Nusselt, Reynolds y Prandtl y 






ρ ⋅=⇔⋅⋅=⇔⋅⋅=⇔⋅= PrRePrRe023,0 4.08.0  
 
Propiedades del agua a la temperatura media en el serpentín (43,75ºC): 
 
Cp = 4,17 kJ/kgºC 
ρ = 991 kg/m3 
k = 0,64 J/msºC 
µ = 0,000596 kg/ms 
 
Para realizar los cálculos se supone un caudal de 10 L/min, que es 
aproximadamente el doble del proporcionado por un grifo corriente, teniendo en 
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cuenta que el agua procederá de un tanque de almacenamiento. Como diámetro 
nominal de tubería se ha escogido 2”, con un diámetro interno por especificación 
de 52,50 mm. 
 
Pasando el caudal volumétrico a unidades de m3/s y multiplicando por la 




















64,0023,0PrRe023,0 24,08,03,08,0 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅=  
 
Llegado este punto queda despejar At del balance y especificar el tiempo 
que se desea que dure el enfriamiento, que va a ser de 5 horas. 
 

















Como medida para mejorar el rendimiento del sistema de refrigeración, se 
dividirá el serpentín en tres zonas que se colocarán consecutivamente a partir de 
la unión del fondo con la virola y hacia arriba. De esta manera la unidad tendrá 
tres entradas y tres salidas de refrigerante, suavizando así el perfil de 
temperaturas en el fermentador. Cada camisa tendrá un área de intercambio de 
18,59 m2.  
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Para terminar, se calcula el número de vueltas de cada camisa refrigerante 
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6. PARÁMETROS DE LA ESTERILIZACIÓN 
 
 
La esterilización se llevará a cabo inyectando vapor procedente de una 
caldera el cual entrará al fermentador por el sistema de aireación. Este vapor se 
mezclará con las melazas diluidas y condensará, diluyendo aun más el medio. La 
concentración final de las melazas, una vez terminada la esterilización, deberá ser 
del 20%, por lo que habrá que tener en cuenta la cantidad de vapor que se 
introduce para esterilizar. 
 
Para poder esterilizar el medio será necesario que éste se mantenga a una 
temperatura de 100ºC durante 25 minutos (la razón del empleo de este tiempo se 
explica en el siguiente apartado), a este tiempo habrá que sumar el que se tarda 
en calentar las melazas diluidas hasta los 100ºC. Se ha fijado como tiempo de 
calentamiento una hora, de manera que la etapa durará en total 1 hora y 25 
minutos. 
 
Se van a realizar dos balances de energía, en el primero se determinará el 
caudal de vapor necesario para calentar las melazas diluidas de 20ºC 
(suponiendo ésta como temperatura de la melaza en el depósito) a 100ºC. En el 
segundo balance se obtendrá el caudal de vapor necesario para mantener esta 
temperatura durante 25 minutos. De ambos caudales se puede obtener la 
cantidad de vapor que se ha introducido y que habrá de restarse de la cantidad de 






Calor cedido por el 
vapor 
= 






• El calor por unidad de masa cedido por el vapor será la suma de tres 
factores:  
Planta industrial de producción de ácido cítrico a partir de melazas de remolacha. Anexos. 
Francisco Javier Rivada Núñez 176
1. Calor por unidad de masa cedido al enfriarse el vapor desde la 
temperatura de entrada (140ºC) hasta su temperatura de saturación 
(100ºC): )( _ satvaporentradavapor TTCp −⋅  
2. Calor por unidad de masa cedido por el vapor al condensar: cλ  
3. Calor por unidad de masa cedido por el agua resultante de la 
condensación; como irá disminuyendo a medida que avance el 
calentamiento, se tomará como temperatura inicial la media entre la 
temperatura inicial y final de la melaza: )( aguaaguaagua TiTfCp −⋅  
 
)()( _ aguaaguaaguaCvaporentradasatvaporv TiTfCpTTCpq −⋅++−⋅= λ  
 
kgkcalqv /10,599)2
2010020(01,17,538)140100(5,0 −=+−+−−⋅=  
 
• El calor absorbido por las melazas se evalúa como: 
 
kcalTiTfCpMq melazasmelazasCmelazasmelazasm 200.539.3)20100(79,0000.56)()º60( =−⋅⋅=−⋅⋅=
 
 
• El calor perdido por los alrededores se evalúa de la siguiente manera: 
 
kcalkJTTtAUq mediomelazaa 06,839.1730,567.74)303333(600.369,672,10)( ==−⋅⋅⋅=−⋅⋅⋅=
 
Donde: 
− U es el coeficiente global de transmisión de calor en las paredes 
del fermentador. Para tanques sobre patas no aislados en el 
interior de recintos la bibliografía da el valor de 10,20 W/m2K. 
− A es el área total que el fermentador expone al exterior, en este 
caso se aproxima el área total al área lateral ya que el área de 
fondo y techo será sensiblemente inferior y despreciable. 
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− t es el tiempo de operación que, como se indicó anteriormente, es 
de 60 minutos. 
− Tmelazas es la temperatura media de la masa de melazas en el 
interior del fermentador entendida como aproximación a la 
temperatura que existirá en la pared del mismo. 
− Tmedio es la temperatura del medio circundante. 
 
Resolviendo el balance: 
 
kgMM vaporvapor 30,937.506,839.17200.539.310,599 =⇒+=⋅  
 
Según el balance se necesitará 5.937,30 kilogramos de vapor, si la 






Calor cedido por el vapor = Pérdidas en los alrededores 
 
En este caso para el vapor sólo intervendrán el calor de enfriamiento hasta 
la temperatura de condensación y el calor latente de condensación. El calor 
perdido por los alrededores se evalúa de la misma manera pero teniendo en 
cuenta que esta operación dura 25 minutos. 
 
kgkcalTTCpq Cvaporentradasatvaporv /70,558)( _ −=+−⋅= λ  
 
kcalkJTTtAUq mediomelazaa 94,432.771,069.31)303333(500.169,672,10)( ==−⋅⋅⋅=−⋅⋅⋅=
 
 
Según este balance se necesita 13,30 kg de vapor, lo que dará un caudal 
de 31,93 kg/h.  
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El caudal necesario para el mantenimiento de la temperatura es 
sensiblemente inferior al necesario para el incremento de la misma, por lo que, a 
la hora de elegir una caldera comercial, sólo se tendrá en cuenta el mayor. Para 
tener cierto margen de maniobra y sobredimensionar el sistema se incrementará 
el caudal obtenido un 20%, así pues, la caldera deberá de proporcionar un caudal 
de vapor aproximado de 7,13 t/h. El vapor total necesario a introducir en el 
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6.1. TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN 
 
Las especies de microorganismos más frecuentes que se pueden encontrar 
en las melazas dependerán del tipo de difusor del que provengan, en este caso la 
difusión es en batería y las especies principales son, en orden de importancia: 
Bacilus subtilis, Bacillus pumilus y Bacilus megatherium. Para determinar el 
tiempo necesario para la esterilización se supondrá que las melazas poseen una 
alta contaminación. 
 
La relación entre el número de células o esporas viables y el tiempo de 











• N es el número de células viables tras el tratamiento. En principio, 
debido a la duración de la fermentación y al gran volumen del reactor,  
se exigirá una reducción a la billonésima parte de la población inicial. 
• N0 es el número de células viables antes del tratamiento. Suponiendo 
una alta contaminación de las melazas existirán del orden de 5 millones 
de células por gramo de melaza y si en el reactor intervienen 22,40 
toneladas de melaza, habrá 1,12x1014 células. 
• D es el tiempo de reducción decimal, se toma el valor más restrictivo 
para esporas mesófilas a una temperatura de 100ºC, que es de medio 
minuto. 
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Se ha obtenido un tiempo de tratamiento de 6 minutos para eliminar los 
microorganismos y esporas mesófilas con una temperatura de 100ºC. Sin 
embargo, para determinar tiempos de esterilización en la industria alimentaria se 
suele utilizar como referencia la bacteria Clostridium botulinum, ya que produce 
una toxina muy peligrosa, además de ser un microorganismo muy resistente 
térmicamente. El Clostridium botulinum es perfectamente viable tanto en el 
sustrato como en la temperatura y pH de la fermentación que se estudia, por lo 
que el tratamiento térmico deberá estar supeditado a la eliminación de este 
microorganismo. 
 
Según fuentes consultadas, la cepa más resistente a la temperatura de 
Clostridium botulinum se elimina con 25 minutos a 100ºC, un tiempo 
sensiblemente superior al calculado, por ello se toma como tiempo de 
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7. LECHADA DE CAL 
 
 
7.1. DISEÑO MECÁNICO DEL REACTOR DE LECHADA 
 
Este reactor tendrá un volumen de 90 m3 y para su cálculo mecánico se 
impondrá una relación altura-diámetro de 1,7. Con estos datos se calculan 
diámetro y altura del recipiente: 
 
7,1=DH      4
2 HDV ⋅⋅= π     D = 4,07 m   H = 6,92 m 
 
Seguidamente se va a calcular el espesor de pared, que será el valor 
máximo entre las siguientes expresiones: 
 










− R es el radio interno en pulgadas. 
− E es la eficiencia de soldadura, se toma el valor de 0,85. 
− S es el límite elástico del material. Como en los cálculos anteriores, el 
material de construcción será acero SA-283 grado C con una tensión 
admisible de 12.700 psi. 
− P es la presión de diseño, 50 psi por especificación. 
− C es el sobreespesor de corrosión, se utiliza el valor de 0,06 pulgadas. 
 
Sustituyendo datos: 
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Según estos cálculos el espesor tomado, redondeando al alza, será de 
1,10 cm según el reglamento de equipos sometidos a presión. 
 
Tanto el fondo como el techo del recipiente serán formas elipsoidales 2:1 
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7.2. DISEÑO DEL SERPENTÍN 
 
En el reactor de lechada se utilizará un serpentín interno compuesto por 
una conducción de 2” de diámetro nominal. Este serpentín ha de cumplir dos 
funciones: 
 
1. Disipar el calor producido durante la reacción de formación del citrato. 
2. Tras la reacción, aumentar la temperatura del lodo formado con el 
citrato hasta 90ºC antes de pasar al filtro rotatorio. 
 
Como la función más restrictiva es la segunda, se diseñará teniendo en 
cuenta ésta, sabiendo que así será capaz de responder a la otra, que es menos 
exigente. Como tiempo necesario para realizar la operación se ha fijado una hora.  
Para calefactar el medio se utilizará vapor condensante procedente de la caldera. 
 
Aplicando el balance energético al reactor: 
 
Calor cedido 
por el vapor 
= 
Calor absorbido por el 
medio dentro del reactor 
+
Calor absorbido por los 
alrededores del reactor 
 
El calor absorbido por el medio circundante va a ser sensiblemente inferior 
a los otros términos del balance y se va a despreciar. 
 
Se evalúa el calor cedido por el vapor de la siguiente manera: 
 
λ⋅= vv Mq  
 
Donde: 
- qv es la cantidad de calor que cederá el vapor. 
- Mv es la masa de vapor necesaria para el proceso. 
- λ es el calor latente de condensación del vapor. 
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El calor absorbido por el medio dentro del reactor será: 
 
)( ifii TTCpMq −⋅⋅=  
 
Donde: 
- qi es el calor absorbido por el medio interno del reactor. 
- Mi es la masa del medio interno (unas 67 t). 
- Cp es el calor específico de la mezcla en el interior del reactor a la 
temperatura media entre los valores inicial y final. Al estar formada esta 
mezcla, aproximadamente, por un 80% de agua se tomará el calor 
específico de ésta. Como en realidad el calor específico es algo menor 
por la presencia de sólidos, se obtendrá un sistema con cierto grado de 
sobredimensionamiento, lo que proporcionará cierto margen de 
maniobra al poder calentar más rápido la masa o poder tratar más 
cantidad de masa en el mismo tiempo. 
- Ti es la temperatura inicial del medio (50ºC). 
- Tf es la temperatura final que se quiere alcanzar (90ºC). 
 
Por último se introduce la ecuación de transmisión de calor a través del 
serpentín: 
 
TmlAUQf TSS Δ⋅⋅=⋅  
 
Donde: 
− f es un factor de seguridad, en este caso se toma como 1,2. 
− Qs es el caudal de calor transmitido por el área del serpentín. 
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− Us es el coeficiente global de transmisión de calor, en este caso se 
tomará el dato bibliográfico de 1.420 W/m2ºC. 
− AT es el área total que el reactor expone al exterior, en este caso se 
aproxima el área total al área lateral ya que el área de fondo y techo 
será sensiblemente inferior y despreciable. 




























Igualando los términos del balance y teniendo en cuenta que el tiempo de 
operación (t) será una de una hora: 
 














Como medida para mejorar el rendimiento del sistema de refrigeración, se 
dividirá el serpentín en tres zonas que se colocarán consecutivamente a partir del 
la unión del fondo con la virola y hacia arriba. De esta manera la unidad tendrá 
tres entradas y tres salidas de refrigerante suavizando así el perfil de 
temperaturas en el reactor. Cada camisa tendrá un área de intercambio de 24,08 
m2.  
 
Para terminar, se calcula el número de vueltas de cada camisa refrigerante 





=⇒⋅⋅= π  
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mDVueltasAltura tuberíacamisa 37,1=⋅=  
 
Para calcular el caudal de vapor necesario para el proceso, se iguala los 
dos primeros términos del balance: 
 
kgMTTCpMM vifiv 94,974.4766.251.2
)5090(180.4000.67)( =−⋅⋅=⇒−⋅⋅=⋅ λ  
 
Según este cálculo será necesario, redondeando al alza y teniendo en 






















Planta industrial de producción de ácido cítrico a partir de melazas de remolacha. Anexos. 
Francisco Javier Rivada Núñez 187
8. DESCOMPOSICIÓN DEL CITRATO 
 
 
8.1. DISEÑO MECÁNICO DEL REACTOR DE CRAQUEO 
 
Para dimensionar el reactor de craqueo del citrato se procede de igual 
manera que en casos anteriores. También se utilizará como material de 
construcción acero SA-283 grado C. 
 
La relación altura-diámetro, siguiendo criterios anteriores, será de 1,7. 
Según esta relación y conociendo el volumen del reactor (90 m3), se calcula tanto 
el diámetro interior como la altura del recipiente: 
 
7,1=DH      4
2 HDV ⋅⋅= π     D = 4,07 m   H = 6,92 m 
 
Seguidamente se calcula el espesor de pared, que será el valor máximo 
entre las siguientes expresiones: 
 










− R es el radio interno en pulgadas. 
− E es la eficiencia de soldadura, se toma el valor de 0,85. 
− S es el límite elástico del material. Aunque el tanque sea de acero 
recubierto internamente por polipropileno reforzado con fibra de vidrio, 
se supondrá que el límite elástico es el del acero sin tener en cuenta 
este refuerzo (12.700 psi). 
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− P es la presión de diseño. Aunque el reactor va a trabajar a presión 
atmosférica, por especificación se elige 50 psi como presión de diseño. 
















Según estos cálculos el espesor tomado, redondeando al alza, será de 1,1 
cm según el reglamento de equipos sometidos a presión. 
 
Como fondo y techo del recipiente se utilizarán formas elipsoidales 2:1 
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8.2. DISEÑO DEL SERPENTÍN REFRIGERANTE 
 
La reacción producida será exotérmica por lo que se necesita un serpentín 
interno refrigerante que mantenga la temperatura por debajo de los 60 grados 
centígrados para no perder efectividad en la conversión, se usará 50ºC como 
temperatura de control.  
 
Como en anteriores casos, el serpentín será interno al reactor y estará 
formado por tubería normalizada de 2”. Seguidamente se realiza un balance 
energético para determinar la longitud de serpentín necesaria. 
 
Calor producido por 
la reacción 
= 
Calor absorbido por el 
agua del serpentín 
+
Calor absorbido por los 
alrededores del reactor 
 
El calor absorbido por los alrededores se va a despreciar al ser 
sensiblemente inferior a los otros términos del balance. 
 
El calor producido por la reacción será de 520,35 kJ por cada kilogramo de 
ácido sulfúrico que reacciona. Como van a intervenir en el proceso 7.125 
kilogramos de sulfúrico, el calor total producido por la reacción será de 3.707,49 
MJ. 
 
El calor que debe absorber el serpentín se evalúa de la siguiente manera: 
 
TmlAUQf TSS Δ⋅⋅=⋅  
 
Donde: 
- El término f es un factor de seguridad, se tomará un valor de 2. 
- Qs es el caudal de calor absorbido por el serpentín. 
- Us es el coeficiente global de transmisión de calor. 
- AT es el área total de transferencia del serpentín, es el dato a obtener. 
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- TmlΔ es el incremento de temperatura media logarítmica. Se ha tomado 
como temperatura de salida del agua en el serpentín, la media entre la 
temperatura a la entra en el serpentín (25ºC) y la temperatura de la 
masa del reactor (50ºC). Para la temperatura de entrada del agua en el 




























El coeficiente global de transmisión de calor se obtiene como la suma de 
resistencias en paralelo del coeficiente de convección del agua del serpentín, el 
coeficiente de conducción del acero de la tubería y el coeficiente de convección 
del medio de reacción. Al ser el acero de la tubería un excelente conductor 
térmico, se va a despreciar la resistencia por conducción. En cuanto a la 
resistencia por convección del medio de reacción, debido fundamentalmente a la 
agitación, tendrá un valor muy elevado, por lo que se va a despreciar también 
esta resistencia. Por lo tanto el coeficiente global de transmisión de calor (Us) será 
aproximadamente el coeficiente de transmisión por convección en la masa de 
agua del serpentín (h). 
 
Será necesario obtener el valor del coeficiente de convección para el agua, 
para ello se usarán los números adimensionales de Nusselt, Reynolds y Prandtl y 






ρ ⋅=⇔⋅⋅=⇔⋅⋅=⇔⋅= PrRePrRe023,0 4.08.0  
 
Propiedades del agua a la temperatura media en el serpentín (31,25ºC): 
 
Cp = 4,17 kJ/kgºC 
ρ = 995,70 kg/m3 
k = 0,62 J/msºC 
µ = 0,0008 kg/ms 
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Para realizar los cálculos se fijará un caudal de agua de 10 L/min como en 
el caso del fermentador. Como diámetro nominal de tubería se toma 2”, con un 
diámetro interno por especificación de 52,5 mm. 
 
Pasando el caudal volumétrico a unidades de m3/s y multiplicando por la 




















62,0023,0PrRe023,0 24,08,03,08,0 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅=  
 
Llegado este punto queda despejar AT del balance y especificar el tiempo 
que durará la reacción, que va a ser de 5 horas. 
 

















Como medida para mejorar el rendimiento del sistema de refrigeración, se 
dividirá el serpentín en dos zonas que se colocarán consecutivamente a partir del 
la unión del fondo con la virola y hacia arriba. De esta manera la unidad tendrá 
dos entradas y dos salidas de refrigerante suavizando así el perfil de 
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temperaturas en el reactor. Cada camisa tendrá un área de intercambio de 15,19 
m2.  
 
Para terminar, se calcula el número de vueltas de cada camisa refrigerante 
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9. DIMENSIONAMIENTO DEL EVAPORADOR 
 
 
El objetivo es concentrar la disolución de alimentación compuesta por ácido 
cítrico y agua del 10% hasta el 67%, que es la concentración con la que entrará 
en el cristalizador. Para ello se usará un evaporador de doble efecto, debido  las 
condiciones de la alimentación se desprecia el efecto de la elevación del punto de 
ebullición y el calor de disolución. Como fuente de calor se usará vapor a 2 atm de 
presión y 140ºC de temperatura. 
 
La alimentación estará compuesta por un máximo de 9,3 toneladas de 
ácido cítrico y 93 toneladas de agua (se va a evaluar el caso más desfavorable, 
es decir, la alimentación más diluida posible). Se tomará, para calcular el caudal 
de alimentación, un tiempo de operación de 6 horas, lo que da 17.050 kg/h de 
caudal de alimentación. La temperatura de entrada será 40ºC y se supondrá 
también 40ºC como la temperatura de salida del equipo, por lo que, la presión en 
este ultimo efecto será de 7,50x10-2 atmósferas. Como el evaporador trabajará en 
vacío será necesario una bomba de vacío y un condensador. Cuanto más vacío 
se haga, menos área de transferencia de calor y más pequeño y barato es el 
evaporador, pero más potencia de bomba de vacío por lo tanto más cara y más 
energía consumida. 
 
Según la bibliografía consultada, para el tipo de evaporadores usado, con 
circulación natural de un fluido no viscoso, el coeficiente de transferencia de calor 
está entre los 2.300 W/m2K y los 11.000 W/m2K. Se ha tomado para el cálculo un 
valor de transferencia muy cercano al valor inferior, 2.800 W/m2K de manera que 
el sistema quedará sobredimensionado ya que el coeficiente de transferencia será 
en realidad superior a esta cifra. 
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Para resolver el sistema se realiza un balance de materia y un balance 
entálpico: 
 
 Total Agua Ácido Cítrico 
Alimentación 17.050 kg/h 15.345 kg/h 1.705 kg/h
Concentrado 2.544,78 kg/h 839,78 kg/h 1.705 kg/h
Evaporado 14.505,22 kg/h 14.505,22 kg/h 0
 
 
Para resolver el balance entálpico es necesario evaluar la diferencia útil de 
temperatura que es la diferencia entre la temperatura del vapor vivo en el primer 
efecto y la temperatura de evaporación en el último efecto. Esta diferencia útil se 
reparte entre el número de ciclos proporcionalmente a sus coeficientes de 
transferencia y áreas, como se tiene el mismo evaporador en ambos efectos, se 
reparte la diferencia útil de temperatura entre los dos efectos. 
 
∆Tu= ∆T1+∆T2           ∆T1=∆T2=50ºC 
 
 Temperatura (ºC) λ (kcal/kg) h (kcal/kg) H (kcal/kg) 
Vapor vivo 140 511,91 - -
Condensado 1 90 545,12 90 635,12
Condensado 2 40 574,72 40 614,72
Alimentación 40 - 40 -
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Efecto 1: 90)050.17(63540050.1790,511 11 ⋅−+⋅=⋅+⋅ EEW  
 
Efecto 2: 4078,544.272,61490)050.17(12,545 211 ⋅+⋅=⋅−+⋅ EEE  
 
22,505.1421 =+ EE  
 
Resolviendo el balance resulta: 
 
E1= 7.735 kg/h 
 
E2= 7.289 kg/h 
 
W= 10.676 kg/h 
 
Evaluado los calores en ambos efectos: 
 
1111 TAUWQ Δ⋅⋅=⋅= λ  
 
22212 TAUEQ Δ⋅⋅=⋅= λ   
 
Sabiendo que tanto el área, el coeficiente de transferencia y el incremento 
de temperatura es igual en ambos efectos y despejando el área en cada 
ecuación: 
 
Efecto 1: A= 33,32 m2 
 
Efecto 2: A= 27,24 m2 
 
Se ha considerado que ambas áreas resultan suficientemente parecidas y 
no se hará una reiteración de cálculos cambiando la distribución del incremento 
útil de temperatura. Por último se aplicará un factor de seguridad del 20% a la 
mayor de las áreas estimadas y se redondea. Se necesitarán pues dos 
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evaporadores de 40 m2 de área de transferencia para tratar la alimentación en el 
tiempo estipulado. 
 
Una vez elegido el evaporador comercial y según las características de 
éste, se modificará el caudal de entrada de manera que se obtenga la 
concentración objetivo. El factor de seguridad aplicado asegurará que la 
alimentación pueda ser tratada en el tiempo previsto. 
 
Por último, indicar que usando varios simuladores con las condiciones 
antes mencionadas, las áreas de transferencia obtenidas no han sobrepasado los 
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El objetivo es cristalizar una disolución proveniente del evaporador 
concentrada al 67% y a 40ºC de temperatura. La disolución entrará en el 
cristalizador donde encontrará vacío y se enfriará, evaporándose 
espontáneamente el disolvente, produciéndose sobresaturación, lo que provocará 
el comienzo de la nucleación y del crecimiento cristalino. 
 
La temperatura de equilibrio en el cristalizador es otro factor a tener en 
cuenta: una cristalización por encima de los 37ºC dará como resultado cristales de 
ácido cítrico anhidro, que es lo que se busca, pero si se opera a menos de ésta 
temperatura se produce ácido cítrico monohidratado. Son productos distintos por 
lo que es necesario controlar las variables para que se forme el anhidro. 
 
Se tomará como temperatura de cristalización 38ºC y se realiza un balance 
de materia para averiguar el rendimiento cristalino de la operación, para lo cual 
será necesaria la curva de solubilidad. Seguidamente se presenta una curva 




Solubilidad Ácido Cítrico anhidro
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Balance de materia: 
 
kg/h Alimentación Cristales Licor madre 
Agua 839,78 0 839,78 
Ácido Cítrico 1.705 1.153,26 551,74 
Total 2.544,78 1.153,26 1.391,52 
 
 
Según el balance, el rendimiento en cristales es de un 67,64%, sin 
embargo, en la industria, usando cristalizadores convencionales, sólo se llega a 
un rendimiento del 40% a 50% debido a que, más allá de este punto, se produce 
inclusión de impurezas en los cristales, fenómeno que se incrementa cuando se 
usan melazas como materia prima y se utiliza el proceso cal-sulfúrico para 
purificar el producto. A pesar de este inconveniente, se tomarán los datos del 
balance como válidos para así tener un sobredimensionamiento de las unidades 
posteriores, ya que no se conoce el rendimiento real del proceso de cristalización 
que se va a implantar. 
 
Otros aspectos que se deben de tener en cuenta a la hora de diseñar un 
cristalizador son la velocidad de nucleación y la velocidad de crecimiento de los 
cristales. Aunque se pueden hacer estimaciones teóricas de estas velocidades, 
para obtener datos aplicables a la realidad se debe hacer experimentación en 
planta piloto con la corriente de alimentación que se tratará y un cristalizador de 
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En lugar de hacer este tipo de experimentación, simplemente se 
proporcionarán los datos necesarios a una empresa suministradora que posea 
experiencia y recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades de 
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11. BALANCE DE MATERIA 
 
 
Aunque en puntos anteriores se han resuelto parcialmente algunos 
balances para el diseño de ciertas unidades, es necesario presentar un balance 
de materia más amplio para conocer en profundidad todas las corrientes 
asociadas al proceso. 
 
A continuación se muestra el balance de materia global realizado con el 
programa Super Pro Designer. El detalle de las corrientes se puede ver en el 
apartado “Simulación de Planta”. 
 
ENTRADAS AL PROCESO 
 
kg/ciclo L1 L2 L3 L8 L11 L16 L21 L24 L27 L30 L45 
Agua 236.000 89.600 10.000 - - - 161.100 62.478 627.300 38.200 - 
Biomasa - - - - 2.000 - - - - - - 
Nutrientes - - - 8.650 - - - - - - - 
Oxígeno - - - - - 155.900 - - - - 38.241 
Nitrógeno - - - - - 586.496 - - - - 143.859 
Cal - - - - - - 53.700 - - - - 
Sulfúrico - - - - - - - - 69.700 - - 
Impurezas 672 22.400 - - - - - - - - - 
Sacarosa - 112.000 - - - - - - - - - 
Total 236.672 224.000 10.000 8.650 2.000 742.396 214.800 56.540 697.000 38.200 182.100 
ρ (kg/L) 1 1,225 1 - 1,050 0,012 1,160 1 1,066 1 0,012 
 
 
SALIDAS AL PROCESO 
 
kg/ciclo L4 L13 L19 L26 L31 L36 L41 L43 L44 
Agua 9.600 - 3.723 530.289 46.614 607.902 31.124 36.420 - 
Biomasa - - 11.002 - - - - - - 
Nutrientes - - - 87 - - - - - 
Oxígeno - 121.353 - - - - - 38.241 - 
Nitrógeno - 586.496 - - - - - 143.858 - 
Dióxido de 
carbono - 16.102 - - - - - - - 
Cal - - - 602 - - - - - 
Sulfúrico - - - - 7 - - - - 
Impurezas 22.400 - - - - - - - - 
Sacarosa - - 23 2.189 - - - - - 
Citrato cálcico - - - - 2.417 - - - - 
Sulfato cálcico - - - - 108.450 - - - - 
Ácido cítrico - - 97 927 894 - 2.570 - 86.644 
Total 32.000 723.951 15.718 534.092 158.382 607.902 33.696 218.519 86.644 
Temperatura(ºC) 25 30 30 48 58 40 25 40 40 
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A continuación se expone un balance de materia a las unidades más 
importantes del proceso de producción para todo un ciclo, es decir, una vez 





 Entradas Salidas 
kg/ciclo L2 L3 L4 L5 
Agua 89.600 10.000 9.600 90.000 
Biomasa - - - - 
Nutrientes - - - - 
Oxígeno - - - - 
Nitrógeno - - - - 
Dióxido de carbono - - - - 
Cal - - - - 
Sulfúrico - - - - 
Impurezas 22.400 - 22.400 - 
Sacarosa 112.000 - - 112.000 
Citrato cálcico - - - - 
Sulfato cálcico - - - - 
Ácido cítrico - - - - 
Total 224.000 10.000 32.000 202.000 
Temperatura(ºC) 25 25 25 25 






 Entradas Salidas 
kg/ciclo L10 L11 L14 L12 L17 
Agua 326.000 - - - 360.107 
Biomasa - 2.000 - - 11.002 
Nutrientes 865 - - - 86 
Oxígeno - - 155.900 121.353 - 
Nitrógeno - - 586.496 586.496 - 
Dióxido de carbono - - - 16.102 - 
Cal - - - - - 
Sulfúrico - - - - - 
Impurezas - - - - - 
Sacarosa 112.000 - - - 2.211 
Citrato cálcico - - - - - 
Sulfato cálcico - - - - - 
Ácido cítrico - - - - 93686 
Total 446.650 2.000 742.396 723.951 467.094 
Temperatura(ºC) 35 25 25 30 30 
Densidad(kg/L) 1,101 1,050 0,012 0,012 1,079 
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 Entrada Salidas 
kg/ciclo L17 L19 L20 
Agua 360.107 3.723 356.384
Biomasa 11.002 11.002 -
Nutrientes 86 - 86
Oxígeno - - -
Nitrógeno - - -
Dióxido de carbono - - -
Cal - - -
Sulfúrico - - -
Impurezas - - -
Sacarosa 2.211 23 2.188
Citrato cálcico - - -
Sulfato cálcico - - -
Ácido cítrico 93.686 97 92.717
Total 467.094 15.718 451.376
Temperatura(ºC) 30 30 30






 Entradas Salidas 
kg/ciclo L20 L21 L23 
Agua 356.384 161.100 530.399 
Biomasa - - - 
Nutrientes 86 - 86 
Oxígeno - - - 
Nitrógeno - - - 
Dióxido de carbono - - - 
Cal - 53.700 602 
Sulfúrico - - - 
Impurezas - - - 
Sacarosa 2.188 - 2.188 
Citrato cálcico - - 131.973 
Sulfato cálcico - - - 
Ácido cítrico 92.717 - 927 
Total 451.376 214.800 666.176 
Temperatura(ºC) 30 25 50 
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 Entradas Salidas 
kg/ciclo L23 L24 L25 L26 
Agua 530.399 56.450 56.560 530.289 
Biomasa - - - - 
Nutrientes 86 - - 87 
Oxígeno - - - - 
Nitrógeno - - - - 
Dióxido de carbono - - - - 
Cal 602 - - 602 
Sulfúrico - - - - 
Impurezas - - - - 
Sacarosa 2.188 - - 2.189 
Citrato cálcico 131.973 - 131.973 - 
Sulfato cálcico - - - - 
Ácido cítrico 927 - - 927 
Total 666.176 56.450 188.533 534.092 
Temperatura(ºC) 50 25 48 48 
Densidad(kg/L) 1,002 1 1 1,002 
 
 
Craqueo del citrato 
 
 
 Entradas Salidas 
kg/ciclo L25 L27 L29 
Agua 56.560 627.300 683.860 
Biomasa - - - 
Nutrientes - - - 
Oxígeno - - - 
Nitrógeno - - - 
Dióxido de carbono - - - 
Cal - - - 
Sulfúrico - 69.700 697 
Impurezas - - - 
Sacarosa - - - 
Citrato cálcico 131.973 - 2.417 
Sulfato cálcico - - 108.450 
Ácido cítrico - - 90.110 
Total 188.533 697.000 885.534 
Temperatura(ºC) 48 25 60 
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 Entradas Salidas 
kg/ciclo L29 L30 L31 L32 
Agua 683.860 38.200 46.614 675.446 
Biomasa - - - - 
Nutrientes - - - - 
Oxígeno - - - - 
Nitrógeno - - - - 
Dióxido de carbono - - - - 
Cal - - - - 
Sulfúrico 697 - 7 690 
Impurezas - - - - 
Sacarosa - - - - 
Citrato cálcico 2.417 - 2.417 - 
Sulfato cálcico 108.450 - 108.450 - 
Ácido cítrico 90.110 - 894 89.215 
Total 885.534 38.200 158.382 765.351 
Temperatura(ºC) 60 25 58 58 






 Entrada Salidas 
kg/ciclo L35 L36 L37 
Agua 675.446 607.902 67.544 
Biomasa - - - 
Nutrientes - - - 
Oxígeno - - - 
Nitrógeno - - - 
Dióxido de carbono - - - 
Cal - - - 
Sulfúrico - - - 
Impurezas - - - 
Sacarosa - - - 
Citrato cálcico - - - 
Sulfato cálcico - - - 
Ácido cítrico 89.215 - 89.215 
Total 764.661 607.902 156.756 
Temperatura(ºC) 58 40 40 
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 Entrada Salidas 
kg/ciclo L40 L41 L42 
Agua 67.544 31.125 36.420
Biomasa - - -
Nutrientes - - -
Oxígeno - - -
Nitrógeno - - -
Dióxido de carbono - - -
Cal - - -
Sulfúrico - - -
Impurezas - - -
Sacarosa - - -
Citrato cálcico - - -
Sulfato cálcico - - -
Ácido cítrico 89.215 2.570 86.644
Total 156.756 33.695 123.064
Temperatura(ºC) 28 25 25






 Entradas Salidas 
kg/ciclo L42 L45 L43 L44 
Agua 36.420 - 36.420 - 
Biomasa - - - - 
Nutrientes - - - - 
Oxígeno - 38.241 38.241 - 
Nitrógeno - 143.859 143.858 - 
Dióxido de carbono - - - - 
Cal - - - - 
Sulfúrico - - - - 
Impurezas - - - - 
Sacarosa - - - - 
Citrato cálcico - - - - 
Sulfato cálcico - - - - 
Ácido cítrico 86.644 - - 86.644 
Total 123.064 182.100 218.519 86.644 
Temperatura(ºC) 25 25 40 40 
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12. TUBERÍAS Y BOMBAS 
 
 
12.1. RED DE TUBERÍAS 
 
Será necesario, en primer lugar, dimensionar las tuberías para poder 
después obtener la potencia de bomba necesaria. 
 
Para este proyecto se utilizará de manera general tubería normalizada de 
10” excepto para el trasvase a corta distancia de una unidad de proceso a otra 
siempre que ambas tengan conexiones de entrada y salida de distinta 
especificación, por lo que en este caso se usa tubería normalizada de 4”.  
 
El material de la tubería será acero inoxidable AISI 316 ya que  los 
requisitos de la planta no son muy severos respecto a corrosión, presión y 
temperatura. Excepción clara será la línea de transporte de ácido sulfúrico, que 
estará constituida por acero inoxidable AISI 316 con recubrimiento interno de 
polipropileno. 
 
En cuanto al espesor de las tuberías, la conducción que más estrés va a 
sufrir, debido a la presión y temperatura, será la de conducción del vapor 
sobresaturado a fermentadores y evaporador, calculando su espesor por medio 










Este espesor resultante es inferior al schedule más pequeño para tuberías 
de acero inoxidable de 10”, el 5S, por lo tanto es suficiente con tener un solo tipo 
de Schedule en toda la planta, el 5S. Esta tubería tiene un diámetro interno de 
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En la siguiente tabla se detalla longitud, codos, tes y diversos accesorios y 
válvulas de cada línea para facilitar el presupuesto obtenido de la empresa que se 
encargará de la construcción e instalación de la red de tuberías. 
 
Línea Longitud (metros) 
Diámetro 
(inch) Codos Ts Accesorios 
Melazas-0 49,70 10 11 3 
Reductor a 4” 
2 válvulas ON/OFF 
1 válvula regulación 
Agua-0 180,20 10 17 14 
2 reductores a 4” 
12 reductores a 2” 
5 válvulas ON/OFF 
15 válvulas regulación 
Agua-1, Melaza-1 91 10 9 7 
Ensanche por reductor de 4” a 10” 
10 válvulas de regulación 
2 válvulas ON/OFF 
Producto-0 61,40 10 9 8 
Reductor a 4” 
12 válvulas ON/OFF 
1 válvula regulación 
Vapor-0 37,90 10 8 3 
Reductor a 4” 
3 válvulas ON/OFF 
1 válvula regulación 
Aire-0, Vapor-1 74,70 10 16 8 
10 reductores a 2” 
2 válvulas ON/OFF 
10 válvulas regulación 
Descarga de 
emergencia 41,50 10 4 0 Válvula ON/OFF 
Recirculación 
refrigerante 189 10 28 10 
Reductor a 2” 
2 válvulas ON/OFF 
Producto-1 19,40 10 6 0 Válvula ON/OFF 
Producto-2 28,40 10 5 0 Válvula ON/OFF 
Sulfúrico-0 131,50 10 21 11 
16 válvulas ON/OF 
1 válvula regulación 
Revestimiento de polipropileno 
Producto-3 7 4 5 2 2 válvulas ON/OFF 1 válvula regulación 
Producto-4 10 4 5 2 2 válvulas ON/OFF, válvula de regulación 
Producto-5 11,50 4 6 2 2 válvulas ON/OFF 1 válvula de regulación 
Producto-6 10 4 6 3 2 válvulas ON/OFF 2 válvulas de regulación 
Agua-vapor 21,40 4 7 0 Válvula ON/OFF 
Residuo-0 102,40 10 13 4 Ensanche por reductor de 4” a 10” 5 válvulas ON/OFF 
Residuo 1 85,40 10 15 4 2 ensanches por reduct. de 4” a 10” 4 válvulas ON/OFF 
 
Estos datos ayudarán al dimensionado de las bombas de cada línea. Habrá 
que tener en cuenta para la construcción y montaje que hay líneas comunes e 
individuales así como los acoples de unas redes con otras. 
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12.2. BOMBAS 
 
La secuencia para el cálculo de la potencia de cada bomba ha sido la 
siguiente: 
 
• Calcular el caudal máximo que va a soportar la línea. Se aumentará éste 
valor a efectos de cálculos posteriores para así tener un margen amplio de 
seguridad. 
• Se halla la velocidad del fluido según el caudal, la densidad y la sección de 
tubería. 
• Se calcula el número de Reynolds. 
• Con el Reynolds y la rugosidad relativa (0,002 para la tubería de 10”) se 
utiliza el diagrama de Moody para hallar un factor de fricción en caso de 
flujo turbulento. Para flujo laminar: 
Re
64=f  
• Se hace una determinación adicional del factor de fricción con la fórmula 
empírica 16,0Re16,0 −=f , se escoge el factor de fricción mayor. 
• Se determina la longitud máxima que puede recorrer el fluido dentro de la 
tubería (camino más largo). 
• Se determina la longitud equivalente de tubería sumando a la cifra anterior 
el equivalente en metros de tubo recto de todos los accesorios en el 
camino del flujo. 
























PPH ρ  
• Se calcula la potencia teórica de la bomba de la siguiente manera: 
HgQP ⋅⋅⋅= ρ  
• Aunque las bombas que se utilizarán tienen rendimientos mayores, se 
estimará un rendimiento global de la bomba del 50%. 
• Para el caso de gases se calcula de forma parecida pero teniendo en 
cuenta la compresibilidad del fluido. 
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  Seguidamente se expondrán las líneas de tubería presentes en el 








Esta línea conduce la melaza de remolacha desde los tanques de 
almacenamiento hasta el filtro rotatorio de melaza. La tubería será de acero 
inoxidable AISI 316 de 10” de diámetro exterior, schedule 5S. 
 
La distancia máxima se ha calculado midiendo la distancia entre el depósito 
más alejado y el filtro. El caudal máximo se ha estimado al doble del normal, 
presumiendo el caso más desfavorable de tener que llenar dos fermentadores 
simultáneamente con melaza. Se dispondrá de una bomba adicional que 
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2. Línea: Agua-0 
 
 
Conduce el agua almacenada en los depósitos hasta los fermentadores 
para diluir la melaza, hasta el reactor de lechada para preparar la misma, los 
filtros para el lavado de la torta y circuito de refrigeración de equipos. 
 
Debido a la alta demanda de agua esta línea debe de contar con una 
bomba en reserva lista para su uso inmediato, en caso de fallo de la primera, que 
funcionará derivando el flujo. La tubería será de acero inoxidable AISI 316 de 10” 
de diámetro exterior, schedule 5S. 
 
El caudal usado en el diseño contempla la refrigeración de 8 
fermentadores, el llenado de 2 fermentadores y del depósito de lechada y el 
lavado simultáneo en todos los filtros, una situación mucho más restrictiva que la 








Re f1 f2 
leq 
(m) 
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3. Línea: Agua-1, Melazas-1 
 
 
En este caso como caudal se utiliza el de llenado de dos fermentadores 
simultáneamente. Habrá que tener en cuenta que la línea es común a la red de 
agua y de melazas y cada materia prima se carga por separado, mezclándose 
dentro del reactor, primero se introduce el agua y después la melaza; ambas 
procederán de la columna de intercambio iónico. La tubería será de acero 








Re f1 f2 
leq 
(m) 





91 14.153,85 0,08 22.260,67 0,028 0,032 214 0,008 360,87 4,75 9,50 
 
 
4. Línea: Producto-0 
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En esta ocasión el caudal máximo también se ha tomado a partir de la 
descarga simultánea de dos fermentadores. La tubería será de acero inoxidable 


















33,30 15.666,70 0,06 3.975,25 0,040 0,042 172,10 0,004 0,41 0,23 0,46 
 
 
5. Línea: Vapor-0 
 
 
La línea Vapor-0 acopla a la línea Vapor-1 cuando está en servicio para la 
esterilización de los fermentadores, por ello, para hallar la distancia máxima 
recorrida por el elemento de flujo, los accesorios que atraviesa y la potencia de 
impulsión, ha de utilizarse el desarrollo del camino desde el acople en vapor-1 
hasta el fermentador más lejano a éste. 
 
Para determinar su caudal se ha supuesto una situación en la que se 
requiera esterilizar simultáneamente dos fermentadores (situación que no se 
producirá). La tubería será de acero inoxidable AISI 316 de 10” de diámetro 
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41 9.000 22,70 857.464,50 0,015 0,018 310 0,568 1,57 17,75 35,50 
 
 
6. Línea: Aire-0, Vapor-1 
 
 
La línea estará compartida por la conducción de aire y de vapor sólo en la 
zona de entrada al fermentador, con ramales idénticos y separados uno de otro 
por una válvula ON/OFF ya que solo podrá entrar al fermentador aire o vapor 
nunca ambos a la vez. 
 
Para el caudal máximo de aire necesario se supone una aireación de todos 
los fermentadores a la vez. La tubería será de acero inoxidable AISI 316 de 10” de 








Re f1 f2 
leq 
(m) 
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7. Línea: Descarga de emergencia 
 
 
Esta red esta acoplada a la línea producto-0 y unida a ella mediante una 
válvula ON/OFF. Se usará exclusivamente en caso de que haya que evacuar el 
contenido de un fermentador por cualquier anomalía que lo requiera. Esta línea 
solo necesita una bomba ya que su uso será muy esporádico. 
 
En este caso a la distancia a recorrer se le sumará el camino recorrido por 
el fluido desde el fermentador más alejado hasta el punto de acople. El caudal, en 
este caso, es el de descarga de un fermentador. La tubería será de acero 








Re f1 f2 
leq 
(m) 





59,50 15.569,67 0,071 12.681,05 0,029 0,035 95,50 0,003 12,00 6,69 13,38
 
 
8. Línea: Recirculación refrigerante 
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Esta línea retornará el agua que refrigera los reactores de la planta de 
vuelta a los depósitos de agua. Como otras anteriores, dispone de doble bomba 
ya que es esencial su correcto funcionamiento, al ser crucial para la correcta 
refrigeración de los equipos. 
 
El caudal másico usado supone la descarga simultánea de todo el 
refrigerante de la planta. No es necesario su aislamiento térmico ya que el fluido 
no llevara una alta temperatura y el calor que transporta no es aprovechable. La 









Re f1 f2 
leq 
(m) 





84 7.200 0,04 14.732,30 0,029 0,034 381 0,003 12,00 3,10 6,20 
 
 
9. Línea: Produccto-1 
 
 
Esta línea comunica el filtro de retirada del micelio con el reactor de 
lechada. En esta ocasión para el caudal máximo se ha supuesto un aumento del 
50% sobre el normal de la línea. La tubería será de acero inoxidable AISI 316 de 








Re f1 f2 
leq 
(m) 





19,40 11.284,41 0,04 62.000,92 0,021 0,039 163,40 0,002 6,00 2,42 4,85 
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10. Línea: Producto-2 
 
 
Conduce la suspensión de citrato cálcico hasta el filtro donde será 
separada del líquido. Para el caudal máximo se ha supuesto un aumento del 50% 
sobre el normal de la línea. La tubería será de acero inoxidable AISI 316 de 10” 








Re f1 f2 
leq 
(m) 





28,40 16.654,41 0,06 9.262,04 0,034 0,037 178,40 0,004 0,40 0,24 0,48 
 
 
11. Línea: Producto-3 
 
 
Esta tubería conducirá el ácido cítrico disuelto hasta el intercambiador 
iónico. El caudal máximo se ha supuesto un 50% sobre el normal de la línea. La 
tubería será de acero inoxidable AISI 316 de 4” de diámetro exterior, schedule 5S, 
al ser de este calibre el acoplamiento a ambas unidades. 
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Re f1 f2 
leq 
(m) 





7 19.133,79 0,62 74.537,93 0,021 0,026 133 0,66 2,16 1,48 2,96 
 
 
12. Línea: Producto-4 
 
 
La línea llevará el ácido cítrico disuelto hasta los evaporadores para su 
concentración. Para calcular el caudal máximo se ha supuesto un aumento del 
50% sobre el normal de la línea. La tubería será de acero inoxidable AISI 316 de 









Re f1 f2 
leq 
(m) 





10 19.133,79 0,62 74.537,93 0,021 0,026 136 0,67 4,67 3,20 6,40 
 
 
13. Línea: Producto-5 
 
Conduce el líquido saturado al cristalizador. El caudal máximo se ha 
supuesto con un aumento del 50% sobre el normal de la línea. La tubería será de 
acero inoxidable AISI 316 de 4” de diámetro exterior, schedule 5S, al ser de este 
calibre el acoplamiento a ambas unidades. 
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Re f1 f2 
leq 
(m) 





11,50 3.918,99 0,11 7.012,50 0,036 0,038 144,50 0,033 1,53 0,22 0,44 
 
 
14. Línea: Producto-6 
 
Esta línea transporta el ácido cítrico cristalizado a las centrifugas donde se 
separará del licor madre. El caudal máximo se ha supuesto un aumento del 50% 
sobre el normal de la línea. La tubería será de acero inoxidable AISI 316 de 4” de 









Re f1 f2 
leq 
(m) 





10 3.918,99 0,11 2.266 - 0,028 130 0,022 1,52 0,22 0,44 
 
 
15. Línea: Sulfúrico 
 
 
Conecta los tanques de ácido sulfúrico con el tanque de descomposición 
del citrato. La distancia máxima se calcula desde el depósito más lejano en la 
línea.  
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El caudal máximo, como en otras ocasiones, se ha supuesto un aumento 
del 50% sobre el normal de la línea. La tubería será de acero inoxidable AISI 316 
de 10” de diámetro exterior revestida internamente de polipropileno (lo que se ha 








Re f1 f2 
leq 
(m) 





85,50 7.549,95 0,04 9.501,67 0,032 0,037 298,50 0,026 8,03 2,16 4,32 
 
 
16. Línea: Residuo-0 
 
 
La línea retirará del filtro el licor post-fermentativo que se ha separado del 
citrato. El caudal máximo se ha supuesto un aumento del 50% sobre el normal de 









Re f1 f2 
leq 
(m) 
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17. Línea: Residuo-1 
 
 
Esta red recoge el líquido retirado en el cristalizador y en las 
centrifugadoras. Al caudal que circula se le ha supuesto un aumento del 50% 
sobre el normal de la línea. La tubería será de acero inoxidable AISI 316 de 10” 








Re f1 f2 
leq 
(m) 





66,90 842,39 0,004 11.195,50 - 0,053 262 0 12 0,37 0,74 
 
 
18. Línea: Agua-Vapor 
 
 
Esta línea recoge el vapor de agua saliente del evaporador y lo conduce a 
la caldera para reutilizarse. El caudal máximo se ha supuesto con un aumento del 
50% sobre el normal de la línea. La tubería será de acero inoxidable AISI 316 de 
10” de diámetro exterior, schedule 5S. Poseerá aislamiento térmico. 
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Re f1 f2 
leq 
(m) 





21,40 25.700 0,12 169.548,61 0,018 0,023 174,40 0,011 0,41 0,38 0,76 
 
 
Se adquirirán generalmente bombas de mayor caudal a las necesarias pero 
buscando homogeneidad de equipos para así facilitar el mantenimiento y cambio 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
  1.1. INTERPRETACIÓN DEL SIGUIENTE PLIEGO 
El presente pliego tiende a unificar criterios y establecer normas definidas 
en las obras que se realizaran en el presente proyecto. Se establecerán los 
criterios que se han de aplicar en la ejecución de las obras; también se deben 
fijar las características y ensayos de los materiales a emplear, las normas que 
se han de seguir en la ejecución de las distintas unidades de obra, las pruebas 
previstas para la recepción, las formas de medida y abono de las obras y el 
plazo de garantía. 
 
1.2. OBJETO DEL PLIEGO 
El pliego incluirá las prescripciones técnicas que han de regir en la 
ejecución de las obras del presente proyecto, así como las condiciones 
facultativas, económicas y legales. 
Será objeto de estudio todas las obras incluidas en el presupuesto, 
abarcando todos los oficios y materiales que se emplearán en ella. 
 
 
1.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 
 
Serán cinco los documentos que definirán la obra: Memoria Descriptiva, 
Anexos a la Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. 
 
− En la Memoria Descriptiva se describirán con detalle las obras e 
instalaciones. 
− En  los  Anexos  a   la   Memoria  o  Memoria  Técnica  se  reflejan  
todos  los  cálculos necesarios para la realización del proyecto. 
− En los Planos se definirá la situación de la planta así como su diseño. 
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− En el Pliego de Condiciones se hará una descripción de las obras. 
− En  el   Presupuesto  se  definirán,   especificando  su  número,   las  
unidades  de  obra completas. 
 
El  contratista  encargado de  la  realización  de  las  obras  estará  




1.4. ALCANCE DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Los diversos anexos y documentos del presente proyecto se 
complementan mutuamente. En consecuencia, una obra que venga indicada en 
los planos y presupuesto y que no venga indicada en los otros documentos, 
debe ser ejecutada por el contratista sin indemnización alguna por parte del 
propietario. Lo mismo se entiende para todos los trabajos accesorios no 
indicados en planos y documentos, pero generalmente admitidos como 
necesarios al complemento normal de ejecución de una obra de calidad 
irreprochable. 
1.5. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 
Los cinco documentos que definen este proyecto son compatibles entre sí 
y además se complementan unos a otros. Se ha de procurar que sólo con la 
ayuda de los Planos y del Pliego de Condiciones se pueda ejecutar totalmente 
el proyecto. 
En cuanto al orden de prioridad dependerá del aspecto que se considere. 
Si se mira desde un punto de vista técnico - teórico, el documento más 
importante es la Memoria General y en especial la Memoria de Cálculo, seguido 
de los Planos. Si se mira desde el punto de vista jurídico - legal, será el Pliego 
de Condiciones el documento más importante. 
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1.6. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 
El Adjudicatario deberá atenerse en la adjudicación de la obra a las 
condiciones especiales dadas en los documentos que a continuación se 
expresan, respecto a condiciones de los materiales y forma de ejecutar los 
trabajos y ensayos a que deben ser sometidos: 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, FÁBRICAS, SOLADOS... 
• Norma MV-101/1962. "Acciones en I a Edificación". Decreto 1 95/1963 
del M° de la Vivienda. 
• Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. 
• Ley 1/1997, de 18 de Junio, por la que se adoptan con carácter 
urgente y transitorio disposiciones en materia de régimen de suelo y 
ordenación urbana en Andalucía. 
• Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
• Norma EH-91: "Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de 
Hormigón en Masa y Armado". 
• Norma  Básica de  la  Edificación  NBE-FL-90.  "Muros  resistentes de  
Fábricas de Ladrillo" R.D. 1723/1990 de 20 de Diciembre (BOE 
4.1.91). 
• Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación 
(NCSE-94). R.D. 2543/1994 de 290 de Diciembre (BOE 8.2.1996). 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y VERTIDO 
• Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tubería de 
abastecimiento de agua. Orden del MOPU de 28 de Julio (BOE 
2.10.74 - 3.10.74 - 30-10-74). 
• Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de 
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Agua del M° de Industria. 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
• Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones    
Técnicas Complementarias. 
• Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el 
Suministro de Energía. 
• Reglamento  sobre  condiciones técnicas y garantías de seguridad en  
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e    
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
• Normas  Técnicas de Construcción y Montaje de las  Instalaciones 
Eléctricas de Distribución de Sevillana de Electricidad. 
ESTRUCTURAS DE ACERO. 
• Norma NBE EA - 95. "Estructuras de Acero en Edificación". R.D. 
1829/1995, de 1995. 
• Normas Tecnológicas de la Edificación. 
APARATOS A PRESIÓN 
• Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.). R.D.  1244/79 del M° de 
Industria y Energía. 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
•   N.B.E C.P.I-96. "Condiciones de Protección Contra Incendios en los 
Edificios" del M. O. P. T. 
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• P.C.I - "Protección Contra Incendios en los Establecimientos 
Industriales". 
• Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 
1942/1993 (BOE 14.12.93). 
• Normas Tecnológicas de la Edificación. 
 
MEDIO AMBIENTE 
• Norma   Básica   de   Edificación   NBE-CA-88   sobre   condiciones  
acústicas   en   los edificios. Orden del MOPU de 29 de Septiembre de 
1988 (BOE 7.9.81 - 3.9.82 -7-10.82 - 8.10.88). 
• Ley 7/1994 de 18 de Mayo, de Protección Ambiental. 
• Decreto 153/1996 de 30 de Abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Informe Ambiental. 
SEGURIDAD Y SALUD 
• Ley de 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
•   Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
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2. CONDICIONES GENERALES 
2.1. CONDICIONES GENERALES FACULTATIVAS 
2.1.1. DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Artículo 1. Dirección facultativa. 
La Dirección  Facultativa de las obras e instalaciones recaerá en el  
Ingeniero que suscribe, salvo posterior acuerdo con la Propiedad. 
Artículo 2. Facultades de la dirección facultativa. 
Además de las facultades particulares que corresponden a la Dirección 
Facultativa, expresadas en los artículos siguientes, es misión específica suya la 
dirección y vigilancia de los trabajos que se realicen, con autoridad técnica legal, 
completa e indiscutible sobre las personas y cosas situadas en obra y con relación con 
los trabajos que para la ejecución del contrato se lleven a cabo pudiendo incluso con 
causa justificada, recusar en nombre de la propiedad al Contratista, si considera que al 
adoptar esta solución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
Con este fin el Contratista se obliga a designar sus representantes de obra, los 
cuales atenderán en todas las observaciones e indicaciones de la Dirección Facultativa 
asimismo, el Contratista se obliga a facilitar a la Dirección Facultativa la inspección y 
vigilancia de todos los trabajos y a proporcionar la información necesaria sobre el 
incumplimiento de las condiciones de la contrata y el ritmo de realización de los 
trabajos, tal como está previsto en el plan de obra. 
A todos estos efectos el Adjudicatario estará obligado a tener en la obra durante 
la ejecución de los trabajos el personal técnico, los capataces y encargados 
necesarios que a juicio de la Dirección Facultativa sean necesarios para la debida 
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conducción y vigilancia de las obras e instalaciones. 
Artículo 3. Responsabilidades de la dirección facultativa por el retraso de la obra. 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplimentado los plazos de 
obra estipulados, alegando como causa la carencia de planos y órdenes de la 
Dirección Facultativa, a excepción del caso en que la Contrata, en uso de las 
facultades que en este articulo se le conceda los haya solicitado por escrito a la 
Dirección Facultativa y éste no los haya entregado. En este único caso, el Contratista 
quedará facultado para recurrir entre los amigables componedores previamente 
designados, los cuales decidirán sobre la procedencia o no del requerimiento, en caso 
afirmativo, la Dirección Facultativa será la responsable del retraso sufrido, pero 
únicamente en las unidades de obra afectadas por el requerimiento del Contratista y 
las subsiguientes que con ellas estuviesen relacionadas. 
Artículo 4. Cambio del director de obra. 
Desde que se dé inicio a las obras, hasta su recepción provisional, el 
Contratista designará un jefe de obra como representante suyo autorizado, que 
cuidará que los trabajos sean llevados con diligencia y competencia. Este jefe estará 
expresamente autorizado por el Contratista para percibir notificaciones de las órdenes 
de servicios y de las instrucciones escritas o verbales emitidas por la Dirección 
Facultativa y para asegurar que dichas órdenes se ejecuten. Así mismo estará 
expresamente autorizado para firmar y aceptar las mediciones realizadas por la 
Dirección Facultativa. 
Cualquier cambio que el Contratista desee efectuar respecto a su representante 
y personal cualificado y en especial del jefe de obra deberá comunicarlo a la 
Dirección Facultativa, no pudiendo producir el relevo hasta la aceptación de la 
Dirección Facultativa de las personas designadas. 
Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las 
notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor 
categoría técnica de los empleados y empresarios de las obras, y en ausencia de 
todos ellos, las depositadas en la residencia designada como oficial del Contratista en 
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el contrato de adjudicación, aún en ausencia o negativa del recibo por parte de los 
dependientes de la Contrata. 
2.1.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
Artículo 5. Obligaciones y derechos del contratista. 
El Director de Obra podrá exigir al Contratista la necesidad de someter a control 
todos los materiales que se han de colocar en las obras, sin que este control previo 
sea una recepción definitiva de los materiales. Igualmente tiene el derecho a exigir 
cuantos catálogos certificados, muestras y ensayos que estime oportunos para 
asegurarse de la calidad de los materiales. 
Una  vez adjudicados   la  obra  definitiva  y antes  de  su  instalación,  el  
Contratista presentará al técnico encargado, los catálogos, muestra, etc. Que se 
relacionen en este pliego, según los distintos materiales. No se podrán emplear 
materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección de Obra. Si el 
fabricante no reúne la suficiente garantía a juicio del Director de Obra, antes de 
instalarse comprobara sus características en un laboratorio oficial, en el que se 
realizara las pruebas necesarias. 
El control previo no constituye su recepción definitiva pudiéndose ser 
rechazados por la Dirección de la Obra aun después de colocados si no cumplen 
con las condiciones exigibles en el presente Pliego de Condiciones debiéndose ser 
reemplazados por otros que cumplen con las calidades exigibles y a cargo de la 
Contrata. 
Artículo 6. Remisión por solicitud de ofertas. 
Por la Dirección facultativa se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas 
del sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente 
proyecto, para lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado 
proyecto o un extracto con los datos suficientes. En caso de que el ofertante lo estime 
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de interés deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que 
recomiende para resolver la instalación. 
El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes.  
 
 
Artículo 7. Presencia del contratista en la obra. 
 
El Contratista, por si o por medio de sus representantes o encargados estará 
en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa 
en las visitas que hará en la obra durante la jornada laboral. 
Por si, o por medio de sus representantes asistirá a las reuniones de obra que 
se convoquen, no pudiendo justificar por motivo de ausencia ninguna reclamación a las 
órdenes cruzadas por la Dirección Facultativa en el transcurso de las reuniones. 
Artículo 8. Oficina de obra. 
El Contratista habilitará una oficina de obra en la que existirá una mesa o 
tablero adecuado, para extender y consultar sobre él los planos. En dicha oficina tendrá 
siempre el Contratista una copia autorizada de todos los documentos del proyecto que le 
hayan sido facilitados por la Dirección facultativa y el libro de órdenes. 
Artículo 9. Residencia del contratista. 
Desde que se dé comienzo a las obras hasta su recepción definitiva, el 
Contratista, o un representante suyo autorizado, deberá residir en un punto próximo al 
de ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento de la 
Dirección facultativa y notificándole expresamente la persona que, durante su 
ausencia, le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo 
anteriormente prescrito, se considerarán validas las notificaciones que se efectúen al 
individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u 
operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la Contrata, intervengan en 
las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada como 
oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa por 
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parte de los dependientes de la Contrata. 
Artículo  10.  Recusación por el contratista del personal nombrado por la 
Dirección facultativa. 
El Contratista no podrá recusar al personal técnico de cualquier índole, 
dependiente de la Dirección facultativa o de la propiedad, encargado de la vigilancia de 
las obras, ni pedir por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. Cuando se crea perjudicado con los resultados de 
éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12, pero que sin por esta 
causa pueda interrumpirse la marcha de los trabajos. 
 
2.1.3. TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
Artículo 11. Libro de órdenes. 
El Contratista tendrá siempre en la oficina de la obra y a su disposición de la 
Dirección Facultativa un libro de órdenes con sus hojas foliadas por duplicado y visado 
por el colegio profesional correspondiente. En el libro se redactarán todas las órdenes 
que la Dirección Facultativa crea oportuno dar al Contratista para que adopte las 
medidas de todo género que puedan sufrir los obreros. 
Cada orden deberá ser firmada por la Dirección Facultativa y por el Contratista 
o por su representante en obra, la copia de cada orden quedará en poder de la 
Dirección Facultativa. 
El hecho de que en el libro no figuren redactadas las órdenes que ya 
preceptivamente tienen la obligación de cumplimentar el Contratista de acuerdo con 
lo establecido en las normas oficiales, no supone atenuante alguno para las 
responsabilidades que sean inherentes al Contratista, no podrá tener en cuenta 
ningún acontecimiento o documento que no haya quedado mencionado en su 
momento oportuno en el libro de órdenes. 
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Artículo 12. Reclamaciones contra la Dirección Facultativa. 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes de la 
Dirección Facultativa sólo podrán presentarlas a través de la misma ante la Propiedad, 
si ellas son de orden económico y de acuerdo con condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o 
facultativo de la Dirección Técnica, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar sus responsabilidades, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida a la Dirección Facultativa la cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
Artículo 13. Despidos por insubordinación, incapacidad y mala fe. 
Por falta de respeto y obediencia a la Dirección Facultativa o al personal 
encargado de la vigilancia de las obras por manifiesta incapacidad, o por actos que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, el contratista tendrá obligación 
de despedir a sus dependientes y operarios a requerimiento de la Dirección 
Facultativa. 
Artículo 14. Orden de los trabajos. 
El Director  de Obra fijará en el orden que hayan de seguirse en la realización 
de las distintas partes que componen este Proyecto, así como las normas a seguir 
en todo lo no regulado en el presente Proyecto. 
En general, la determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa 
de la Contrata, salvo aquellos casos en que, por cualquier circunstancia de orden 
técnico o facultativo, estime conveniente su variación la Dirección. 
Estas órdenes deberán comunicarse precisamente por escrito a la Contrata y 
ésta estará obligada a su estricto cumplimiento, siendo directamente responsable 
de cualquier daño o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento. 
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Artículo 15. Replanteo. 
Antes de dar comienzo las obras, la Dirección Facultativa auxiliada del 
personal subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, 
procederá al replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo, se levantará 
acta de comprobación del replanteo. 
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las 
instrucciones y órdenes de la Dirección Facultativa, quien realizará las 
comprobaciones necesarias en presencia del Contratista o de su representante. 
El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen 
en el terreno como consecuencia del replanteo. 
El contratista está obligado a satisfacer los gastos de replanteo, tanto en general 
como parciales, y sucesivas comprobaciones. Así mismo, serán de cuenta del contratista 
los que originen el alquiler o adquisición de los terrenos para depósitos de maquinaria 
y materiales, los de protección de materiales y obra contra todo deterioro, daño e 
incendio, cumpliéndose los requisitos vigentes para almacenamiento de carburantes 
desde los puntos de vista de seguridad y accidentes, los de limpieza y evacuación de 
los desperdicios, basura, escombros, etc., los motivados por desagües y señalización y 
demás recursos. 
También serán de cuenta del Contratista los gastos totales de Dirección 
Facultativa y desplazamiento de personal y material para la inspección y vigilancia, 
recepción y liquidación. 
Artículo 16. Comienzo de las obras. 
El contratista deberá dar comienzo a las obras en el plazo marcado en el 
Contrato de adjudicación de la obra desarrollándose en las formas necesarias para 
que dentro de los periodos parciales en aquel reseñados, queden ejecutadas las obras 
correspondientes y que, en consecuencia la ejecución total se lleve a cabo dentro del 
plazo exigido por el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la 
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Dirección Facultativa del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro 
horas de su iniciación. Previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las 
condiciones establecidas en el artículo 15. 
Artículo 17. Plazo de ejecución. 
Los plazos de ejecución total y parciales, indicados en el contrato, se 
empezarán a contar a partir de la fecha de replanteo, que no exceda de 7 días a partir 
de la fecha de la contrata, y deberán quedar terminadas en el plazo improrrogable de 
12 meses, contados a partir de la fecha del acta de replanteo. 
El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el 
contrato para la ejecución de las obras y que serán improrrogables. No obstante 
además de lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones 
cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a 
exigencias de la realización de las obras y siempre que tales cambios influyan 
realmente en los plazos señalados en el Contrato. 
Si por cualquier causa ajena por completo al Contratista, no fuera posible 
empezar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez 
empezados, se concederá por el Director Obra la prórroga estrictamente necesaria. 
Artículo 18. Condiciones generales de ejecución de los trabajos. 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto que haya 
servido de base a la Contrata a las modificaciones del mismo que, previamente hayan 
sido aprobadas a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 
entregue la Dirección Facultativa al Contratista siempre que éstas encajen dentro de 
la cifra a que ascienden los presupuestos aprobados. 
Artículo 19. Trabajos defectuosos. 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan con las condiciones 
exigidas en las condiciones generales de índole técnico del Pliego de Condiciones en 
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la edificación y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo 
con lo especificado también en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista 
es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda 
servirle la excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que la Dirección 
Facultativa o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni 
tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la 
obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la Dirección 
Facultativa o su representante en la obra advierta vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnan las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 
finalizados estos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer 
que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado y todo ello a expensas de la Contrata. 
Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se procederá con lo establecido en el artículo 22. 
Artículo 20. Aclaraciones y modificaciones de los documentos del Proyecto. 
Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones, las órdenes e instrucciones de los planos, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán por escrito al Contratista, estando éste obligado a su 
vez a devolver, ya los originales, ya las copias, suscribiendo con su firma al enterado, 
que figura así mismo en todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto de 
la Propiedad como de la Dirección Técnica. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por estos 
crea oportuno no hacer el Contratista, habrá de dirigirla, dentro del plazo de 15 días a la 
Dirección Facultativa, la cual dará al Contratista el correspondiente recibo si éste lo 
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solicitase. 
Artículo 21. Ampliación del Proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor. 
Si por causa de fuerza mayor o independencia de la voluntad del Contratista y 
siempre que esta causa sea distinta de las que se especifiquen, como la rescisión en el 
capítulo de condiciones generales de índole legal, aquel no pudiese comenzar las 
obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 
prefijados se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la 
Contrata, previo informe de la Dirección Facultativa. 
Para ello, el Contratista expondrá por escrito dirigido a la Dirección 
Facultativa, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso 
de que por ello se originaría en los plazos acordados razonando la prórroga que por 
dicha causa se solicita. 
Artículo 22. Obras ocultas. 
De todos los trabajos donde haya unidades de obra que tienen que quedar 
ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos e indispensables 
para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 
triplicado y se entregarán uno al Propietario, otro a la Dirección Facultativa y el 
tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. 
Dichos planos, que deberán ir acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
Artículo 23. Vicios ocultos. 
Si la Dirección Facultativa tuviese fundadas razones para creer la existencia de 
vicios ocultos de construcciones en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en 
cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea 
necesarias para reconocer los trabajos que supone defectuosos. Los gastos de 
demoliciones y reconstrucción que se ocasiona serán de cuenta del Contratista, 
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siempre que los vicios existan realmente y en caso contrario correrán a cargo del 
Propietario. 
Artículo 24. Características de los materiales, de los aparatos y su procedencia. 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 
las clases en los puntos que le parezcan convenientes, siempre que reúnan las 
condiciones exigidas en el Contrato, que están perfectamente preparados para el 
objeto a que se apliquen y sea, a lo preceptuado en el Pliego de Condiciones y a las 
condiciones y a las instrucciones de la Dirección Facultativa. 
Artículo 25. Empleo de los materiales y aparatos. 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y aparatos que no 
fuesen de la calidad requerida, sin que antes sean examinados y aceptados por la 
Dirección Facultativa, en los términos que prescriben los Pliegos, depositando al efecto 
el Contratista las muestras y modelos necesarios previamente contrastados, para 
efectuar en ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de 
Condiciones vigente en la obra. Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, 
pruebas, etc. antes indicadas será a cargo del Contratista. 
Artículo 26. Materiales no utilizables. 
El Contratista, a su costa transportará y colocará agrupándolos ordenadamente 
en el sitio de la obra en el que por no causar perjuicios a la marcha de los trabajos se 
le designe, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc. que no 
serán utilizables en la obra. Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero cuando así 
estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular se retirarán de ella 
cuando así lo ordene la Dirección Facultativa, pero acordando previamente con el 
Contratista la justa tasación de dichos materiales y los gastos de sus transportes. 
Artículo 27. Materiales y aparatos defectuosos. 
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Cuando los materiales no fuesen de la calidad requerida o no estuviesen 
preparados, la Dirección Facultativa dará orden al Contratista para que los 
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los pliegos de 
condiciones, o a falta de estas a las órdenes de la Dirección Facultativa. La Dirección 
Facultativa podrá permitir el empleo de aquellos materiales defectuosos que mejor le 
parezcan o aceptar el empleo de otros de calidad superior a la indicada en los 
pliegos; si no le fuese posible al Contratista suministrarlos en el modo requerido por 
ellos, se descontará en el primer caso la diferencia de precio del material requerido al 
defectuoso empleado y no teniendo derecho el Contratista a indemnización alguna 
en el segundo. 
Artículo 28. Medios auxiliares. 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamiajes, máquinas y demás 
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesitan al 
Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que 
pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. Todos estos, 
siempre que no se haya estipulado lo Contrario en las condiciones particulares de la 
obra quedarán a beneficio del Contratista, sin que este pueda fundar reclamación 
alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando estos estén detallados en el 
presupuesto y consignados por partida alzada o incluidos en los precios de las unidades 
de obra. 
En caso de rescisión por incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, 
los medios auxiliares del Constructor podrán ser utilizados libre y gratuitamente por 
la Administración, para la terminación de las obras. 
En cualquier caso, todos estos medios auxiliares quedarán en propiedad 
del Contratista una vez terminadas las obras, pero ningún derecho tendrá a reclamación 
alguna por parte de los desperfectos a que su uso haya dado lugar. 
Artículo 29. Medidas de seguridad. 
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la seguridad e 
higiene en el trabajo, tanto en lo que se refiere al personal de la obra como a terceros. 
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Como elemento primordial de seguridad se prescribirá el establecimiento 
de señalización necesaria tanto durante el desarrollo de las obras, como durante su 
explotación, haciendo referencia bien a peligros que existan o a las limitaciones de las 
estructuras. 
Se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales establecidas por 
el Ministerio competente, y en su defecto por departamentos nacionales u 
organismos internacionales. 
 
2.1.4. RECEPCIÓN PROVISIONAL, PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN 
DEFINITIVA 
Tanto en la recepción provisional, como definitiva, se observará lo regulado 
en el artículo 169 y siguientes del Reglamento de Contratación y en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales. 
Artículo 30. Recepción provisional. 
Terminado el plazo de ejecución de las obras y puesta en servicio, se procederá 
a la recepción provisional de las mismas estando presente la comisión que designe el 
Contratista y el Director de Obra. Se realizarán todas las pruebas que el Director de 
Obra estime oportunas para el cumplimiento de todo lo especificado en este pliego y 
buena ejecución y calidad de las mismas, siendo inapelable el fallo que dicho Director, a 
la vista del resultado de las mismas, de donde sobre la validez o invalidez de las obras 
ejecutadas. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a 
las condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente comenzando a 
correr en dicha fecha el plazo de garantía señalado en el presente pliego y 
precediéndose, en el plazo más breve posible, a su medición general y definitiva, con 
asistencia del Contratista o su representante. 
Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas, se hará constar 
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en el acta especificando las premisas que el Director de Obra debe señalar al 
Contratista para remediar los defectos observados, fijando un plazo para ello. 
Artículo 31. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente. 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la 
guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, 
abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio 
en el plazo que la Dirección Facultativa fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente Pliego de Condiciones Económicas. 
El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que 
prestará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 
Artículo 32. Plazo de garantía. 
 El plazo de garantía será-de un año a contar desde la fecha de su recepción 
provisional. 
 
Durante el  periodo de garantía todas  las  reparaciones derivadas de  mala 
construcción  imputables al contratista serán abonadas por éste. 
Si el Director de Obra tuviera fundadas razones para creer en la existencia de 
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vicios de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar antes de la 
recepción definitiva las demoliciones que crea necesarias para reconocer los 
trabajos. Los gastos derivados en dichas demoliciones correrán a cargo del 
Contratista, siempre que existan tales vicios, en caso contrario correrán a cargo de la 
Propiedad. 
Artículo 33. Recepción definitiva. 
Pasado el plazo de garantía, si las obras se encuentran en perfecto estado de 
uso y conservación, de acuerdo al presente pliego, se darán por recibidas 
definitivamente. 
Una vez recibidas definitivamente las obras se procederá de inmediato a su 
liquidación y resolución de la fianza de la que se detraerán las sanciones o cargas 
que procedan conforme a lo estipulado en el presente pliego. 
En caso de que las obras no se encuentren en estado para la recepción 
definitiva, se procederá de igual forma que para la recepción provisional sin que el 
Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna en concepto de ampliación del 




2.1.5. CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO 
El Director de Obra dará las normas a seguir en todo aquello que no quede 
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2.2. CONDICIONES GENERALES ECONÓMICAS 
2.2.1. BASE FUNDAMENTAL 
Artículo 34. Alcance. 
Comprenderán las que afecten al coste y pago de las obras contratadas, al 
plazo y forma de las entregas, a las fianzas y garantías para el cumplimiento del 
Contrato establecido, a los casos que proceden las mutuas indemnizaciones y todas las 
que se relacionen con la obligación contraída por el Propietario a satisfacer el importe y 
la remuneración del trabajo contratado, una vez ejecutadas, parcial o totalmente por el 
Contratista, y de acuerdo con las condiciones convenidas, las que le fueran 
adjudicadas. 
Artículo 35. Base fundamental. 
La base fundamental de estas condiciones es la de que el Contratista debe 
percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan 
realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y condiciones generales y particulares 
que rijan la construcción contratada. 
 
2.2.2. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 
Artículo 36. Garantías. 
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de 
referencias bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si 
éste reúne todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; 
dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del 
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Contrato. 
Artículo 37. Fianzas. 
Si la obra se adjudica por subasta, el depósito para tomar parte de ella se 
especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de un 3% como mínimo del 
total del presupuesto de la contrata. 
La persona o entidad a quien se haya adjudicado la ejecución de la obra, 
deberá depositar en el punto y plazo marcados en el anuncio de la subasta la fianza 
definitiva de estas y, en su defecto, su importe será del 10% de la cantidad por la 
que se otorgue la adjudicación de la obra. 
La fianza que se exigirá al Contratista se convendrá entre el Ingeniero y el 
Contratista, entre una de las siguientes: 
• Deposito de valores públicos del Estado por un importe del 10% del 
presupuesto de la obra contratada. 
• Depósito en metálico de la misma cuantía indicada en el anterior apartado. 
• Depósito previo en metálico de la misma cuantía del 10% del presupuesto 
mediante deducción del 5% efectuadas del importe de cada certificación 
abonada al Contratista. 
• Descuento del 10% efectuado sobre el importe de cada certificación 
abonada al Contratista. 
Artículo 38. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza. 
Si el Contratista se negara a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero, en nombre y 
representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por 
Administración abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones legales a que tenga derecho el Propietario en el caso de que el importe 
de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades 
de obra que no fueran de recibo. 
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Artículo 39. Devolución de la fianza. 
La fianza será devuelta al Contratista en el plazo que no exceda de 8 días, una 
vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya 
acreditado, por medio de la certificación del Alcalde al Distrito Municipal en cuyo 
término se halle emplazada la obra contratada, y no haya reclamación alguna contra 
aquel por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de jornales 
o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
 
2.2.3. PENALIZACIONES 
Artículo 40. Importe de indemnización por retraso no justificado. 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista, por causa de 
retraso no justificada en el plazo de terminación de las obras contratadas, se fijará 
entre cualquiera de los siguientes: 
• Una cantidad fija durante el tiempo del retraso. 
• El importe de la suma de perjuicios materiales causados por la 
imposibilidad de ocupación del inmueble, previamente fijados. 
• El abono de un tanto por ciento anual sobre el importe del capital 
desembolsado a la terminación del plazo fijado y durante el tiempo que dure 
el retraso. 
La cuantía y el procedimiento a seguir para fijar el importe de la indemnización, 
entre los anteriores especificados, se obtendrán expresamente entre ambas partes 
contratantes, antes de la firma del Contrato; a falta de este previo convenio, la cuantía 
de la indemnización se entiende que será el abono por el Contratista al Propietario de 
un interés del 4,5% anual, sobre las sumas totales de las cantidades desembolsadas 
por el Propietario, debidamente justificadas y durante el plazo de retraso de la entrega 
de las obras, en las condiciones contratadas. 
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2.2.4. PRECIOS Y REVISIONES 
Artículo 41. Precios contradictorios. 
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, 
se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 
El Contratista formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, 
debe aplicarse a la nueva unidad. 
La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, debe utilizarse. 
Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección técnica el acta de 
avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por 
simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el 
precio contradictorio. 
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, la 
Dirección Facultativa propondrá a la Propiedad que adopte la resolución que estime 
conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio exigido por el Contratista o, en otro 
caso, la segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por 
administración o por otro adjudicatario distinto. 
La fijación del precio contradictorio habrá de preceder necesariamente al 
comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese 
comenzado, el Contratista estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle 
la Dirección Facultativa y a concluir a satisfacción de éste. 
De los precios así acordados se levantarán actas que firmarán por triplicado el 
Director de Obra, el Propietario y el Contratista o los representantes autorizados a 
estos efectos por estos últimos. 
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Artículo 42. Revisión de precios. 
Si los vigentes precios de jornales, cargas sociales y materiales, en el momento 
de firmar el Contrato, experimentan una variación oficial en más o menos de 5%, podrá 
hacerse una revisión de precios a petición de cualquiera de las partes, que se aplicará 
a la obra que falte por ejecutar. En caso de urgencia podrá autorizarse la adquisición 
de materiales a precios superiores, siendo el abono de la diferencia con los contratos. 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello que en principio 
no se debe admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la 
variabilidad continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la 
de los materiales y transportes, que son características de determinadas épocas 
anormales se admite durante ellas la rescisión de los precios contratados, bien en alza 
o en baja y en armonía con las oscilaciones de los precios del mercado. El Contratista 
puede solicitar la revisión en alza del Propietario en cuanto se produzca cualquier 
alteración de precio que repercuta aumentando los contratados. Ambas partes 
convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de recontinuar la ejecución de 
la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado y por 
causas justificadas haya subido, especificándose y acordándose también previamente 
la fecha a partir de la cual se tendrá en cuenta y cuando proceda, el acopio de 
materiales en la obra en el caso que estuviese abonado total o parcialmente por 
el Propietario. 
Si el Propietario o el Ingeniero en su representación no estuviese conforme con 
los nuevos precios de materiales que el Contratista desea percibir como normales en el 
mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, en cuyo caso se tendrá en 
cuenta para la revisión, los precios de los materiales adquiridos por el Contratista 
merced a la información del Propietario. 
Cuando entre los documentos aprobados por ambas partes figurase el relativo a 
los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento 
similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 
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Artículo 43. Reclamaciones de aumentos de precios. 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato no hubiese hecho la 
reclamación y observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que se aprobase para la ejecución de las obras. 
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en 
indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este 
documento de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos 
en las unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se 
observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión del contrato, 
señalados en los documentos relativos a las Condiciones Generales o Particulares de 
índole Facultativa, sino en el caso de que la Dirección Facultativa o el Contratista los 
hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de la 
adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha 
en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la 
misma, puesto esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho 
presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 
Artículo 44. Normas para la adquisición de los materiales. 
Si al Contratista se le autoriza a gestionar y adquirir los materiales, deberá 
presentar al Propietario los precios y las muestras de los materiales, necesitando su 
previa aprobación antes de adquirirlos. 
Si los materiales fuesen de inferior calidad a las muestras presentadas y 
aprobadas, el Contratista adquiere la obligación de rechazarlos hasta que se le 
entreguen otros de las calidades ofrecidas y aceptadas. A falta del cumplimiento de 
esta obligación, el Contratista indemnizará al Propietario con el importe de los 
perjuicios que por su incumplimiento se originen, cuya cuantía la evaluará el Ingeniero 
Director. 
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Artículo 45. Intervención administrativa del Propietario. 
Todos los documentos que deben figurar en las cuentas de administración 
llevarán la conformidad del representante en los partes de jornales, transportes y 
materiales, firmando su conformidad en cada uno de ellos. 
Artículo 46. Mejora de obras. 
No se admitirán mejorar las obras, más que en el caso que el Ingeniero haya 
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de 
los contratados. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo el 
caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero ordene 
también por escrito la ampliación de las contratadas. 
Será condición indispensable que ambas partes contratadas convengan por 
escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales y los aumentos de todas las mejoras. 
 
Artículo 47. Unidades de obra no conformes con el Proyecto. 
 
Si el Contratista, por causa Justificada a juicio del Ingeniero propusiera la 
ejecución de algún trabajo que no esté conforme con las condiciones de la 
contrata y por causas especiales de excepción la estimase el Ingeniero, éste 
resolverá dando conocimiento al Propietario y estableciendo contradictoriamente con 
el Contratista la rebaja del precio. 
 
2.2.5. MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Artículo 48. Medición, valoración y abono de las unidades de obra. 
El pago de obras realizadas se hará sobre certificaciones parciales que se 
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practicarán mensualmente. Dichas certificaciones contendrán solamente las unidades 
de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se 
refieran. 
La relación valorada que figure en las certificaciones, se hará con arreglo a los 
precios establecidos y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su 
comprobación. 
La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas 
partes en un plazo máximo de 15 días. 
El Director de Obra expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas, que 
tendrán carácter provisional a buena cuenta, verificables por la liquidación definitiva o 
por cualquiera de las certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, 
aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas 
certificaciones. 
Serán de abono al Contratista las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a 
condiciones y con sujeción a los planos del Proyecto o a las modificaciones 
introducidas por el Director Técnico en el replanteo o durante le ejecución de las 
obras, que constarán en planos de detalle y órdenes escritas. Se abonarán por su 
volumen o su superficie real de acuerdo con lo que se especifique en los 
correspondientes precios unitarios que figuran en el cuadro de precios. 
Artículo 49. Mediciones parciales y finales. 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de lo 
que se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La 
medición final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del 
Contratista. 
En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos 
que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su 
representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a 
reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 
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Artículo 50. Composición de los precios unitarios. 
 Los precios unitarios se compondrán preceptivamente de la siguiente forma: 
• Mano de obra, por categorías dentro de cada oficio, expresando el número 
de horas intervenidas por cada operario en la ejecución de cada unidad de 
obra y los jornales horarios correspondientes. 
• Materiales, expresando la cantidad que en cada unidad de obra se precise 
de cada uno de ellos y su precio unitario respectivo en origen. 
• Transporte de materiales, desde el punto de origen al pie de trabajo. 
• Tanto por ciento de medios auxiliares y de seguridad. 
• Tanto por ciento de gastos generales. 
• Tanto por ciento de seguros y cargas sociales. 
• Tanto por ciento de beneficio industrial del contratista. 
 
Articulo 51. Composición de los precios por ejecución material. 
Se entiende por precio de ejecución material el que importe el coste total de la 
unidad de obra, es decir, el resultante de la suma de las partidas que importan los 
conceptos "dos" y "seis", ambos inclusive, del artículo precedente, es decir, p.d.m. 
será igual a la suma de los cinco primeros conceptos del artículo anterior. 
Artículo 52. Composición de los precios por contrata. 
En el caso de que los trabajos a realizar en la obra y obra aneja, se entiende por 
precio de contrata que el importe del coste de la unidad de obra total, es decir, el precio 
de ejecución material más el tanto por ciento sobre éste último precio en concepto de 
"beneficio industrial del Contratista". 
A falta de convenio especial se aplicará el 15%. De acuerdo con lo establecido 
se entiende por importe de contrata de un edificio u obra aneja, a  l a  s u m a  de su 
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importe de ejecución material más el 15% de beneficio industrial: 
• Imprevistos 1%. 
• Gastos de administración y dirección práctica de los trabajos 5%. 
• Intereses del capital adelantado por el Contratista 3%. 
• Beneficio industrial del Contratista 6%. 
Artículo 53. Composición de los precios por administración. 
Se denominan obras por administración aquellas en que las gestiones que se 
precisen realizar, las lleva acabo el Propietario, bien por sí o por un representante 
suyo, o bien por mediación de su Constructor. 
Las obras por administración directa son aquellas en las que el Propietario por sí 
o por mediación de un representante suyo lleve las gestiones precisas para la 
ejecución de las obras. 
Las obras por administración indirecta son aquellas en las que convienen 
un Propietario y el Contratista, para que éste por cuenta de aquel y como delegado 
suyo realice las gestiones y los trabajos que se precisen y así se convengan. 
 
Por parte del Propietario, tiene la obligación de abonar directamente o por 
mediación del contratista todos los gastos inherentes a la realización de los trabajos. 
Por parte del contratista, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos. 
Para la liquidación de los trabajos que se ejecute por administración indirecta, 
regirán las normas que a tales fines se establece en las Condiciones Particulares 
de índole Económico vigente en la obra: 
• Las facturas de los transportes de materiales entrados en la obra. 
• Los documentos justificativos de las partidas abonadas por los seguros y 
cargas sociales vigentes. 
• Las nóminas de los jornales abonados. 
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• Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra. 
• A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión 
o pago haya intervenido el Contratista se le aplicará un 15%, incluidos los 
medios auxiliares y los de seguridad. 
Artículo 54. Precio del material acopiado a pie de obra. 
Si el Propietario ordenase por escrito al Contratista el acopio de materiales o 
aparatos en la obra a los precios contratados y ésta así lo efectuase, los que se hayan 
acopiado se incluirán en la certificación siguiente a su entrada en la obra. 
Artículo 55. Precios de las unidades de obra y de las partidas alzadas. 
En los precios de las distintas unidades de obra, en los de aquellas que hayan 
de abonarse por partidas alzadas, se entenderán que se comprende el de la adquisición 
de todos los materiales necesarios, su preparación y mano de obra, transporte, 
montaje, colocación, pruebas y toda clase de operaciones y gastos que vayan a 
realizarse, así como riesgos y gravámenes que puedan sufrirse, aún cuando no 
figuren explícitamente en el cuadro de precios, para dejar la obra completamente 
terminada, con arreglo a las condiciones, y para conservarla hasta el momento en que 
se realice la entrega. 
Los precios serán invariables, cualquiera que sea la procedencia de los 
materiales y el medio de transporte, sin más excepción que la expresada en este 
Pliego. 
Artículo 56. Relaciones valoradas y certificaciones. 
Lo ejecutado por el Contratista se valorará aplicando al resultado de la 
medición general los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, 
teniendo en cuenta además lo establecido en el presente pliego respecto a mejoras o 
sustituciones de materiales y a las obras accesorias y  especiales. 
Al Contratista se lo facilitarán por el Ingeniero los datos de la certificación, 
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acompañándolos de una nota de envío, al objeto, que dentro del plazo de 10 días a 
partir de la fecha del envío de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y 
devolverlos firmados con su conformidad, hacer en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. 
Dentro de los 10 días siguientes a su recibo, el Ingeniero aceptará o rechazará 
las reclamaciones al Contratista si las hubiera, dando cuenta al mismo de su 
resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la 
resolución del Ingeniero en la forma prevenida en los pliegos anteriores. 
Cuando por la importancia de la obra, o por la clase y número de documentos, no 
considere el Contratista suficiente aquel plazo para su examen, podrá el Ingeniero 
concederle una prórroga. Si transcurrido el plazo de 10 días a la prorroga expresada 
no hubiese devuelto el Contratista los documentos remitidos, se considerará que está 
conforme con los referidos datos, y expedirá el Ingeniero la certificación de las obras 
ejecutadas. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del 
Propietario, podrá certificarse hasta el 90% de su importe, a los que figuren en los 
documentos del proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al 
período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena 
cuenta sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, 
no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras 
que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a 
que la valoración se refiere. 
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Artículo 57. Valoración en el caso de rescisión. 
Cuando se rescinda la contrata por causas que no sean de la responsabilidad 
del Contratista, las herramientas y demás útiles que como medios auxiliares de la 
construcción se hayan estado empleando en las obras con autorización del Ingeniero y 
la contrata y de no mediar acuerdo, por los amigables componedores de índole legal y 
facultativa. 
A los precios de tasación sin aumento alguno, recibirá el Propietario aquellos 
de dichos medios auxiliares que señalan en las condiciones de cada contrata, o en su 
defecto los que se consideren necesarios para terminar las obras y quiera reservar para 
sí el Contratista, entendiéndose que si no tendrán lugar el abono por este concepto, 
cuando el importe de los trabajos realizados hasta la rescisión no llegue a los tercios de 
la obra contratada. 
Se abonarán los materiales acopiados al pie de obra si son de recibo y de 
aplicación para terminar esta, en una cantidad proporcionada a la obra pendiente 
de ejecución, aplicándose a estos materiales los precios que figuren en el 
cuadro de precios descompuestos. También s e  a bonarán los materiales acopiados 
fuera de la obra, siempre que se transporten al pie de ella. 
En el caso de rescisión por falta de pago o retraso en el abono o suspensión por 
plazo superior de un año imputable al Propietario, se concederá al contratista 
además de las cantidades anteriormente expuestas, una indemnización que fijará el 
Ingeniero, la cual no podrá exceder del 3% del valor de las obras que falten por 
ejecutar. 
En caso de rescisión por alteración de presupuesto o por cualquiera de las 
causas reseñadas en las condiciones legales, no procederá más que el reintegro al 
Contratista de los gastos por custodias de fianza, anuncio de subasta y formalización 
del contrato, sin que pueda reclamar el abono de los útiles destinados a las obras. 
En caso de rescisión por falta de cumplimiento en los plazos de obra, no 
tendrá derecho el Contratista a reclamar ninguna indemnización a las obras pero si a 
que se abonen las ejecutadas, con arreglo a condiciones y los materiales acopiados a 
pie de obra que sean de recibo. 
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Si lo incompleto, es la unidad de obra y la parte ejecutada en ella fuera de 
recibo, entonces se abonará esta parte con arreglo a lo que correspondan según la 
descomposición del precio que figura en el cuadro del Proyecto, sin que pueda 
pretender el Contratista que, por ningún motivo se efectúe la descomposición en otra 
forma que la que en dicho cuadro figura. 
Toda unidad compuesta o mixta no especificada en el cuadro de precios, se 
valorará haciendo la descomposición de la misma y aplicando los precios unitarios de 
dicho cuadro a cada una de las partes que la integra, quedando en esta suma, así 
obtenida, comprendidos todos los medios auxiliares. 
En general se dará al Contratista un plazo de tiempo que determinará la 
Dirección de la Obra, dentro de los limites de 20 y 60 días para poner el material en 
curso de instalaciones de ser aceptado como obra terminada, teniendo en cuenta que 
las no finalizadas se liquidarán a los precios elementales que figuren en el 
presupuesto, así como los recibos de los materiales a pie de obra que reúnan las 
debidas condiciones se seguirá por las disposiciones vigentes. 
Artículo 58. Equivocaciones en el presupuesto. 
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos 
que componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación 
sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte, que si la 
obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades que 
las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. 
 
Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 
presupuesto.  
 
Artículo 59. Formas de abono de las obras. 
El abono de los trabajos efectuados se efectuará por uno de los 
procedimientos siguientes, convenido por el Ingeniero y el Contratista antes de dar 
comienzo los trabajos: 
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1o. Tipo fijo o a tanto alzado total. 
2o. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya 
fijado de antemano, pudiendo variar el número de unidades ejecutadas. 
3o. Tanto variable por unidad de obra según las condiciones en que se realice 
y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las 
órdenes del Ingeniero. 
4o. Por lista de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el 
presente pliego determina. 
5o. Por horas de trabajo ejecutado en las condiciones determinadas en el 
Contrato. 
Artículo 60. Abono de unidades de obra ejecutadas. 
El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra que 
haya ejecutado con arreglo y sujeción a los documentos del Proyecto, a las 
condiciones de la contrata y a las órdenes e instrucciones que por escrito entregue el 
Ingeniero. 
Artículo 61. Abono de trabajos presupuestados con partidas alzadas. 
Si existen precios contratados para unidades de obras iguales a las 
presupuestadas mediante partida alzada se abonará previa medición y aplicación del 
precio establecido. 
Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerá, precios contradictorios para las unidades con partidas alzadas, deducidos 
de los similares contratados. 
Si no existen precios contratados, para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el 
presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse en 
cuyo caso, el Ingeniero director de la obra indicará al Contratista y con anterioridad a 
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su ejecución, el procedimiento que debe seguirse para llevar dicha cuenta. 
Artículo 62. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía. 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 
hubieran ejecutado trabajos para su abono se procederá así: 
• Si  los trabajos  se  realizan  y están  especificados en  el  Proyecto,  y sin  
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido 
tiempo, y el Ingeniero exigiera su realización durante el plazo de garantía, 
serán valoradas a los precios que figuren en el presupuesto y abonados de 
acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares o en su defecto en los 
generales, en el caso de que dichos fueran inferiores a los que rijan en la 
época de su realización en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 
• Si   se   han   ejecutado   trabajos   precisos   para   la   reparación   de   
desperfectos ocasionados por el uso de las obras, por haber sido 
utilizadas durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y 
abonarán a los precios del día, nada se abonará por ellos al Contratista. 
Artículo 63. Abono de obras incompletas. 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, 
se aplicarán los precios del presupuesto sin que pueda pretenderse la valoración de 
cada unidad de obra en forma distinta, ni que tenga derecho el Contratista a 
reclamación alguna por insuficiencia u omisión del costo de cualquier elemento que 
constituye el precio. 
Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando 
esté acopiado en obra la totalidad del material, incluidos accesorios, o realizados en 
su totalidad las labores u operaciones que determina la definición de la partida, ya que 
el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución 
terminadas, perdiendo el Adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas 
incompletas. 
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Artículo 64. Liquidaciones parciales. 
Las liquidaciones se harán por certificaciones mensuales y se hallarán 
multiplicando las unidades resultantes de las mediciones por el precio asignado de 
cada unidad en el presupuesto. Se añadirá el % correspondiente al sistema de 
Contrato, desquitando las rebajas que se obtuvieran en subasta. 
Artículo 65. Carácter provisional de las liquidaciones parciales. 
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a 
buena cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación 
final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 
obras que comprenden. 
La Propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las 
liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 
compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 
efecto deberá presentar el Contratista los comprobantes que se exijan. 
Artículo 66. Liquidación final. 
La liquidación general se llevará a cabo una vez terminadas las obras y en ella 
se hará constar las mediciones y valoraciones de todas las unidades de obra 
realizadas, las que constituyen modificaciones del proyecto, y los documentos y 
aumentos que se aplicaron en las liquidaciones parciales, siempre y cuando hayan 
sido previamente aprobadas por la Dirección técnica con sus precios. 
De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones 
por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Propiedad con 
el visto bueno del Ingeniero Director. 
Artículo 67. Liquidación en caso de rescisión. 
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se 
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redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra 
realizadas hasta la fecha de la rescisión. 
Artículo 68. Pagos. 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos, y sus importes corresponderán precisamente al de las certificaciones de 
obras expedidas por el ingeniero, en virtud de las cuales se verificarán aquellos. 
Artículo 69. Suspensión o retrasos en el ritmo de los trabajos por retraso en los 
pagos. 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, 
suspender trabajos o ejecutarlos a menor ritmo que el que le corresponda, con arreglo 
al plazo en que deben terminarse. 
Artículo 70. Demora de los pagos. 
Si el Propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del 
mes siguiente al que corresponda el plazo convenido, el Contratista tendrá además el 
derecho de percibir el abono de un 4,5% anual en concepto de tiempo del retraso y 
sobre el importe de la mencionada certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo, tendrá 
derecho el Contratista a la rescisión del Contrato, precediéndose a la ejecución de la 
liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, 
siempre que estos reúnan las condiciones preestablecidas y que la cantidad no exceda 
de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 
Se rechazará toda solicitud de rescisión del Contrato fundada en dicha demora 
de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha 
invertido en obra en los materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto 
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el Contrato. 
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Artículo 71. Indemnización de daños causados por fuerza mayor. 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas 
ocasionadas en la obra sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de 
este articulo, se considerarán como tales casos los que siguen: 
• Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
• Los producidos por terremotos o los maremotos. 
• Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los ríos, 
superiores a los que sean de prever en el país, y siempre que exista 
constancia inequívoca de que por el Contratista se tomarán las medidas 
posibles dentro de sus medios para evitar los daños.  
•   Los que provengan de movimientos del terreno e que estén construidas las 
obras. 
La indemnización se referirá al abono de las unidades de obra ya ejecutadas 
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2.3. CONDICIONES GENERALES LEGALES 
 
2.3.1. ARBITRIO Y JURISDICCIÓN 
Artículo 72. Formalización del Contrato. 
Los Contratos se formalizarán mediante documentos privados, que podrán 
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las 
disposiciones vigentes. Este documento contendrá una cláusula en las que se expresa 
terminantemente que el Contratista se obliga al cumplimiento exacto del Contrato, 
conforme a lo previsto en el Pliego General de Condiciones. 
El Contratista antes de firmar la escritura habrá firmado también su conformidad 
al pie del Pliego de Condiciones Particulares que ha de regir la obra, en los planos, 
cuadros de precios y presupuesto general. 
Serán de cuenta del Adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión 
del documento en que se consigne la contrata. 
Artículo 73. Arbitraje obligatorio. 
Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de 
amigables componedores, designados uno de ellos por el Propietario, otro por la 
contrata y tres Ingenieros por el C.O. correspondiente, uno de los cuales será 
forzosamente el Director de Obra. 
Artículo 74. Jurisdicción competente. 
En caso de no haberse llegado a un acuerdo por el anterior procedimiento, 
ambas partes son obligadas a someterse a la discusión de todas las cuestiones que 
pueden surgir como derivadas de su Contrato, a las autoridades y tribunales 
administrativos, con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y 
al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese enclavada 
la obra. 
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2.3.2. RESPONSABILIDADES LEGALES DEL CONTRATISTA 
Artículo 75. Medidas preparatorias. 
Antes de comenzar las obras el Contratista tiene la obligación de verificar 
los documentos y de volver a tomar sobre el terreno todas las medidas y datos que le 
sean necesarios. Caso de no haber indicado al Director de obra en tiempo útil, los errores 
que pudieran contener dichos documentos, el Contratista acepta todas las 
responsabilidades. 
Artículo 76. Responsabilidad en la ejecución de las obras. 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las 
condiciones establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el 
Proyecto. Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y 
reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que la 
Dirección Facultativa haya examinado o reconocido la construcción durante las obras, 
ni el que hayan sido abonadas las liquidaciones parciales. 
Artículo 77. Legislación Social. 
Habrá de tenerse en cuenta por parte del Contratista la Reglamentación de 
Trabajo, así como las demás disposiciones que regulan las relaciones entre 
patronos y obreros, contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio Familiar y de Vejez, 
los Accidentes de Trabajo, Seguridad e Higiene en el Trabajo y demás con carácter 
social urgentes durante la ejecución de las obras. 
El Contratista ha de cumplir lo reglamentado sobre seguridad e higiene en el 
trabajo, así como la legislación actual en el momento de ejecución de las obras en 
relación sobre protección a la industria nacional y fomento del consumo de artículos 
nacionales. 
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Artículo 78. Medidas de seguridad. 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios con motivo de ejercicios en los 
trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a 
estos respectos vigentes en la legislación, siendo en todo caso único responsable de 
su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la 
Propiedad, por responsabilidad en cualquier aspecto. 
De los accidentes y perjuicios de todo género que por cumplir el Contratista lo 
legislado sobre la materia, pudiera recaer o sobrevenir, será este el único 
responsable, o sus representantes en la obra, ya se considera que los precios 
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar 
debidamente, dichas disposiciones legales, será preceptivo que el tablón de anuncios 
de la obra presente artículos del Pliego de Condiciones Generales de índole general, 
sometido previamente a la firma de la Dirección Facultativa. 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que 
las disposiciones vigentes perpetúen para evitar en lo posible accidentes a los obreros 
y a los andantes no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la 
obra. 
Se exigirán con especial atención la observación de lo regulado por la 
ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.G.S.H.T.). 
Artículo 79. Vallado y policía de obra. 
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando 
de la conservación de sus líneas de lindeo, y vigilando que, por los poseedores de 
las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen 
o modifiquen la propiedad. 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento del Ingeniero Director. 
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Artículo 80. Permisos y Licencias. 
El adjudicatario estará obligado a tener todos los permisos y licencias, para la 
ejecución de las obras y posterior puesta en servicio y deberá abonar todas las 
cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de dichos permisos. 
Artículo 81. Daños a terceros. 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que por 
inexperiencia o descuido sobreviniese en la edificación donde se efectúan las obras. 
Como en las contiguas, será, por tanto, de sus cuentas el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponde y cuando ello hubiera lugar, de todos los daños y 
perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 
sobre la materia, debiendo exhibir cuando a ello fuese requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 
Artículo 82. Seguro de la obra. 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante el tiempo 
que dure su ejecución hasta la recepción definitiva, la cuantía del seguro coincidirá en 
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
El importe abonado por la sociedad aseguradora se ingresará en cuenta a 
nombre del Propietario, para que con cargo a él, se abone la obra que se construye y 
a medida que esta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al 
Contratista se efectuará por certificaciones como el resto de los trabajos 
En las obras de reparación o reforma, se fijará la porción de la obra que debe 
ser asegurada y su cuantía, y si nada se previene, se entenderá que el seguro ha de 
comprender toda la parte de la obra afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza de 
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seguros, las pondrá el Contratista antes de contratadas, en conocimiento del 
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
Artículo 83. Suplementos. 
El Contratista no puede hacer ningún trabajo que ocasione suplementos de 
gastos sin autorización escrita del Propietario de la instalación y con el visto bueno del 
Director de obra. 
Artículo 84. Conservación y otros. 
El Contratista ejecutor de las obras tendrá que conservar a su cargo todos 
los elementos de las obras civiles y eléctricas desde el comienzo de las obras hasta la 
recepción definitiva de las mismas. A este respecto, los gastos derivados de la 
conservación, tales como revisiones periódicas de las instalaciones, vigilancia, 
reposición de posibles desperfectos causados por terceros, limpieza de aparatos, 
etc. correrán a cargo del Contratista, no pudiendo éste alegar que la instalación esté 
o no en servicio. 
La sustitución o reparación será decidida por la Dirección de obra, que juzgará a 
la vista del incidente si el elemento puede ser reparado o totalmente sustituido por 
uno nuevo teniendo que aceptar totalmente dicha decisión. 
El Contratista estará obligado a ejecutar aquellos detalles imprevistos por 
su minuciosidad o que se hayan omitido si el Director de la obra lo juzga necesario. 
Artículo 85. Hallazgos. 
El Propietario se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte, o 
sustancias minerales utilizables, que se encuentren en las excavaciones y 
demoliciones practicadas en su terreno o edificaciones. El Contratista deberá 
emplear para extraerlo todas las precauciones que se le indiquen por la Dirección. 
 El Propietario abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos 
trabajos ocasionen. 
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Serán así mismo, de la exclusiva pertenencia del Propietario los materiales y 
corrientes de agua que, como consecuencia de la ejecución de las obras, aparecieran 
en los solares o terrenos donde se realicen las obras, pero el Contratista, en el caso 
de tratarse de aguas y si las utilizara, serán de cargo del Contratista las obras que 
sean convenientes ejecutar para recogerlas para su utilización. 
La utilización para el aprovechamiento de gravas y arenas y toda clase de 
materiales procedentes de los terrenos donde los trabajos se ejecuten, así como 
las condiciones técnicas y económicas en que estos aprovechamientos han de 
concederse y ejecutarse se señalarán para cada caso concreto por la Dirección 
Facultativa. 
Artículo 86. Anuncios y carteles. 
Sin previa autorización de la Propiedad no podrán ponerse, ni en sus vallas, 




Artículo 87. Copia de documentos. 
 
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los planos, 
presupuesto, y pliego de condiciones y demás documentos del proyecto. 
 
2.3.3. SUBCONTRATAS 
Artículo 88. Subcontratas. 
El Contratista puede subcontratar una parte o la totalidad de la obra a otra u otras 
empresas, administradores, constructores, instaladores, etc. no eximiéndose por ello 
de su responsabilidad con la Propiedad. 
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El Contratista será el único responsable de la totalidad de la obra tanto desde 
el punto de vista legal como económico, reconociéndose como el único interlocutor 
válido para la Dirección Técnica. 
 
2.3.4. PAGO DE ARBITRIOS 
Artículo 89. Pagos de arbitrios. 
El pago de impuestos y arbitrios en general municipales o de otro régimen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse el tiempo de ejecución de las 
obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a 
cargo del Contratista siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se 
estipule lo contrario. No obstante, al Contratista le deberá ser reintegrado el importe 
de todos aquellos conceptos que la Dirección Facultativa considere justo hacerlo. 
 
2.3.5. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 
Artículo 90. Causas de rescisión del contrato. 
Se consideran causas suficientes de rescisión de Contrato las que a 
continuación se señalan: 
• La muerte o incapacidad del Contratista. 
• La quiebra del Contratista. 
En los casos anteriores, si los herederos o síndico se ofrecieran a llevar a 
cabo las obras bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario 
puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que este último caso tengan derecho a 
indemnización alguna. 
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 Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 
•  La modificación del Proyecto en forma tal, que representan 
alteraciones fundamentales del mismo a juicio de la Dirección Facultativa y 
en cualquier caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución, 
como consecuencia de estas modificaciones, representen más o menos un 
25% como mínimo del importe de aquel. 
•  La modificación  de  las  unidades de obra  siempre que estas 
modificaciones representen más o menos del 40% como mínimo de 
algunas de las unidades que figuren en las modificaciones del Proyecto, 
o más de un 50% de unidades del Proyecto modificadas. 
• La suspensión de la obra comenzada y en todo caso siempre que por 
causas ajenas a la contrata no se dé comienzo de la obra adjudicada dentro 
del plazo de tres meses a partir de la adjudicación; en este caso la 
devolución de la fianza será automática. 
• La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 
haya excedido de un año. 
• El no dar comienzo de la contrata a los trabajos dentro de los plazos 
señalados en las condiciones particulares del Proyecto. 
• Incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido 
o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. La mala fe de la 
ejecución de los trabajos. 
• El abonado de la obra sin causa justificada. 
• La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a esta. 
Quedará rescindido el contrato por incumplimiento del contratista de las 
condiciones estipuladas en este Pliego perdiendo en este caso la fianza, y quedando 
sin derecho a reclamación alguna. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
En este Capítulo se detallan las características técnicas de los materiales, 
maquinarias y equipos a emplear, y los medios de ejecución de las obras, además 
se redactarán las normas de seguridad en el desarrollo de los trabajos y los métodos 
de medición y valoración a seguir; para cada uno de los capítulos que conforman la 
ejecución al completo del Proyecto. 
GENERALIDADES 
1. Medición y valoración de las Unidades de Obra. 
El pago de obras realizadas se hará sobre certificaciones parciales que se 
practicarán mensualmente. Dichas certificaciones contendrán solamente las unidades 
de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se 
refieran. La relación valorada que figure  en  las  certificaciones,  se  hará  con  
arreglo a  los  precios  establecidos  y  con  la cubicación, planos y referencias 
necesarias para su comprobación. 
La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por 
ambas partes en un plazo máximo de 15 días. 
El Director de obra expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas, que 
tendrán carácter provisional a buena cuenta, verificables por la liquidación definitiva o 
por cualquiera de las certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, 
aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas 
certificaciones. 
Serán de abono al Contratista, las obras de tierra, de fábrica y accesorios, 
ejecutadas con arreglo a condiciones y con sujeción a los planos del Proyecto, o a 
las mediciones introducidas por el Director de la Obra, en el replanteo de las mismas, 
que costará en el plano de detalle y órdenes escritas, se abonará por el volumen o 
peso de acuerdo con lo que se especifique en los correspondientes precios unitarios 
que figuren en el cuadro de precios. 
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2. Condiciones Generales de seguridad e higiene en el trabajo. 
De acuerdo con lo prescrito en el Reglamento de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, en vigor, las obras objeto del Proyecto satisfará todas las medidas de 
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3.1. COMIENZO DE LAS OBRAS. 
3.1.1. REPLANTEO 
El Director Obra auxiliado por el personal técnico y equipo de trabajo, de la 
empresa adjudicataria encargada de la ejecución, efectuará sobre el terreno el 
replanteo general de las obras que comprenden el Proyecto, así como los replanteos 
parciales que sean necesarios durante la ejecución de las mismas, dejando 
constancia material mediante señales, hitos y referencias colocadas en puntos fijos 
del terreno que tengan garantía de permanencia para que durante la ejecución de 
las obras puedan fijarse con relación a ellas, la situación en planta o en altura de 
cualquier elemento o parte de las mismas obras. 
El Contratista facilitará a sus expensas cuantos medios materiales y auxiliares 
se necesiten para llevar a cabo los replanteos generales y parciales. 
Con los resultados obtenidos, se levantará acta, acompañada de planos, 
mediciones y valoraciones, firmadas por el Director Obra y el Contratista o 
representante en quien delegue, en la que se hará constar las modificaciones 
introducidas, caso de que se produzcan, presupuestos resultantes y cuantas 
incidencias sean de interés para un mejor realización de las obras. 
El Contratista, desde el momento que firma el acta de replanteo, se hace 
responsable de la conservación y reposición de todos los datos que motiven las 
operaciones reseñadas en este artículo, incluidos materiales, colaboración etc. 
Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los 
replanteos, alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de las obras, el 
Contratista procederá a su rectificación a su costa. La verificación de los replanteos, 
alineaciones o dimensiones por la Dirección de obra, no eximirá al Contratista de sus 
responsabilidades en cuanto a sus exactitudes. 
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3.1.2. LIMPIEZA DEL TERRENO 
Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas 
precauciones de seguridad a fin de evitar daños en las construcciones existentes, 
propiedades colindantes, vías y servicios públicos y accidentes cualquier tipo. 
Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán 
quemados, de acuerdo con las normas que sobre el particular existan en la localidad. 
Los materiales no combustibles podrán ser utilizados por el Contratista en la 
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3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
3.2.1. EXCAVACIONES 
Las excavaciones a realizar son: 
• Excavaciones en el Centro de Transformación: las necesarias para realizar 
las arquetas de puesta a tierra, así como las requeridas para el montaje de 
los centros prefabricados. 
•     Excavaciones para cimientos de la planta. 
•     Excavaciones para cimentar la valla exterior. 
•     Excavaciones para las losas de apoyo de las unidades. 
Para no disgregar el terreno más allá de lo previsto, el Director de Obra podrá 
ordenar que las excavaciones para cimientos de obras de fábrica, sean realizadas 
por etapas sucesivas. 
Si el suelo fuera arcilloso, se realizará la excavación en dos partes, dejando 
sin ejecutar una capa final, 15 cm, hasta el momento de construir las cimentaciones 
de la obra. 
 
Si del reconocimiento del terreno, practicado al efectuar las excavaciones, 
resultase necesidad o conveniencia de variar el sistema de cimentación previsto 
para las obras de fábrica, se reformará el Proyecto, suspendido mientras tanto los 
trabajos que fueran necesarios. El Contratista percibirá en este caso el coste de los 
trabajos realizados, pero no tendrá derecha a ninguna otra indemnización por la 
variación del Proyecto. 
 EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA TUBERÍAS 
Las zanjas tendrán las dimensiones que figuran en los planos del Proyecto, 
debiendo llevar su fondo nivelado cuidadosamente para que el tubo apoye en toda 
su longitud. El Director de Obra indicará en cada caso, una vez abierta la zanja, si es 
preciso a la vista de la naturaleza del terreno, colocar la tubería a mayor profundidad. 
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Con arreglo a planos o en su caso a las indicaciones recibidas del Director de 
Obra como consecuencia del replanteo general, el Contratista realizará las 
excavaciones necesarias para la ejecución de las obras objeto del proyecto. En 
tales excavaciones se incluirán los siguientes puntos: 
• Desbroce y despeje del terreno. 
• Extracción. 
• Transporte de los productos removidos a acopio, lugar de empleo o 
vertedero. 
• Acondicionamiento de terrenos si fuese necesario y cuantas 
operaciones fuesen necesarias para terminar lo obra. 
• Relleno. 
Toda excavación no realizada por el Adjudicatario según planos o con el visto 
bueno del Director de Obra, no serán abonados. El acopio del material extraído se 
realizará en lugar adecuado, de modo que no se perjudique el tráfico, ni perturbe 
desagües y drenajes. Estos trabajos se consideran intrínsecos a la obra y por tanto 
incluidas en las unidades correspondientes, por lo que no procede abono alguno 
complementario por tales conceptos. El relleno de la zanja se realizará siguiendo la 
estratificación indicada en planos. El relleno de las zanjas se realizará en tongadas 
sucesivas de espesor uniforme, y no siendo este superior a 30 cm. Tales tongadas 
serán compactadas humedeciendo ligeramente el material de relleno si fuese 
necesario. La terminación y la explanación de las superficies se realizarán de modo 
que no se puedan formar depósitos de agua. 
MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 
Las excavaciones necesarias para la ejecución de las obras, se abonarán 
por su volumen referido al terreno antes de excavarlo, al precio respectivo por m3 que 
figura en el cuadro de precios. 
Los volúmenes se deducirán de las líneas teóricas de los planos y órdenes 
escritas del Director, a partir de los perfiles reales del terreno. Los precios comprenden 
todos los medios auxiliares y operaciones necesarias para hacer las excavaciones, así 
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como es rasanteo de las zanjas y la arena o material preciso para aquello. 
También incluye la retirada  de los productos de las excavaciones a sitios 
donde no afecten a las obras. 
No serán abonados los trabajos y materiales que hayan de emplearse para 
evitar posibles desprendimientos, ni los excesos de excavaciones que por 
conveniencia u otras causas ajenas a la dirección de las obras ejecute el 
Contratista, así como las entibaciones que sean precisas ejecutar para seguridad del 
personal y evitar accidentes. 
No serán abonados los desprendimientos, salvo en aquellos casos en que se 
pueda comprobar que ha sido debido a fuerza mayor. Nunca lo serán los debidos a 
negligencias del Contratista o por no haber cumplido las ordenes de la dirección de la 
obra. 
Tampoco serán de abono la reparación de todas las avenas y desperfectos 
que en cualquier excavación puedan producirse por consecuencia de lluvias, tránsitos 
no autorizados y otras causas que no sean de fuerza mayor. 
MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA 
TUBERÍAS 
 
Se abonará por metro lineal o por metro cúbico, a tenor de la definición que se 
haga en el Cuadro de Precios. 
 
También comprende el refino de la zanja y la compactación del fondo de la 
misma, cuando tal medida sea necesaria y así se ordene por el Director de Obra. 
Esta compactación se realizará al 95% del Proctor Normal, salvo distinta indicación 
del Director de Obra. 
El precio también comprende, salvo que expresamente se indique lo contrario, 
todas las operaciones de carga, descarga y transporte a vertedero, cualquiera que sea 
la distancia de transporte, de todos los productos sobrantes de excavación, una vez 
rellena y compactada la zanja. También están comprendidos en el precio, el 
extendido de las tierras en vertederos, y la indemnización por la zona ocupada por 
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éstas. 
Antes de proceder al relleno con arena para la cama de asiento de las 
tuberías, el Contratista deberá obtener del Director de Obra la aprobación de la 
excavación, no pudiendo sin la misma comenzar el relleno. 
 
3.2.2. DRENAJE 
En el lecho de las excavaciones realizadas se depositará una capa de áridos, 
de modo que se obtenga un eficaz drenaje. El espesor de dicha capa será la 
especificada en los planos. El tamaño de granos de los áridos, no será superior a 76 
m, cedazo 80 UNE, y al cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no 
rebasará el 5%. Si no pudiera encontrar un material que cumpla estos requisitos 
podrá recurrirse a un drenaje formado por varias capas. Una vez abierta la zanja de 
drenaje, si el fondo fuese impermeable (arcilla, etc.), la capa superior a los cables o 
tubos también será impermeable. En caso de que el lecho fuese de material 
permeable, el relleno será en su totalidad de material permeable. 
3.2.3. VACIADO DE TIERRAS 
El Contratista ejecutará las excavaciones según el trazado y profundidad que 
se determina en los planos. Los productos de los desmontes y los sobrantes del 
relleno de zanjas, se verterán en los lugares que a tal fin designe el Director de Obra. 
El vaciado se hará por franjas horizontales de altura no mayor de 1.5 m al 
ejecutarse a mano o de 3 m al ejecutarse a máquina, trabajando ésta en dirección 
no perpendicular a los bordes con elemento estructurales y barras o medianerías, 
dejando sin excavar una zona de protección de ancho no menor de 1 m. que se 
quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja interior. 
Antes de empezar el vaciado, la Dirección aprobará el replanteo realizado, así 
como los accesos propuestos que serán clausurables y separados para peatones y 
vehículo de carga. 
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Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y 
estarán separadas del borde del vaciado a no menos de 1 m. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser 
afectados por el vaciado a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel 
y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o 
edificaciones próximas. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos 
puntos, se anotarán en un estadillo para su control por la Dirección. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista, con variación 
de los estratos y/o de sus características, cursos de aguas subterráneas, restos de 
construcciones, valores arqueológicos, se parará la obra al menos en ese tajo, y se 
comunicará a la Dirección. 
El solar estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2m. 
No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del 
vaciado, debiendo estar separado de éste una distancia no menor de 2 veces la 
profundidad del vaciado en ese borde, salvo autorización en cada caso de la 
Dirección de Obra. 
El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad 
parcial no mayor de 3 m. 
Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de 
urgencia, el Contratista tomará provisionalmente las medidas oportunas, a juicio del 
mismo, y se lo comunicará lo antes posible a la Dirección. 
Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de 
las edificaciones medianeras para observar las lesiones que haya sufrido, 
tomándose las medidas oportunas. 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del 
vaciado, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. En 
el fondo del vaciado se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación 
de agua. 
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Serán condiciones de no - aceptación: 
• En dimensiones, errores superiores al 2,50% y variaciones de ± 10 cm. 
• En altura, mayor de 1,65m con medios manuales o mayor de 3,30m 
con medios mecánicos. 
• En zona de protección, inferior de 1m. 




El Contratista deberá efectuar todas las entibaciones necesarias para 
garantizar la seguridad de las operaciones y buena ejecución de los trabajos. 
Las zanjas y pozos se podrán realizar sin entibar hasta una profundidad máxima 
de 1,30m, siempre que no le afecten empujes de viales o cimentaciones próximas, en 
cuyo caso habría que ir a entibaciones ligeras. 
En profundidades de 1,30m a 2m habría que ir a entibaciones ligeras o 
cuajadas en el caso de viales o cimentaciones próximas. 
Para profundidades mayores se realizarán entibaciones cuajadas en todos los 
casos. 
 
Se estará en todo momento a lo dispuesto en la Norma NTE-ADZ sobre zanjas 
y pozos en tanto en cuanto a la disposición de la entibación como a la madera a 
emplear. 
Será de obligación para el Contratista la diaria revisión de lo entibado 
antes de comenzar la jornada de trabajo. 
3.2.5. RELLENOS 
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Podrán emplearse para rellenos todos los productos de dentro y fuera de la 
obra, siempre que reúnan las condiciones indispensables para una buena 
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3.3.1. HORMIGONES 
Para su ejecución se tendrán en cuenta las prescripciones de la Instrucción 
para el Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en Masa y Armado EH-92. 
A los distintos hormigones que se empleen o puedan emplearse se les exigirá 
como mínimo las resistencias características a compresión a los veintiocho (28) días, 
en probetas cilíndricas de quince (15) centímetros de diámetro y treinta (30) 
centímetros de altura, que se determinan en los planos. 
Si los hormigones no cumplieran como mínimo con los valores de 
resistencia, se adoptará por el Director de Obra la decisión que proceda conforme 
al artículo 69.4 de la citada Instrucción. 
Las relaciones máximas de agua y cemento a emplear, salvo autorización 
expresa y por escrito del Técnico Encargado, serán del sesenta por ciento (60%). 
Los asientos máximos de los hormigones después de depositado el 
hormigón, pero antes de consolidado, serán en alzados o cimientos, en masa de 
cuarenta (40) milímetros y en hormigones armados de sesenta (60) milímetros. 
El hormigón armado de la solera así como el de las demás partes de la 
obra, se verificará de la forma más continua posible, y cuando haya que interrumpir 
el trabajo, se procurará dejar la superficie sin terminar, lo más resguardada 
posible de los agentes exteriores, cubriéndola con sacos húmedos. Al reanudar el 
trabajo, si no se presentase síntomas de iniciación de fraguado, se cubrirá la 
superficie con una delgada capa de mortero rico (volúmenes iguales de cemento y 
arena fina), inmediatamente se procederá al hormigonado, apisonado con especial 
esmero por pequeñas proporciones. Si se hubiera iniciado el fraguado de la 
superficie del hormigón, se empezará por picarlo frotando con cepillos de alambre, 
se humedecerá en abundancia y se cubrirá con el mortero rico procedente. Se 
atenderá en todo a lo dispuesto en la vigente instrucción EH-91. 
 
Podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón 
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en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables en la práctica. Cuando no 
se posea antecedentes de su utilización o así determine el Director de Obra, deberán 
analizarse las aguas, rechazándose las que no cumplan una o varias de las 
condiciones dadas en la EH-91. 
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan 
garantizar las características exigidas al hormigón. 
La utilización de aditivos deberá ser aprobada previamente por la Dirección. 
Para ello será necesario que las características de los mismos, especialmente su 
comportamiento al emplearlo en las cantidades previstas, vengan garantizadas por el 
fabricante, y se realicen ensayos previos en todos y cada uno de los casos. 
Los hormigones serán objeto de ensayos de control en el ámbito reducido 
según la EH-91 y cuya frecuencia será fijada por la Dirección Técnica. Si los 
ensayos de probetas efectuados en laboratorio oficial aconsejan el reajuste de la 
dosificación, el Contratista está obligado a aceptar tal modificación, alterando los 
precios del hormigón sólo en lo que a partidas de cemento  y áridos  se  refiere;  
que se obtendrían  multiplicando los  pesos o volúmenes definitivos  por los 
costes que  para dichos materiales figuran en  los precios descompuestos. 
MEDICIÓN Y VALORACIÓN DEL HORMIGÓN 
• Hormigón en masa: 
Se abonará por m3 al precio asignado en el Presupuesto que comprende todos 
los materiales necesarios para la formación de la fábrica, así como de medios 
auxiliares para su ejecución y puesta en obra, encofrado, maestrado y cuantos 
elementos y labores se precisen para el acabado del hormigón según las condiciones 
reseñadas en el presente Pliego. 
Sólo se abonará el hormigón realmente colocado para lo cual se medirá la 
rentabilidad de cada amasado y el volumen así deducido se multiplicará por el 
número de masa; cada masa se controlará con los medios adecuados para 
asegurar que su composición es constante. 
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El hormigón no se enlucirá y si esto fuese preciso por su defectuosa 
ejecución, el Director de la Obra podrá demoler la parte defectuosa u ordenar su 
enlucimiento y pintura a costa del Contratista. 
• Hormigón armado: 
Se abonará por m3 asignado en el Presupuesto, considerándose, incluso en el 
precio todos los materiales necesarios para la formación de la fábrica, armaduras, 
doblado y cortado de las mismas, montaje, así como los medios auxiliares para su 
ejecución y puesta en obra, encofrados maestrados y cuantos elementos y laboras 
se precises para el acabado del hormigón según las condiciones reseñadas en el 
presente Pliego. 
Sólo se abonará el hormigón colocado terminándose su cuantía de la misma 
forma que en el apartado anterior. 
 
3.3.2. FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón especifican 
a continuación. 
Tales condiciones deberán ser satisfechas por todas las unidades de 
producto componentes del total, entendiéndose por unidad de producto la cantidad 
de hormigón fabricado de una sola vez. 
•   Dosificación del hormigón. 
La dosificación de los áridos se hará con arreglo a lo dispuesto en la Instrucción 
EH-91, empleando para ello las mezclas de áridos que sea necesario y siguiendo lo 
ordenado por la Dirección de la Obra. 
 
Planta industrial de producción de ácido cítrico a partir de melazas de remolacha. Pliego de condiciones. 
Francisco Javier Rivada Núñez 64
En el caso de que se emplearan productos de adición, el Contratista está 
obligado instalar los dispositivos de dosificación correspondientes. 
Tanto estos agentes como los aceleradores de fraguado solamente podrán 
ser empleados con autorización escrita de la Dirección. Su uso no revela al 
Contratista de la obligación de cumplir los requisitos sobre el curado de hormigón. 
 
• Consistencia del hormigón. 
Se medirán por medio del Cono de Abrams en Ia forma prescrita por Ia EH-91 y se 
clasificará en seca, plástica, blanda y fluida. La consistencia del hormigón a emplear 
en cimentación será plástica blanda (asiento máximo 9 cm en cono de Abrams) para 
vibrar y se medirá en el momento de su puesta en obra. 
• Resistencia del hormigón. 
Las resistencias que deben tener las diferentes clases de hormigones, en 
probeta cilíndrica, a los 28 días de su fabricación será las que se fijen en los planos 
del Proyecto. 
Los criterios a seguir en la toma de muestras en cuanto a la determinación del 




Se prohibirá la utilización de cualquier aditivo (acelerantes o retardantes), 
pudiéndose emplear únicamente algún tipo de impermeabilizante y siempre con la 
autorización expresa de la Dirección Técnica. 
 
• Puesta en hora del hormigón. 
 
Además de las prescripciones de la instrucción EH-91 se tendrá en cuenta lo 
siguiente. Podrá realizarse amasado a pie de obra o de central. 
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En caso de la fabricación a pie de obra, el tiempo de amasado será del orden 
de 1 minuto y 1/2, y como mínimo un minuto más tantas veces 15 segundos como 
fracciones de 400 litros en exceso sobre 750 litros tenga la capacidad de la 
hormigonera. Se prohibirá totalmente mezclar masas frescas de diferentes 
dosificaciones. Si durante el amasado surgiera un endurecimiento prematuro (falso 
fraguado) de la masa, no se añadirá agua, debiendo prolongarse el tiempo de 
amasado. 
Si el hormigón es de central amasadora, y transportado por medio de camiones 
hasta el lugar del vertido se deberán cumplir los siguientes condicionantes: 
− El tiempo transcurrido desde el amasado hasta la puesta en obra no deberá 
ser mayor de 1 hora. 
− Debe evitarse que el hormigón se seque o pierda agua durante el 
transporte. 
− Si al llegar al tajo de colocación el hormigón acusa principio de fraguado, 
la masa se desechará en su totalidad. 
− La planta suministradora estará regulada en la fabricación del hormigón por 
la Norma EH-PRE-91 y homologada por la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Hormigón Preparado. 
 
El transporte de las hormigoneras al punto de colocación al punto de 
colocación se realizará de forma que el hormigón no pierda compacidad ni 
homogeneidad. 
 
El vertido del hormigón se efectuará de manera que no se produzcan 
disgregaciones y a una altura máxima de caída libre de 1 m, evitando 
desplazamientos verticales de la masa una vez vertida. Preferiblemente el hormigón 
debe ir dirigido mediante canaletas. 
El hormigón en masa y moldeado, se extenderá por capas de espesor 
comprendido entre 15 y 30 cm, vibrando el moldeado hasta hacer que refluya el agua 
a la superficie e intensificando el vibrado junto a los paramentos y rincones del 
encofrado. 
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Hormigón armado, el de los pilares, se verterá en capas de 40 cm de espesor 
máximo vibrándole eficazmente y cuidando de que el hormigón envuelva 
perfectamente la armadura, vigilando especialmente los paramentos y las esquinas. 
Las losas se hormigonarán en todo el grueso, avanzando con el hormigón al 
vibrarlo, pero efectuando los vertidos de forma que el recorrido sobre el encofrado no 
sea superior a 2 cm. 
Las vigas se hormigonarán, desde un extremo, en toda su dimensión, 
vertiendo las diferentes amasadas en los puntos convenientes. 
•   Juntas de hormigonado. 
Son las producidas al interrumpir la labor del hormigonado, en las que se 
precisa conseguir la adherencia de un hormigón fresco en otro endurecido. La 
situación de estas juntas se fijará por la Dirección de Obra, debiendo quedar la 
superficie del hormigón anterior cubierto con sacos húmedos para protegerlo de los 
agentes exteriores. 
Para conseguir la adherencia del que se vierte posteriormente, se limpiará 
convenientemente la superficie del hormigón, rascando la lechada superficial hasta 
que a juicio de la Dirección quede lo suficientemente limpia. 
 
Se verterá a continuación una capa de mortero, de 2 cm de espesor, de 
dosificación ligeramente superior a la del hormigón empleado, sobre la superficie 
humedecida. 
 
Los muros o pilares se hormigonarán de una sola vez, siempre que sea posible, 
hasta el plano de apoyo de los forjados. Cuando ello no sea posible, se permitirá 
una sola junta horizontal hacia la mitad de la altura. 
• Temperatura del hormigonado. 
El hormigonado se realizará a temperaturas comprendidas entre los 0o C y los 
40°C (5o C y 35° C en elementos de gran canto o de superficie muy extensa). Si 
fuese necesario realizar el hormigonado fuera de estos márgenes se utilizarán 
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las precauciones que dictaminará la Dirección Técnica. 
• Curado del hormigón. 
El curado del hormigón se realizará una vez endurecido el elemento lo 
suficiente para no producir deslavado de su superficie. Se realizará de la siguiente forma: 
− Durante los tres primeros días se protegerá de los rayos del sol, colocando 
sobre las superficies arpilleras mojas. 
− Todas las superficies vistas se mantendrán continuamente húmedas por 
lo menos durante 8 días después del hormigonado, por riego o inundación. 
− No se empleará para este riego tubería alguna de hierro que no sea 
galvanizado, extendiéndose esta prohibición a cualquier clase de tuberías 
que puedan disolver en el agua sustancias nocivas para el fraguado del 
hormigón o su buen aspecto. Deberá utilizarse preferentemente, para este 
trabajo, manguera de goma. 
− La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de 
20°C a la del hormigón para evitar la producción de grietas por enfriamiento 
brusco. 
− Cuando la temperatura registrada sea menor de cuatro grados bajo cero 
(-4°C) o superior a cuarenta grados centígrados (40°C), con hormigón 
fresco se procederá a realizar una investigación para ver que las 
propiedades del hormigón no han sufrido cambio alguno. 
En función de la climatología se ha de tener en cuenta lo siguiente: 
− Actuaciones en tiempo frío: prevenir congelación. 
− Actuaciones en tiempo caluroso: prevenir agrietamientos en la masa del 
hormigón. 
− Actuaciones en tiempo lluvioso: prevenir lavado del hormigón. 
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• Paramentos de hormigón. 
Los paramentos deben quedar lisos, sin defecto alguno y sin necesidad de 
repasos, por enlucidos o de cualquier otra forma, que no podrán ser aplicadas sin 
previa autorización de la Dirección de Obra. 
Si fuese necesario repasar alguna superficie, los trabajos que se efectúen 
será por cuenta del Contratista y la hora será abonada como defectuosa, 
repercutiendo en el precio de encofrado y del hormigón en la cuantía que más 
adelante se señala. 
• Encofrado y cimbras. 
Los encofrados serán los suficientemente resistentes y estancos para soportar 
la carga y el empuje del hormigón fresco sin acusar deformación alguna. 
Los de madera estarán formados por una tablazón sobre la que se colocarán 
en s u trasdós contrafuertes a una distancia no mayor de 2 m, y éstos sujetos con 
tornapuntas metálicos o de madera con la suficiente rigidez para asegurar la 
estaticidad del molde durante el hormigonado (sección mínima del rollizo de 8cm). 
En caso de encofrados metálicos, irán perfectamente ensamblados y también 
sujetos con tornapuntas. La desviación máxima de los paramentos del encofrado con 
respecto a la vertical no sobrepasará 1 cm por cada tres metros de altura y la máxima 
irregularidad de la superficie no sobrepasará los 2 cm, se evitará golpear los 
encofrados una vez vertido el hormigón. 
Se admitirán como tolerancia en la colocación del encofrado un máximo de 2 
cm en aplomes y alineaciones y el 2% en menos y el 5% en más espesores y 
escuadras. 
Los encofrados en acuerdos de secciones reproducirán lo más claramente 
posible la forma indicada por los planos yendo provistos del número necesario de 
muestra para ello y teniendo la tabla cortada de modo que las diferencias en 
dimensiones cortadas según las normales a la superficie no excedan de 1 mm. 
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•   Desencofrado y descimbrado. 
Los encofrados de elementos sometidos a cargas se quitarán lo antes posible, 
previa consulta al Director de Obra, pero nunca antes de 24 h, evitando el 
descascarillado de superficie que se provoca al desencofrar un hormigón fresco. 
El  plazo de descimbrado de los elementos se fijará por la Dirección de la Obra y se 
efectuará empleado juegos de cuñas, caja de arena u otros procedimientos 
adecuados para ello. 
 
3.3.3. CIMENTACIONES 
Las características de los componentes y ejecución de los hormigones será la 
siguiente. 
La arena y la grava podrán ser de ríos, arroyos y canteras, no debiendo 
contener impurezas de carbón, escorias, yeso, etc. 
Los áridos deben de proceder de rocas inertes sin actividad sobre el 
cemento. Se admitirá una cantidad de arcilla inferior a la que se indica 
posteriormente. 
Las dimensiones de la grava será 2 a 6 cm, n o  a dmitiéndose piedras ni bloques 
de mayor tamaño. En caso de hormigones armados se indicarán las dimensiones de 
la grava. 
No se podrán utilizar ninguna clase de arena que no haya sido examinada y 
aprobada por el personal técnico. Se dará preferencia a la arena cuarzosa sobre la 
de origen calizo, siendo preferibles las arenas de superficie áspera o angulosa. 
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La determinación de la cantidad de arcilla se realizará de la siguiente forma: 
cribamos 100 cm3 de arena con el tamiz de 5mm, los cuales se vierten en una probeta 
de 300 cm3 con 150 cm3 de agua, una vez hecho esto se agita fuertemente tapando 
la boca con la mano, hecho esto se dejará sedimentar durante una hora. En estas 
condiciones el volumen de arcilla deberá de ser superior al 8%. 
La medida de las materias orgánicas se hará mezclando 100 cm3 de arena con 
una solución de sosa al 3% hasta completar los 150 cm3; después de 2 horas el líquido 
debe de quedar sin coloración o presentar como máximo un color amarillo pálido que 
se compara al de la solución testigo, formada por la mezcla de 97,5% de solución de 
sosa al 3%., 2,5% de solución de ácido tánico, 2% de alcohol de 10%. 
Los ensayos de las arenas se harán sobre mortero de la siguiente dosificación: 
1 parte de cemento  y 3 partes de arena. Esta probeta de mortero conservada en sigua 
durante 7 días, deberá de resistir a la tracción en la romana de Michaelis un esfuerzo 
comprendido entre 12 y 14Kg/cm2. Toda la arena que sin contener materias 
orgánicas no resista al esfuerzo de tracción antes indicado será rechazada. El 
resultado de este ensayo permitirá conocer si debe de aumentarse o disminuirse la 
dosificación del cemento empleado. 
Respecto a la grava o piedra se prohíbe el empleo de cascote y otros 
elementos blandos o la piedra de estructura foliácea. Se recomienda la utilización de 
piedra de peso específico elevado. 
El cemento utilizado será cualquiera de los cementos Portland de fraguado 
lento admitidos en el mercado. Previa autorización de Dirección de Obra podrán 
utilizarse cementos especiales que se crean convenientes. 
El agua utilizada de río o de manantial a condición de que su mineralización no 
sea excesiva. Se prohíbe el empleo de aguas procedentes de ciénagas o muy ricas 
en sales carbonosas o selenitosas. 
  
La mezcla de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo 
preferible el primer método en beneficio de la compacidad ulterior. En el segundo 
caso se hará sobre chapa de hierro de suficientes dimensiones para evitar que se 
mezcle con las tierras. 
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Además: 
• Se comprobará que el terreno de cimentación coincide con el previsto. 
• En el momento de hormigonar se procederá a la operación de limpieza y 
nivelación, retirando la última capa de tierras sueltas. 
• Se dejarán previstos los pasos de tuberías y mechinales. Se tendrá e n 
cuenta la posición de las arquetas. 
• Se colocarán previamente los elementos enterrados de la instalación de 
puesta a tierra. 
• Se habrá ejecutado la capa de hormigón de limpieza y replanteado sobre 
ella. 
La profundidad mínima del firme tendrá en cuenta la estabilidad del suelo frente 
a los agentes atmosféricos. 
Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, 
grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. 
Los calzos, apoyos provisionales y separadores en los encofrados serán de 
mortero 1:3 o material plástico y se colocarán sobre la superficie de hormigón de 
limpieza, distanciados cien centímetros (100 cm) como máximo. El primero y el último 
se colocarán a una distancia no mayor de cincuenta centímetros (50cm) del extremo 
de la barra. 
Se extremarán las precauciones y correcta disposición de los separadores de 
capas, principalmente las superiores. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o 
dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. 
  
Planta industrial de producción de ácido cítrico a partir de melazas de remolacha. Pliego de condiciones. 
Francisco Javier Rivada Núñez 72
El curado se realizará manteniendo húmeda la superficie de la cimentación 
mediante riego directo, que no produzca deslavado o a través de un material que sea 
capaz de retener la humedad. 
 
3.3.4. OBRA DE MADERA 
Las dimensiones de las piezas necesarias para la construcción de obras provistas 
o auxiliares, así como su disposición o fijación técnica de las obras de carpintería, 
serán ejecutadas con la mayor perfección, presentando los embalajes bien ajustados y 
las molduras terminadas, debiendo quedar repasadas con papel de lija o llevadas al 




La cuantía y disposición de las armaduras de los diferentes elementos de la 
cimentación será la que nos dé el cálculo, y que viene reflejada en la Documentación 
Técnica. 
 
Las armaduras se doblarán en frío y a velocidad moderada, por medios 
mecánicos, no admitiéndose aceros endurecidos por deformación en frío o 
sometidos a tratamientos térmicos especiales. 
Las características geométricas y mecánicas de las armaduras serán las que se 
citan en el anexo correspondiente de la Memoria Técnica. En las zapatas se preverán 
unas armaduras de espera que se solaparán con las del pilar o enano en su caso, 
por medio del solape de barras, debiendo llevar unas patillas inferiores de longitud 
igual a 15 veces el diámetro de las barras de dicha patilla. 
Protección de las armaduras: 
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•  Las armaduras de las zapatas de colocarán sobre el hormigón de 
limpieza y separándose 10 cm de los laterales del pozo de cimentación. 
• El recubrimiento de armaduras en zunchos de arriostramiento deberá ser 
de 35 mm, para ello se dispondrán separadores o calzos de igual o mayor 
resistencia característica que el hormigón a emplear y a una distancia 
máxima entre ellos de 1,5m. 
• Las armaduras se colocaran limpias, exentas de óxido, grasa o 
cualquier otra sustancia perjudicial así como también estarán exentas de 
defectos superficiales, grietas ni sopladuras. Se dispondrán de acuerdo 
con las indicaciones del Proyecto, sujetas entre sí y al encofrado de   
manera   que   puedan   experimentar   movimientos   durante   el   vertido y 
compactación del hormigón, y permitan a éste envolverlas sin dejar 
coqueras. 
• Cuando exista el peligro de que se puedan confundir unas barras con 
otras, se prohíbe el empleo simultáneo de aceros de características 
mecánicas diferentes, sin embargo se podrán utilizar, en un mismo 
elemento dos tipos de acero, uno para la armadura principal y 
otro para los estribos. 
• Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos del Proyecto, 







Planta industrial de producción de ácido cítrico a partir de melazas de remolacha. Pliego de condiciones. 
Francisco Javier Rivada Núñez 74
3.4. ESTRUCTURAS DE ACERO 
3.4.1. ESTRUCTURA DE ACERO 
El Contratista podrá subcontratar con la aprobación del Director de obras, la 
ejecución y montaje en obra de la estructura metálica de la nave con construcción 
que reúne los requisitos que establezca la legislación y las condiciones establecidas 
por el Ministerio de Industria. 
En la ejecución de la estructura de acero laminado de la nave, se aplicará lo 
establecido en la norma NBE EA-95 "estructuras de acero en edificación" referente 
a la ejecución de uniones soldadas, ejecución en taller y montaje en obra. 
El soldeo se realizará por cualquier de los procedimientos expresados en dicha 
norma, debiendo presentar el Constructor, si el Director de Obra lo requiere, una 
memoria de soldeo en la que detalle las técnicas operativas a utilizar dentro del 
procedimientos elegido. 
 
El Director Obras podrá siempre que lo desee, directamente o por 
delegación, comprobar en el taller el cumplimiento de la mencionada norma, y 
durante el montaje en obra a vigilar su cumplimiento. 
Las tolerancias en las dimensiones, forma y peso para la ejecución y montaje 
de la estructura, serán las establecidas en el capítulo VI de la NBE EA-95. 
• Estructuras metálicas: 
El acero para estructuras metálicas se abonará al precio que para el Kg de 
acero de las distintas clases de perfiles se asigna en el Presupuesto, considerándose 
incluso en dicho precio los costes de la adquisición, trabajos de taller, montaje, 
colocación en obra y pintura de resina o polimerizado, excepto las partes embebidas 
en hormigón que irán sin pintar. 
El peso se deducirá siempre que sea posible de los pesos unitarios dados 
en el catálogo de perfiles y de las dimensiones correspondientes medidas en los 
Planos del Proyecto o en los facilitados por el Director de las Obras durante su 
Planta industrial de producción de ácido cítrico a partir de melazas de remolacha. Pliego de condiciones. 
Francisco Javier Rivada Núñez 75
ejecución y debidamente comprobado en las obras realizadas ya. 
En otro caso se determinará el peso efectivo, debiendo dar el Contratista 
su conformidad con las cifras obtenidas antes de su colocación definitiva en obra, de 
las piezas y estructuras metálicas. 
También comprende el precio, la soldadura a realizar durante el montaje. 
• Acero en redondo: 
El acero para armaduras y arriostramientos de las cabezas de los pilares o 
hincos se abonará al precio asignado en el Presupuesto, considerándose incluso en el 
mismo los costes de adquisición, trabajo de taller, montaje, colocación en obra, 
pruebas y pinturas de resinas o polimerización, excepto en los casos de armaduras 
embebidas en el hormigón que irán sin pintar, el peso se deducirá siempre que sean 
las dimensiones correspondientes medidas en los Planos del Proyecto o en los 
facilitados por el Director de las Obras durante su ejecución y debidamente 
comprobado en la obras realizadas ya. En otro caso s e  d eterminará el peso 
efectivo debiendo dar el Contratista su conformidad con las cifras obtenidas antes de 
la colocación definitiva en obra. 
También comprende el precio, las soldaduras de las barras a las cabezas 
de los perfiles para conseguir un perfecto arriostramiento. 
 
3.4.2. PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
La estructura estará protegida por dos capas de pintura. Cada capa deberá 
asegurarse una protección no menor que la proporcionada por tres capas de 
pintura tradicional que contenga 30% de aceites de linaza cocido. 
Antes del pintado se presentará al Director Obra muestras de pintura y se 
pintarán para juzgar el color y acabado, quien dará su aprobación. 
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Referente a la protección de la estructura, se seguirá todo lo especificado en 
la NBE EA-95. 
 
 
3.4.3. CARPINTERÍA METÁLICA. 
 
Las obras de carpintería metálica deberán realizarse con perfección y 
acabado.  
 
•   Medición y valoración de las obras metálicas. 
Los hierros y demás materiales metálicos se abonarán por su peso a los 
precios que figuran en el Presupuesto, en los cuales van incluidos todas las 
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3.5. ALBAÑILERÍA 
3.5.1. FÁBRICA DE LADRILLOS 
Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de 
humedad, aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar el 
deslavamiento de los morteros. Deberá demolerse toda I a fábrica e n que el ladrillo no 
hubiese sido regado o Io hubiese sido deficientemente, a juicio del Técnico encargado. 
El asiento del ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo 
corresponder en un mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas. Los 
ladrillos se colocarán según el aparejo que determine el Director de Obra, siempre a 
restregón y sin moverlos después de efectuada la operación. 
Los tendeles no deberán exceder, en ningún punto de 15 mm y las 
juntas no serán superiores a 9mm en parte alguna. Para colocar los ladrillos, una 
vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de descansar, se 
echará el mortero en cantidad suficiente para  que   comprimiendo  fuertemente  
sobre  el   ladrillo  y  apretando  además   contra   los inmediatos, queden los 
espesores de junta señalados y el mortero refluya por todas partes. 
Las juntas en los parámetros que hayan de enlucirse o revocarse, quedarán 
sin rellenar a tope para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará el 
relleno y producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo. 
Al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se 
barrerá y se sustituirá, empleando mortero nuevo, todo ladrillo deteriorado. 
 
3.5.2. EJECUCIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO 
El plano de arranque del muro de cerramiento de la nave sobre la 
cimentación, se preparará de modo que guarde planeidad y horizontalidad. Deberá ir 
anclado en sus cuatro lados a elementos estructurales horizontales y verticales, de tal 
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manera que puede asegurado su estabilidad y la transmisión de los esfuerzos 
horizontales a que esté sometido. 
Se comenzará su ejecución por las esquinas colocando en ellas, miras 
restas escantilladas con marcas de las alturas de las hiladas. Entre ellas se 
colocarán cuerdas de atirantar, bien tensas y en longitudes libres no superiores a 8 m. 
que servirán de guía para la alineación de paramentos y se irán elevando con la 
altura de una o varias hiladas para asegurar su horizontalidad. 
La tolerancia máxima de desviación de los tendeles será de 0.5 cm/m y la falta 
de verticalidad no será superior a 3 mm/m. Durante la ejecución se prestará especial 
cuidado al pañeado y planeidad de los paramentos, comprobándose mediante 
renglones de 2 m de longitud, colocados de canto en distintas posiciones no 
tolerándose flechas superiores a 0.5 cm. 
Cuando por cualquier motivo hayan de suspenderse los trabajos de construcción 
de la fábrica, se dejará el cerramiento con las diferentes hiladas formando entrantes y 
salientes, a manera de redientes para que al continuar la fábrica se pueda 
conseguir una perfecta trabazón entre la nueva y la antigua. En tiempo lluvioso o 
heladas se suspenderá la ejecución de la fábrica, debiendo proteger las partes de 
reciente ejecución. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso deberá mantenerse húmeda la 
fábrica de reciente ejecución, y una vez fraguado el mortero y durante 7 días, 
se regará abundantemente para que el proceso de endurecimiento no sufra 
alteración. 
El rehuntado se realizará antes de que termine el proceso de 
endurecimiento del mortero, presionando con el llaguero lo suficiente para que el 
mortero se adhiera a las piezas de ambos lados de la junta. 
El agarre del cerramiento a los pilares se realizará mediante dos Ǿ8mm, 
situados a lo largo del tendel embebidos en la junta y soldados a los pilares metálicos. 
Se situarán estos agarres cada 6 hiladas de bloques. 
Se terminará la ejecución del muro con el repaso de las llagas, 
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efectuándose a continuación la limpieza general de todo el paramento. 
El mortero de agarre será M-40b, dosificación 1:6, resistencia 40 kg/cm2 y 
consistencia en cono de Abrams 17 cm. Se extenderá sobre la superficie de asiento 
de los bloques una tongada de mortero en cantidad suficiente para formar juntas de 
1 cm de espesor y que la llaga y el tendel rebosen. 
Los encuentros de esquinas o con otros muros se hará mediante enjarjes en 
todo su espesor y en todas las hiladas. El cerramiento quedará plano y aplomado y 
tendrá una composición uniforme en toda su altura. 
Se formará una barrera antihumedad en el arranque sobre cimentación, con 
lámina bituminosa que cumplirá las condiciones de la norma MV-301, de superficie no 
protegida con armaduras inorgánicas. La superficie en que vaya a colocarse la lámina 
será continua en toda la superficie de zócalo. Los solapes de la lámina no serán 
menores de 7 cm. La lámina estará colocada al menos una hilada de bloque, por 
encima del terreno y a una altura sobre el terreno no inferior a 30 cm. 
Los muros de cerramiento irán protegidos exteriormente con un material que 
asegura su impermeabilidad, a no ser que el fabricante garantice mediante ensayos 
la impermeabilidad del bloque. 
La unidad de medición del cerramiento para cada tipo, descontando huecos, será 
el m2, para la barrera antihumedad será el m tanto en planos como en obra. 
•   Medición y valoración de las obras de fábrica. 
Se abonarán por metro cúbico medido en la obra ejecutada y completamente 
terminada, con arreglo a condiciones según el precio asignado en el Presupuesto, 
que incluye el refino de los paramentos y rejuntados, así, como los materiales y 
medios auxiliares necesarios. 
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3.5.3. EJECUCIÓN DE TABICADOS 
Los ladrillos serán cerámicos, exentos de caliches con resistencia no inferior 
a 30 kg/cm2 con huecos de eje paralelo a la mayor dimensión del ladrillo y con un 
volumen superior al 33% del total aparente. 
 
Las condiciones dimensionales y de forma cumplirán lo establecido en la 
norma MV-201. 
El acero o premarco se colocará en su posición perfectamente aplomado, 
alineado, y escuadrado, manteniendo los elementos necesarios para garantizar su 
indeformabilidad. Los elementos de indeformabilidad próximos al suelo se protegerán 
de los del paso sobre ellos. 
El cerco llevará los elementos necesarios para su enlace al tabique. Cuando el 
cerco no tenga asegurado la indeformabilidad de sus ángulos se colocará con la ayuda 
de una plantilla. El ladrillo antes de colocarlo se humedecerá por riego sin llegar a 
empaparlo. Una vez replanteado el tabique con la primera hilada, se colocarán 
aplomadas y arriostras miras distancias 4 m como máximo, y los premarcos o 
cercos previstos. Sobre la hilada de replanteo se levantarán hiladas alineadas 
horizontalmente, procurando que el nivel superior del premarco cerco coincida con la 
junta horizontal. 
Se retirarán las rebabas a medida que se suba el tabique procurando apretar 
las juntas. La unión se harán con enjarjes en todo su espesor, dejando dos hileras 
sin enjarjar. El encuentro de tabiques con elementos estructurales se harán de forma 
que no sean solidarios. El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y no presentará ladrillos rotos. 
El panderete se ejecutará con ladrillo hueco sencillo tomado con pasta viva 
de yeso negro definido como Y-12. Se untará el ladrillo en canto y testa con cantidad 
suficiente para formar juntas de 1cm de espesor. 
La roza tendrá una profundidad no mayor de 4cm sobre el bloque y de un 
canuto sobre ladrillo hueco. El ancho no será superior a dos veces su profundidad. 
Se ejecutará preferentemente a máquina y una vez guarnecido el tabique. 
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Serán condiciones de no-aceptación: desplomes en cerco superior a 1cm y 
descuadres en algunos de los ángulos de cerco, fijación deficiente de cerco al 
tabique, errores de replanteo superiores a ± 2cm, no acumulativos; variaciones en 
planeidad de paramento medida con regla de 2m, superiores a 2cm; desplome del 
tabique superior a 1 cm en 3m; enjarje en unión inferior a lo especificado; 
profundidad de roza a un canuto sobre ladrillo hueco, distancia de roza a cerco 
inferior a 15cm, distancia entre rozas en dos caras del tabique inferior a 40cm. 
La unidad de medición, tanto en planos como en obra será el m2 de tabique. 
 
3.5.4. ENFOSCADOS, ENLUCIDOS Y GUARNECIDOS 
Los paramentos que hayan de enfoscarse, se dejarán a juntas degolladas 
barriéndose y regándose antes de tendido de las capas de mortero. 
Se prohíbe terminantemente bruñir los paramentos enfoscados con paleta. Si 
las condiciones de humedad y temperatura lo requiere, se humedecerán 
diariamente los enfoscados, pero siempre siguiendo el criterio del Director de Obra. 
Los enlucidos de yeso tanto en paramentos horizontales como verticales se 
realizarán con yeso de buena calidad. Cuando el revestimiento de yeso deba tener un 
espesor superior a 15mm, se realizará por capas sucesivas que no superen este 
espesor. Será necesario en este caso que la capa anterior a la que se va realizar, 
tenga consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar ésta última y presente 
una superficie rayada. 
El yeso se ajustará a las condiciones fijadas en el Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de Construcción. 
• Medición y valoración de la tabiquería, enfoscados, guarnecidos y 
blanqueos. 
La medición de cítaras y tabiques, tanto sencillos como dobles se hará 
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por m2, descontándose de la medición los huecos existentes. 
Los enfoscados guarnecidos y blanqueos se valorarán también por m2 y de ellos 
se descontarán los huecos que no tengan mochetas, o sea, los que tengan los 
marcos enrasados y no se descontarán aquellos que tengan mochetas. 
 
3.5.5. SOLADOS 
Sobre la superficie a solar se extenderá una capa de 2cm de espesor de 
arena de río con tamaño máximo de grano 0.5cm y una capa de mortero de cemento 
P-350 y arena de río de dosificación 1:6 de 2cm de espesor. La baldosa de terrazo se 
humedecerá antes de su colocación y se asentará sobre la capa de mortero, 
cuidando que se forme una superficie continua de asiento y recibido de solado. Para 
relleno de las juntas se extenderá sobre las baldosas una lechada de cemento. 
El pulido de solado se hará con máquina de disco horizontal, no pisándose 
durante los cuatros días siguientes. 
Serán condiciones de no-aceptación: ausencia de la capa de arena, espesores 
de capa inferiores a los especificados, variaciones planeidad en todas direcciones 
medidas con regla de 2m, superiores a 4mm, ausencia de malla en los lugares 
especificados, distancias entre juntas superiores 130 cm, colocación deficiente de 
baldosas, ausencia de lechada en juntas, cejas superiores a 2mm. 
 
3.5.6. EJECUCIÓN DE ALICATADOS 
El azulejo estará seco y con la cara posterior limpia. Se alicatará sobre una 
superficie maestrada plana y lisa, de cemento, yeso o escayola y con una humedad 
no mayor del 3%. 
Serán condiciones de no-aceptación: taladros de dimensiones superiores a 
las especificadas, juntas no paralelas entre sí con tolerancias de ± 1mm por m, 
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variación en planeidad en todas direcciones medida con regla de 2m superior a 2 
mm, variación en espesor de mortero superior a r 1cm, el mortero no cubre 
totalmente la cara posterior del agujero, aplicación de adhesivo distinta a la 
especificada, humedad del paramento superior al 3%. 
 
La unidad de medición, tanto en planos como en obra será el m2.  
 
•Medición y valoración de los alicatados. 
Los alicatados se  medirán  por m2 en su verdadera  magnitud  cuando 
ésta esté totalmente terminada y de acuerdo con lo dicho en este Proyecto. 











Planta industrial de producción de ácido cítrico a partir de melazas de remolacha. Pliego de condiciones. 
Francisco Javier Rivada Núñez 84
3.6. PINTURA 
3.6.1. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTURA 
Para pintura a la cal sobre ladrillo a cemento se procederán a una limpieza 
general de soporte mediante cepillos o elementos adecuados. Se aplicarán a 
continuación una mano de fondo con pintura a la cal diluida, aplicada con brocha de 
encalar, rodillos o procedimientos neumáticos, hasta la impregnación de los poros de 
la superficie de soporte. Pasado el tiempo de secado se procederá a la aplicación de 
dos manos de acabado. 
En pinturas sobre madera se realizará una limpieza general de la superficie del 
soporte. Se hará un sellado de los nudos mediante goma laca dada a pincel, 
asegurándose de que haya penetrado en las oquedades de los mismos. A 
continuación se dará la mano de imprimación para madera a brocha o pistola, 
impregnando la superficie del soporte. 
Para pintar el esmalte sobre hierro o acero se realizará un rascado de óxidos 
mediante cepillo metálico seguido de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
Se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva al aceite, grasa o sintética, 
dada a brocha o pistola, con rendimiento no menor de especificado por el fabricante. 
Se aplicará dos manos de acabado o brocha o rodillo de esmalte graso. 
Para pintar al esmalte sobre galvanizado o metales no férreos se realizará una 
limpieza general de la superficie seguida de un desengrasado a fondo con productos 
adecuados. A continuación se aplicará una mano de imprimación a brocha o pistola 
con rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Pasado un tiempo de 
permanencia al aire no menor del especificado, se aplicarán dos manos de acabado 
de esmalte graso, a brocha o rodillo con un rendimiento y un tiempo de secado entre 
ambas no menores de lo especificado. 
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Toda la carpintería de madera se tratará superficialmente con un barnizado 
sintético de acabado satinado en interiores y exteriores. 
Toda la superficie a barnizar reunirá las siguientes condiciones previas: 
• El contenido de humedad en el momento de su aplicación estará 
comprendido entre el 14 y el 20% para exteriores y entre el 8 y el 14% para 
interiores. 
• La madera no estará afectada de hongos o insectos, saneándose   
previamente con productos fungicidas o insecticidas. 
• Se habrán eliminado los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas 
de madera de iguales características. 
• Los nudos sanos que presenten exudados resinosos se sangrarán mediante 
lamparillas rascándose la resina que aflore con rasqueta. 
Previamente al barnizado se procederá a una limpieza general del soporte y 
un lijado fino del mismo. A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido 
y mezclado con productos fungicidas. Esta imprimación se dará a brocha o a pistola de 
manera que queden impregnados la totalidad de los poros. 
Pasado el tiempo de secado de esta primera mano se realizará un posterior 
lijado aplicándose a continuación dos manos de barniz sintético a brocha, debiendo 
haber secado la primera antes de dar la segunda. El rendimiento será el indicado por 
el fabricante del barniz para los diferentes tipos de madera. 
Antes de la aplicación de la pintura estarán recibidos y montados todos los 
elementos que deben ir en el paramento como cercos de puertas, ventanas, 
canalizaciones, instalaciones, bajantes; se comprobará que la temperatura ambiente 
no sea mayor de 28°C ni menor de 6°C, el soleamiento no incidirá directamente 
sobre el plano de aplicación; se comprobará que en las zonas próximas a los 
paramentos a revestir no haya manipulación o trabajo con elementos que desprenden 
polvo o dejen partículas en suspensión; la superficie de aplicación estará nivelada y 
lisa. 
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Antes de pintar superficies de yeso, cemento, albañilería o derivados, la 
superficie del soporte no tendrá una humedad mayor de 6%, habiéndose secado por 
aireación natura. Se eliminarán las eflorescencias salidas y la alcalinidad mediante un 
tratamiento químico a base de una disolución de agua caliente de sulfato de zinc o 
sales de fluorsilicato en una concentración entre 5 y 1 0%; las manchas 
superficiales producidas por moho, además de rascado o eliminación con estropajo, 
se desinfectarán lavando con disolventes fungicidas; las manchas originadas por 
humedades internas que lleven sales de hierro, se aislarán mediante una mano de 
clorocaucho diluido o productos adecuados. 
El contenido de humedad de la madera en el momento de aplicación de la 
pintura será del 1 4% al 20% al exterior; 8-14% al interior; la madera no estará 
afectada de ataque de hongos o insectos, saneándose previamente con productos 
fungicidas o insecticidas; los nudos sanos que presenten exudado de resina se 
sangrarán mediante lamparilla o soplete, rascando la resina que aflore con rasqueta. 
Antes de pintar superficies metálicas, se realizará una limpieza general de 
suciedades accidentales y óxidos y un desengrasado de la superficie. 
Se suspenderá la aplicación cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
6°C o superior a 28°C a la sombra; en tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación 
cuando el paramento no está protegido; al finalizar la jornada se taparán y protegerá 
perfectamente los envases y se limpiarán y repasarán los útiles de trabajo. Después 
de la aplicación se evitará en las zonas próximas a los paramentos revestidos la 
manipulación y trabajos con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en 
suspensión. Se dejará transcurrir el tiempo de secado indicado por el fabricante, no 
utilizándose procedimientos artificiales de secado. 
Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad fijadas, así como las correspondientes normas y 
disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control Industrial. 
Cuando el material llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite 
el cumplimiento de dichas disposiciones, condiciones y normas, su recepción se 
realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 
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Serán condiciones de no-aceptación humedades o manchas de moho u 
óxido o eflorescencias salinas, falta de sellado en nudos o de mano de 
imprimación o plastecido de vetas y golpes, no se ha realizado el rascado de óxidos 
y limpieza de la superficie, falta de imprimación, falta de protección de elementos 
próximos, tiempo válido de mezcla especificado por el fabricante sobrepasado, falta 
de mano fondo, aspecto y color distinto al especificado, descolgamientos, 
desconchados, cuarteamiento, gotas y falta de uniformidad. 
La unidad de medición será el m2 de superficie pintada, descontando los 
elementos recibidos que superen en conjunto el 15% de la superficie pintada; el m 
para el pintado de elementos lineales. 
•   Medición y valoración de las pinturas. 
Las armaduras metálicas, ventanas, y superficies con huecos, pintadas a dos 
caras, se cobrarán por m2, contándose vez y media la superficie de una cara, 
descontándose todos los huecos que puedan existir. 
3.6.2. ITEMS QUE NECESITAN SER PINTADOS 
• Todas las estructuras metálicas. 
• Todos los tanques de acero, recipientes y tuberías no aisladas. 
• Maquinarias y equipos pintados en taller que requieran un acabado. 
3.6.3. ITEMS QUE NO NECESITAN SER PINTADOS 
• Cimentaciones de hormigón. 
• Materiales aleados o no férricos. 
• Aislamientos térmicos. 
• Superficies que deben ser aisladas. 
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3.7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN Y DE ALUMBRADO. 
3.7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO. 
• Instalaciones interiores o receptoras. 
Las instalaciones interiores o receptoras son las que, alimentadas por una red 
de distribución o fuente de energía propia, tienen por finalidad la utilización de la 
energía eléctrica. 
• Condiciones Generales. 
 En toda instalación interior o receptora que se proyecte y realice, se 
alcanzará el máximo equilibrio en las cargas que soportan los distintos conductores 
que forman parte de la misma, y ésta se subdividirá de forma que las perturbaciones 
originadas por las averías que puedan producirse en algún punto de ella, afecten a 
un número mínimo de partes de la instalación. Esta subdivisión debe permitir también 
la localización de las averías y facilitar el control del aislamiento de la instalación. 
INSTALACIÓN DE CONDUCTORES 
Los conductores de las instalaciones para baja tensión deben ser utilizados en 
la forma y para la finalidad que fueron fabricados. 
SISTEMA DE PROTECCIÓN 
Dicho sistema para las instalaciones de baja tensión impedirá los efectos de 
las sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las 
mismas y resguardarán conductores y aparatos de las acciones de las acciones y 
efectos de los agentes externos. Así mismo y a efectos de seguridad general, se 
determinarán las condiciones que deben cumplir dichas instalaciones para evitar los 
contactos directos y anular los efectos de los indirectos. 
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PUESTA A TIERRA 
Las condiciones a cumplir en la instalación así como los sistemas de puesta 
tierra de los receptores y de cualquier parte de la instalación que utilice la energía 
eléctrica, se regirán por el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
• Condiciones Particulares. 
Las condiciones y garantías que deben reunir las instalaciones proyectadas 
serán las siguientes: 
− Seguridad de personas y aparatos. 
− Fiabilidad en su funcionamiento. 
− Normalización en los materiales y aparatos empleados. 
• Propuestas de Normas. 
Las empresas distribuidoras de energía eléctrica podrán proponer Normas 
sobre la construcción y montaje de acometidas, líneas repartidoras, instalaciones de 
contadores y derivaciones individuales señalando en  e l l as las condiciones técnicas 
de carácter concreto que sean precisas para una mayor homogeneidad en las redes 
de distribución y en las instalaciones de los abonados. 
Estas normas deberán ajustarse al R.E.B.T., serán informadas por las 
delegaciones provinciales del M.l. y aprobadas en su caso, por la Dirección General 
de Energía. 
• Redes subterráneas distribuidoras de energía eléctrica. 
CONDICIONES GENERALES 
Los materiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE que 
les correspondan y que sean señaladas como de obligado cumplimiento en las 
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Instrucciones Ml-BT 044. 
CONDUCTORES 
Serán de cobre, aislados adecuadamente. Estarán además debidamente 
protegidos contra la corrosión y tendrán suficiente resistencia mecánica para 
soportar las tracciones a que se puedan estar sometidos. 
La tensión nominal de los conductores no será inferior a 1000 V. 
La sección de los conductores será la adecuada a las intensidades previstas y a 
las intensidades previstas y a las caídas de tensión, en todo caso no inferior a 6 mm2 
para conductores de cobre. 
 
SECCIÓN MÍNIMA DEL CONDUCTOR NEUTRO 
 
 a) En distribución monofásica o de cc: 
 
− A dos hilos: igual a la del conductor de fase. 
− A tres hilos: hasta 10 mm2 de cobre o 16 mm2 de aluminio, igual a la del 
conductor de fase, para secciones superiores, mitad de la del conductor 
de fase, con un mínimo de 10 mm2 y 16 mm2 para el cobre y aluminio 
respectivamente. 
b) En distribuciones trifásicas: 
− A dos hilos: (fase y neutro) igual a la del conductor de fase. 
− A tres hilos: (dos fases y neutro) igual a los conductores de fase. 
− A cuatro hilos: (tres fases y neutro) hasta 10mm2 de cobre o 16 mm2 de 
aluminio, igual que los conductores de fase, para secciones mayores la 
mitad, con un mínimo de 10mm2 y 16mm2 para el cobre y aluminio 
respectivamente. 
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Todo lo dicho en este apartado se cumplirá cuando las cargas no produzcan 
un desequilibrio entre fases mayor del 10 %, en caso contrario las secciones del 
neutro serán iguales a las de los conductores de fase. 
EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
a) Empalmes: 
Garantizarán una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento, así 
como su envolvente metálica cuando exista. Así mismo quedará garantizada su 
estanqueidad y resistencia a la corrosión. 
b) Instalación de los conductores: 
 
Se instalarán dentro de un tubo de P.V.C. que irá en el fondo de una zanja 
conveniente preparada, rodeado de arena o tierra cribada y de forma que no pueda 
perjudicarle la presión o asientos del terreno. A 20cm. Por encima de los conductores 
se colocará una cobertura de aviso y protección, construida de hormigón. 
 
La profundidad mínima de la instalación de 0.8m, si el Ingeniero Director lo 
autoriza esta distancia podrá reducirse, manteniendo la debida protección de los 
conductores. 
•    Protección. 
En derivaciones de pequeña longitud (por ejemplo, acometidas como en el 
caso que nos ocupa), para facilitar su instalación y revisión se admite que la 
protección está confiada a los fusibles o interruptores automáticos instalados en el 
extremo de la derivación. 
El conductor neutro deberá mantenerse aislado de la envolvente metálica del 
cable. Su puesta a tierra podrá realizarse en cajas de seccionamiento o de empalmes, 
separándolas de las tomas de tierra que puedan presentar las citadas cajas o 
envolvente metálicas del cable. 
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CONTINUIDAD DEL NEUTRO 
La continuidad del neutro quedará asegurada en todo momento. Este no podrá 
ser interrumpido en las redes de distribución salvo que la interrupción sea realizada 
por: 
a) Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen sobre el neutro 
al mismo tiempo que en las fases (corte omnipolar simultáneo) o que 
establezcan la conexión del neutro antes que las fases y desconecten 
éstas antes que el neutro. 
b) Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o 
seccionadores de los conductores de fase  debidamente señalizada y 
que sólo puedan ser maniobradas con herramientas adecuadas, no 
debiendo ser seccionado el neutro sin que lo estén previamente las fases, 
ni conectadas éstas sin haberlo sido previamente el neutro. 
•   Cruzamientos, proximidades y paralelismos. 
Es precisa la providencia de distancias de seguridad, ya que en la instalación 
que nos ocupa hay instalaciones de agua y saneamientos, por los que serán de 
aplicación la Ml-BT006. 
•   Instalaciones de locales húmedos. 
LOCALES HÚMEDOS 
Locales o emplazamientos húmedos son aquellos cuyas condiciones 
ambientales se manifiestan momentánea o permanentemente bajo la forma de 
condensación en el techo y paredes, manchas salinas o moho, aún cuando no 
aparezcan gotas, ni el techo ni paredes estén impregnadas de agua. 
CANALIZACIONES 
Las canalizaciones podrán estar constituidas por: 
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a) Conductores flexibles aislados a 440 V de tensión nominal como mínimo, 
colocados sobre aisladores. 
b) Conductores rígidos aislados a 750 V de tensión nominal como mínimo, 
bajo tubos protectores. 
c) Conductores rígidos aislados armados, a 100 V de tensión nominal como 
mínimo fijados directamente sobre las paredes o colocados en el interior de 
la construcción. 
Los conductores destinados a la conexión de aparatos receptores podrán ser 
rígidos a 750 V o flexibles a 440 V de tensión nominal como mínimo. 
Las canalizaciones serán estancas utilizándose; para terminales, 
empalmes y conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el 
grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua. 
CONDUCTORES DESNUDOS 
Solamente en casos excepcionales, y por razones justificadas ante la 
delegación provincial correspondiente al M.I., podrán utilizarse canalizaciones 
constituidas por conductores desnudos sobre aisladores. En este caso  la distancia 
más, próxima de los conductores a la pared será como mínimo de 10 cm. 
CONDUCTORES AISLADOS 
Los conductores aislados colocados sobre aisladores se dispondrán a una 
distancia mínima de 5 cm. A las paredes, y la separación entre conductores será 
de 3 cm como mínimo. 
El material utilizado para la sujeción de los conductores aislados fijados 
directamente sobre las paredes será hidrófugo, preferentemente aislante y estará 
protegido contra la corrosión. 
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•   Instalaciones en locales mojados. 
Locales o emplazamientos mojados son aquellos en que los suelos, techo o 
paredes estén o puedan estar impregnadas de humedad y donde se vean aparecer, 
aunque sólo sea temporalmente lodo o gotas gruesas de agua, debido a la 
condensación o bien estar cubiertos con vaho durante largos periodos. En estos 
locales además de las condiciones establecidas para locales húmedos se cumplirán 
las siguientes. 
CANALIZACIONES 
Las canalizaciones serán estancas utilizándose; para terminales, 
empalmes y conexiones de las mismas, sistemas y dispositivos que presenten el 
grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua. 
TUBOS 
Los tubos serán estancos, preferentemente aislantes y en caso de ser 
metálicos, deberán estar protegidos contra la corrosión. Se colocarán en montaje 
superficial, y los tubos metálicos se dispondrán, como mínimo, a 2cm de las paredes. 
MONTAJES DIVERSOS 
La instalación de herrajes, cajas terminales, empalmes,... deben realizarse 
siguiendo las instrucciones y normas del fabricante. 
En caso de uniones de tubos metálicos en cajas terminales a interruptor, los 
tramos serán cortos, de forma que los esfuerzos electrodinámicos que puedan 
producirse no sean ocasión de cortocircuitos entre fases. 
ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 
El armario general de maniobra estará constituido por perfiles laminados de 
acero y será soportado por una fundación a 15cm. Aproximadamente de altura sobre 
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el nivel del suelo al preparar la fundación que dejarán los tubos o taladros necesarios 
para el posterior tendido de cables colocado con la mayor inclinación posible para 
conseguir que la entrada de cal a los tubos que de siempre 50 cm, como mínimo por 
debajo de la rasante del suelo. 
El armario contendrá todos los instrumentos y aparatos de mando, protección y 
medida especificados en la memoria. 
 
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
 
De a cuerdo con lo establecido en la MIE-BT 0 20 se instalará, en cualquier 
caso, un dispositivo de protección en el origen de cada circuito derivado de otro que 
penetre en el local mojado. 
APARATOS MÓVILES PORTÁTILES. 
Se prohíbe su utilización en estos locales excepto en los casos previstos 
en la instrucción MI-BT021. 
RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, 
protegidas contra las proyecciones de agua. La cubierta de los portalámparas será en 
su totalidad de material aislante, hidrófugo, salvo cuando se instale en el interior de 
cubiertas estancas 
destinadas a los receptores de alumbrado, lo que deberá hacerse siempre que 
estas se coloquen en lugar fácilmente accesible. 
3.7.2. MOTORES 
• Condiciones Generales de la instalación. 
Los motores estarán construidos o se instalarán de manera que la 
aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. 
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• Conductores de conexión. 
La sección mínima que deban tener los conductores de conexión que alimentan 
un solo motor, con objeto de evitar en ellos un calentamiento excesivo, deberá estar 
dimensionada para una intensidad no inferior a 1.25 de la intensidad nominal a plena 
carga del motor en cuestión. 
 
• Protección contra sobreintensidades. 
 
En el caso de los motores con arranque estrella - triángulo como es el caso 
que nos ocupa, la protección asegurará a los circuitos tanto para la estrella como para 
la de triángulo. 
Las características de los dispositivos de protección estarán de acuerdo con las 
de los motores a proteger y con las condiciones de servicio previstas para estos, 
debiéndose seguir las indicaciones dadas por el fabricante de los mismos. 
•   Protección contra la falta de tensión. 
Los motores estarán protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de 
corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como 
consecuencia de un restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, 
oponerse a dicho restablecimiento o perjudicar al motor. 
Cuando el motor arranque automáticamente en condiciones preestablecidas 
no se exigirá el dispositivo de protección contra la falta de tensión por el sistema de corte 
de  l a  alimentación, pero debe quedar excluida la posibilidad de un accidente en caso 
de arranque espontáneo. 
• Potencia de arranque. 
Los motores tendrán limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando en 
el caso contrario se puedan producir efectos que perjudiquen a la instalación u 
ocasionen perturbaciones inestables al funcionamiento de otro receptor. 
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3.7.3. TRANSFORMADOR 
• Condiciones Generales de la instalación. 
Los transformadores que puedan estar al alcance de personas no 
especializadas estarán construidos o situados de manera que su arrollamiento y 
elementos bajo tensión, si éste es superior a 50 V, sean inaccesibles. 
 
• Protección contra sobrecarga. 
Todo transformador estará protegido contra sobrecargas por un dispositivo de 
corte de sobreintensidades u otro sistema equivalente. Este dispositivo estará de 
acuerdo con las características que figuran en la placa del transformador y se situarán 
antes del arrollamiento primario y después del secundario. 
 
3.7.4. PUESTA A TIERRA 
• Objeto. 
Su objeto, principalmente, es el delimitar la tensión que con respecto a tierra, 
puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería 
en el material utilizado. 
• Definición. 
La denominación puesta a tierra comprende la unión metálica directa sin 
fusible ni protección alguna, de sección suficiente entre determinados elementos o 
partes de una instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el 
suelo, con objeto de conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y superficie 
próxima al terreno no tengan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo 
tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de falta o la descarga de origen 
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atmosférico. 
 
• Partes que comprenden las puestas a tierra. 
 
Todo sistema de puesta a tierra constará de las siguientes partes: 
 
− Tomas de tierra. 
− Líneas principales de tierra. 
− Conductores de protección. 
− Derivaciones de las líneas principales de tierra. 
El conjunto de conductores, así como sus derivaciones y empalmes, que 
constituyen el circuito de puesta a tierra. 
TOMAS DE TIERRA 
Estarán constituidas por los siguientes elementos: 
− Electrodo metálico en buen contacto con el terreno, que facilita el paso 
a éste de las corrientes de defecto y las cargas eléctricas que tengan o 
puedan tener. 
− Líneas de enlace con tierra, que une el electrodo con el punto de puesta a 
tierra. 
− Punto de puesta a tierra, constituido por un dispositivo de conexión que 
permita la unión entre los conductores de las líneas de enlace y principal de 
tierra con el fin de realizar la medida de la resistencia de tierra. Estará situado 
fuera del suelo. 
LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA 
Formadas por conductores que parten del punto de puesta a tierra y a las que 
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se unirán las derivaciones de puesta a tierra de las masas, generalmente a través de 
los conductores de protección. 
DERIVACIONES DE LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA 
Constituidas por conductores que unen la línea principal de tierra con los 
conductores de protección o directamente con las masas. 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
Estos unirán las masas a la línea principal de tierra. 
• Prohibición de incluir en serie las masas y los elementos metálicos en el 
circuito de tierra. 
El circuito de puesta a tierra formará una línea eléctricamente continua, en la 
que no podrá incluirse en serie masas ni elementos metálicos, cualquiera que sean 
estos. Las conexiones de los mismos al circuito de puesta a tierra se efectuarán por 
derivaciones de éste. 
• Naturaleza, constitución, dimensiones y condiciones de instalación de los 
elementos de puesta a tierra. 
NATURALEZA 
Se emplearán electrodos artificiales. Previa autorización del Ingeniero Director 
se podrá utilizar electrodos naturales, siempre que presenten y aseguren un buen 
contacto permanente con el terreno y las resistencias de tierra que se obtengan con 
ellos presente un valor adecuado. 
 
CONSTITUCIÓN DE LOS ELECTRODOS ARTIFICIALES 
 
Podrán estar constituidos por: 
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− Electrodos simples constituidos por barras, cables, pletinas y otros perfiles. 
− Anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos indicados 
anteriormente o combinaciones de ellos. 
Serán materiales inalterables a la humedad y a la acción del terreno. Su sección 
no será inferior a 1/4 de la sección del conductor que constituye la línea principal de 
tierra. Entre ellos están las picas. 
Las picas podrán estar constituidas por: 
− Tubos de acero galvanizado de 25 mm de diámetro exterior, como mínimo, y 
2 m de longitud como mínimo. 
− Cualquier otro electrodo de características similares al anterior, si el 
Ingeniero Director lo autoriza. 
• Resistencia de tierra. 
El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en 
cualquier circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ello en 
cada caso. 
Este valor de resistencia de tierra será tal que, cualquier masa no pueda dar 
lugar a tensiones de contacto superiores a: 
− 24 V en local o emplazamiento conductor. 
−  50 V en los demás casos. 
           Si las condiciones de instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida 
eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de 
servicio. 
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• Características y condiciones de las líneas de enlace con tierra. 
NATURALEZA Y SECCIONES MÍNIMAS 
Los conductores que constituyen las líneas de enlace con tierra, las líneas de 
tierra y sus derivaciones, serán de cobre u otro material de alto punto de fusión. Su 
sección deberá cumplir lo dispuesto en el MI-BT 039 y en cualquier caso no tendrán 
una sección inferior a 16 mm2 para las líneas principales de tierra y de 35 mm2 para 
la línea de enlace con tierra, si son de cobre, o secciones equivalentes a las 
anteriores para cualquier otro material empleado. 
TENDIDO DE LOS CONDUCTORES D É L A  LÍNEA PRINCIPAL DE 
TIERRA, SUS DERIVACIONES Y DE LOS CONDUCTORES DE 
PROTECCIÓN 
El recorrido de estos conductores será lo más corto posible, sin cambios 
bruscos de Dirección, no estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán 
protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 
CONEXIONES DE LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DE TIERRA 
CON LAS PARTES METÁLICAS Y MASAS A LOS ELECTRODOS 
Presentarán un buen contacto eléctrico, para ello se efectuará con todo 
cuidado, por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies 
de contacto, de forma que la conexión sea efectiva. 
Los contactos estarán limpios, sin humedad y de forma que la acción del 
tiempo no destruya, por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. 
             PROHIBICIÓN DE INTERRUMPIR LOS CIRCUITOS DE TIERRA 
Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o 
interruptores. Sólo se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de 
puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra. 
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•   Separación de las tomas de tierra de las masas. 
Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, 
así como los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de 
protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro 
de transformación. Si no se hace el control mediante la medida efectuada entre las 
tomas de tierra de las masas de las instalaciones de utilización y la de las masas del 
centro de transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente 
independientes cuando se cumplen todas y cada una de las condiciones siguientes: 
a)   No existe canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable 
no aislada especialmente, canalización de agua, gas...) que una la zona 
de tierras del centro de transformación con la zona donde se encuentran 
los aparatos de utilización. 
b) Las distancias entre las tomas de tierra del centro de transformación y las 
tomas de tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales de 
utilización es al menos igual a 15m. 
c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los 
locales de utilización o en el interior de los mismos, está establecido de 
tal manera que sus elementos metálicos no estén unidos a los elementos 
metálicos constructivos de los locales de utilización. 
 
3.7.5. AUTORIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN 
Corresponde al Ministerio de Industria, con arreglo a la ley de 24 de 
Noviembre de 1.939, la autorización de la puesta en servicio de las instalaciones 
eléctricas de baja tensión. 
Las delegaciones provinciales del Ministerio de Industria autorizarán el 
enganche y funcionamiento de las instalaciones eléctricas de baja 
tensión. 
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3.7.6. RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 
Sin perjuicio de las comprobaciones que realicen y la autorización que 
otorgue la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, la responsabilidad de las 
infracciones corresponde a las sanciones de las mismas. 
 
Se presume, salvo prueba de lo contrario, autores de las infracciones 
respectivas: 
 
− A los instaladores, en cuanto a las infracciones que se refieren a la 
instalación. 
− A los usuarios, en cuanto a las infracciones relativas al uso de 
aquellas e instalaciones. 
− A las empresas suministradoras, en cuanto a las infracciones relativas 
a los preceptos que les afecten en el vigente Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión, e instrucciones complementarias. 
•   Medición y valoración de las instalaciones eléctricas. 
Los tubos de P.V.C. se medirán en metros lineales según el diámetro y sin 
descontar los pasos por caja de registro. Los tubos que vayan a ir tapados, se 
medirán antes de que se hayan instalados totalmente. 
Las cajas de registro se medirán en unidades completas instaladas, teniendo en 
cuenta sus características y dimensiones. 
Los conductores se medirán en metros lineales, realizada la medición sobre la 
longitud total instalada, del mismo tipo de aislamiento y sección. 
La conducción enterrada de cable desnudo recocido de cobre, para la puesta 
a tierra, se medirá en metros lineales en la longitud total colocada de igual sección. 
Las arquetas de conexión de toma de tierra, de las características 
estipuladas en la documentación técnica, se medirán en unidades completas 
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terminadas. 
Los cuadros de distribución, interruptores, conmutadores, se medirán sobre la 
base de unidades completamente terminadas. 
• Valoración de las luminarias. 
Se   medirán   en   unidades   totalmente   instaladas   en   su   lugar   indicando   
en   la documentación técnica, teniéndose en cuenta el tipo de cada una de ellas. 
En el precio que se estipula en los presupuestos se consideran incluidos todos 
aquellos accesorios para su fijación correcta. 
La conducción de distribución del alumbrado se medirá en metros lineales. 
 
• Condiciones de seguridad e higiene para la iluminación. 
 
Los locales de trabajo tendrán la iluminación precisa y deberá satisfacer las 
condiciones de seguridad del personal empleado. 
Siempre que sea posible la iluminación será natural, completándose aquellos 
lugares que no resulten bien iluminados mediante luz artificial. 
•   Condiciones de seguridad e higiene para los motores. 
La limpieza y engrasado de los motores, transmisiones y máquinas no podrá 
hacerse nada más que por el personal especializado y durante la parada del mismo, 
salvo que exista garantía de seguridad para los operarios. 
 
Los trabajos de reparación u otros cualesquiera similares, se harán 
análogamente cuando las máquinas se encuentren en reposo. Los obreros al 
servicio de los motores y máquinas en general, llevarán para el trabajo prendas 
de vestir ajustadas. 
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Los órganos móviles de los motores y cualquier otro elemento de los mismos 
que presenten peligro para los trabajadores, deberán ser provistos de la adecuada 
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3.8. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
3.8.1. LOCAL 
El local del centro de transformación no albergará en su interior ninguna 
instalación ajena a su función, ni estará atravesado o cruzado por tuberías de agua, 
desagües u otros servicios. 
La ventilación queda garantizada mediante rejillas con lamas en forma de "V" 
invertida combinada con tela de mosquitero. Tales rejillas tendrán un grado de 
protección mínimo IP-3XX. 
 
Las puertas serán metálicas galvanizadas de doble hoja, de apertura hacia el 
exterior, que puedan abatirse totalmente sobre la fachada. 
 
Los centros de transformación prefabricados de hormigón cumplirán con 
la recomendación UNESA-1303A o la norma que la sustituyera. 
Quedará prohibido el acceso a los centros de transformación a toda persona 
ajena al servicio. Se excluye de esta prohibición a los funcionarios de la Dirección 
de Industria y Energía, así como a los de inspección de trabajo, siempre y cuando 
actúen en actos de servicio. 
En todo centro de transformación se instalará una banqueta aislante, 
guantes igualmente aislantes y una pértiga de maniobras. Así mismo, se colocará en 
sitio visible el esquema unifilar realizado en el centro. También se instalarán 
indicadores de instalaciones de alta tensión e instrucciones de primeros auxilios a 
accidentados por contactos con partes en tensión. 
En caso de accidente no se verterá agua sobre la instalación, pues pueden 
producirse contactos y ponerse en comunicación los circuitos primarios con los 
secundarios, quedando en alta toda la instalación 
 
En el interior y junto a la puerta se instalará un extintor de eficacia 61 OB. Los 
componentes básicos del hormigón armado son: 
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Cemento P-450. 
Arena lavada de río. 
Árido manchado o rodado de río. 
Armaduras de acero de límite elástico mínimo de 5.000 Kg/cm2. 
La resistencia a la compresión del hormigón armado será de 350 Kg/cm2 como 
mínimo a los 28 días y un grado de compacidad que asegure la total impermeabilidad 
de las paredes o módulos. 
Las condiciones de servicio serán las exigidas en la norma MV-101/1962 
para una altitud de instalación de 500 m sobre el nivel del mar. 
3.8.2. APARAMENTA 
En este apartado se incluyen el disyuntor de protección general, los 
interruptores-seccionadores y las celdas de protección de los transformadores de 
potencia. 
Todos ellos serán tripolares y realizarán la extinción del arco mediante 
autosoplado de hexafluoruro de azufre. Todos los contactos y bornes de conexión 
serán de una sola pieza de cobre plegado en frío. 
Serán del tipo denominado bajo envolvente metálica, siendo este material 
prefabricado debiéndose garantizarse mediante protocolos de ensayos las 
características eléctricas del conjunto, y cumplirán lo especificado en las normas 
UNE-29009 y 36086. 
El montaje convencional y por motivos de seguridad, se colocará 
necesariamente un mando por manivela para su apertura y cierre, para todos los 
interruptores de cable o línea. 
De acuerdo con lo indicado en el apartado 1.1.1 del MIE RAT-12, los niveles 
de aislamiento a considerar en las instalaciones serán los siguientes: 
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Tensión más elevada para el material               20 KV 
Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo 125 KV 
Tensión soportada nominal de corta duración 50Hz   50 KV 
También admitirán durante un segundo una intensidad de cresta de 16kA, y 
resistir sin formación de arco y durante un minuto una sobrepresión trifásica de 
60kV(eficaces). 
Las celdas interruptor - seccionador estarán equipadas con seccionadores de 
puesta a tierra existiendo entre ambos seccionadores un enclavamiento seguro, de 
modo que cuando uno esté abierto, el otro esté cerrado, y viceversa. 
Cada cabina o celda separable llevará una placa de características con los 
siguientes datos: 
 
− Nombre del fabricante o maraca de identificación. 
− Número de serie o designación de tipo, que permita obtener toda la 
información necesaria. 
− Tensión nominal. 
− Intensidades nominales de las barras generales y los circuitos. 
− Frecuencia nominal. 
La conexión a tierra de las envolventes metálicas se realizará de la forma 
indicada en la instrucción MIE-RAT-13. 
3.8.3. FUSIBLES 
 
Todos los fusibles serán del tipo de alto poder de ruptura. 
 
Los fusibles irán instalados en el interior de las celdas de protección del 
transformador. 
El calibre de los mismos dependerá de la potencia del transformador a 
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proteger, ajustándose para este fin a lo especificado en las Normas Técnicas de 
Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribución de la 
Compañía Sevillana de Electricidad. 
Los fusibles cumplirán lo especificado en la norma UNE -21120. 
Deberán estar construidos de forma que no produzcan proyecciones de metal 
fundido ni formación de llama, y llevar grabado el calibre por el 80% de la corriente 
máxima que pueden soportar indefinidamente. 
 
3.8.4. CABLES 
El puente de alta tensión será de una sección de cobre de 50 mm2, de 
aislamiento de polietileno reticulado o etileno - propileno 18/30 KV. 
El puente de baja tensión se realizará con pletinas de cobre de 100x10 
mm2 de sección. 
 
El resto del cableado utilizado, en baja tensión cumplirá con la instrucción 
MIE.RAT-007. 
Los cables de alumbrado serán de cobre electrolítico con una sección de 
6 mm2 excepto el de la acometida que será de 10 mm2. La cubierta será de 
policloruro de vinilo. 
Los cables  de  conexión  a  la  luminaria  serán de 2x2,5  mm2 de cobre 
con  igual aislamiento. 
El Contratista informará por escrito al Director de Obra del nombre del fabricante 
de cables y le enviará una muestra de los mismos. 
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3.8.5. ARMARIO DE BAJA TENSIÓN. 
 
Admitirán cuatro salidas y un módulo de ampliación, y estarán dotados de 
los desconectares necesarios para las salidas de cables provistos de fusibles de 
uso general aptos para la intensidad nominal de las líneas que alimentan. 
El elemento de corte de cada línea, podrá ser uni o tripolar, con poder de 
corte de 2000A, colocándose un interruptor adecuado que incluso, podrá ser único 
para la salida del transformador. 
El neutro de las salidas de baja tensión será seccionable mediante el uso de 
la herramienta adecuada. 
Los armarios estarán construidos conforme a las normas CEI-439-1, CEI-529, 
CEI-144, NF-410 y C15-100. 
El grado mínimo de protección ha de ser IP-54. 
 
Los elementos plásticos que contengan serán autoextinguibles a 96 o C según 
normas CEI-695.21 y C15-100. 
 
El embarrado de que dispongan será de cobre electrolítico y capaz de 
soportar esfuerzos térmicos y electromecánicos de cortocircuito. 
Se indicarán en unas placas con características indelebles: 
− Nombre de fabricante, modelo y número de serie.  
− Intensidad en amperios.  
− Número de líneas de salida. 
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3.8.6. EQUIPO DE MEDIDA 
El equipo de medida estará compuesto de los transformadores de medida 
ubicados en la celda de medida de A.T. y el equipo de contadores de energía activa 
y reactiva ubicado en el armario de contadores, así como de sus correspondientes 
elementos de conexión, instalación y precintado. 
Las características eléctricas de los diferentes elementos están especificadas 
en la memoria. 
Los transformadores de medida deberán tenerlas dimensiones adecuadas 
de forma que se puedan instalar en la celda de A.T. guardado las distancias 
correspondientes a un aislamiento de 24 kv. Por ello será preferible que sean 
suministrados por el propio fabricante de las celdas, ya instalados en la celda. En el 
caso de que los transformadores no sean suministrados por el fabricante de celdas 
se le deberá hacer la consulta sobre el modelo exacto de transformadores que se 
van a instalar a fin de tener la garantía de que las distancias de aislamiento, 
pletinas de interconexión, etc. serán las correctas. 
La regleta de verificación será de un modelo normalizado por la Compañía 
Sevillana de Electricidad, situada de forma que pueda ser manipulada sin peligro, 
por proximidades con partes en tensión. 
Los transformadores de intensidad estarán homologados por la 
Administración competente, siendo las características técnicas las siguientes: 
 
Clase de precisión mínima 0,5 
Potencia de precisión mínima 15 VA 
Tensión nominal de aislamiento 36 KV 
Tipo de aislamiento Seco 
Intensidad límite térmica mínima 5 KA 
Intensidad límite dinámica mínima 2,5x5 KA 
Factor de sobrecarga mínimo 5 
Intensidad nominal secundaria 5 A 
Intensidad nominal primaria 150 A 
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Los transformadores de tensión estarán homologados por la 
Administración competente. 
En los circuitos secundarios de estos transformadores sólo se podrán conectar los 
circuitos voltimétricos de los contadores, que sirvan para la facturación, así como 
la alimentación de aquellos elementos necesarios para dicha facturación (relojes de 
tarifación, etc.). 
Las características técnicas fundamentales de los transformadores de tensión 
son las siguientes: 
Clase de precisión mínima 0,5 
Potencia de precisión mínima 50 VA 
Tensión nominal de aislamiento 24 KV 
Tipo de aislamiento Seco 
Tensión nominal secundaria 110/3 V 
Tensión nominal primaria 22/ 3 KV 
Tipo Un polo aislado 
 
3.8.7. CONTADORES 
Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el 




Además de lo especificado en el presente pliego, cumplirán las dadas en el 
documento Memoria. 
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Se usará transformador en baño de aceite. 
El transformador en baño de aceite se ajustará a las normas CEI, UNE-20138 y 
recomendaciones UNESA 5201-y 5204. 
La tensión del primario nominal de trabajo será de 20 KV, para ello deberán 
de llevar bajo tapa las conexiones necesarias para la tensión de 20 KV. La tensión del 
secundario será 380/220 V de valor nominal. 
Se prohíbe usar piraleno como refrigerante. 
El transformador irá provisto de regulador de tensión, que se puede accionar 
sin carga, con una regulación posible de 2,5 y 5% de la tensión nominal. 
El fabricante será de conocida solvencia y su marca de fabricación será 
internacionalmente conocida. 
El aceite estará obtenido por destilación fraccionada del petróleo y refinada 
con posterioridad. Sus características más importantes serán: 
• Color: Observado a contraluz en un tubo de ensayo de 15 mm, 
aparecerá claro y limpio. 
• Peso especifico: A veinte grados, ocho grados Engler y a cincuenta 
grados, dos con cinco grados Engler como máximo. 
• Temperatura de inflamación mínima: Ciento cuarenta grados. 
• Rigidez dialéctica: 100 KV/cm. 
• Alteración del algodón: Al Introducirlo en el aceite durante diez minutos y 
probado a tracción inmediatamente después de secado del mismo, 
presentará una reducción no mayor del 35% en su coeficiente de tracción 
inicial. 
• Acidez orgánica: Será de un máximo de 0,05% en ácido oleico. 
• Asfalto y resinas: Exento. 
Los  cables de  unión  entre las  celdas de protección y el transformador 
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• Las características y ensayos se regirán por las Normas de Alumbrado 
Urbano del Ministerio de la Vivienda. 
• El espesor mínimo de chapa será de 3mm. 
• El tipo de acero cumplirá la norma UNE 36080-73 
• La columna llevará en su base una puerta de registro prevista de 
cerradura. Esta puerta y la cavidad a la que da acceso deberá de ser de 
suficientes dimensiones para permitir el alojamiento de la placa de conexión 
y fusible. 
El Contratista presentará al Director de Obra un croquis con las características 
de dimensiones, formas, espesores de chapa y peso de columna que se pretende 
colocar. 
 
3.8.10. CENTRO DE MANDO 
Será metálico tratado químicamente. Tendrá el cierre hermético de manera 
que resguarde a los elementos en él alojados de la humedad. Deberá de llevar 
cerradura con llave para que el interior solo pueda ser manipulado por el personal 
especializado. 
Los interruptores magnetotérmicos cumplirán con las normas UNESA y serán 
de las características ya citadas en el documento Memoria. 
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La célula fotoeléctrica deberá de soportar la acción de los agentes atmosféricos 
sin que afecten a su función. 
El relé crepuscular deberá de ajustarse para que conecte cuando la intensidad 
luminosa descienda de 10 lux. 
3.8.11. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
En primer lugar se prepararán la apertura y nivelación del foso para la 
correcta colocación del centro. Después se realizarán las zanjas; deberán de 
estar limpias de materiales que estorben en el tendido de los tubos los cuales 
deberán de asentar perfectamente. Las dimensiones de las excavaciones se 
ajustarán a las indicadas en los planos que acompañan al presente Proyecto. 
En terrenos inclinados se hará una explanación del terreno al nivel 
correspondiente a la estaca central. 
La tierra sobrante deberá de ser retirada a un lugar donde no produzca 
perjuicio ninguno. 
Los embarrados y conexiones de alta tensión estarán constituidos por 
conductores aislados soportados por aisladores de apoyo. Estos aisladores de 
apoyo soportarán una carga mínima de ensayo a la flexión de 160 daN. 
Las conexiones, derivaciones y empalmes se realizarán con elementos 
apropiados, que para conductores de cobre de sección circular se recomienda 
que sean de apriete concéntrico. 
Las conexiones de baja tensión se ajustarán a lo dispuesto en REBT. 
Ningún circuito de baja tensión se situará sobre la vertical de los circuitos de alta 
tensión ni a menos de 45 cm, excepto si se instalan tubos o pantallas de proyección. 
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Se cuidará de respetar las distancias de las partes en tensión, a masa como 
establece en el vigente Reglamento. Los mandos de los aparatos deberán ser 
regulados para su perfecto funcionamiento. 
Las condiciones de los circuitos de puesta a tierra son las siguientes: 
• No se unirán al circuito de puesta a tierra ni las ventanas metálicas ni las 
puertas de acceso. 
• En   ninguno   de   los   circuitos   de   puesta   a   tierra   se   colocarán   
elementos de seccionamiento. 
• La conexión del neutro a su toma se efectuará siempre que sea posible 
antes del seccionamiento de baja tensión. 
• Cada circuito de puesta a tierra llevará un borne para la medida de la 
resistencia a tierra, situado en un punto de fácil acceso. 
• Los circuitos de tierra se establecerán de manera que se eviten los 
deterioros debidos a las acciones mecánicas. 
• La conexión del conductor de tierra con la toma de tierra se realizará de 
forma que no haya peligro de aflojarse. 
• Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea continua en la que 
no podrán incluirse en serie las masas del centro. Siempre la conexión 
de las masas se realizará por derivación. 
• Los  conductores de tierra  podrán  ser de  cobre o  acero y su  sección  
mínima respectivamente de 35 mm2 o su equivalente. 
• Cuando la alimentación de un centro se realice por medio de cables 
subterráneos provistos de cubiertas metálicas, se asegurará la 
continuidad de estas por medio de un conductor de cobre lo más corto 
posible de una sección no inferior a 50 mm2. 
La cubierta metálica se unirá al circuito de tierra de las masas. 
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Puesto que se realizará la medida en alta tensión, se instalarán tres 
transformadores de intensidad y otros tres de tensión en el sentido de la circulación de 
la energía y corno se indica en el plano correspondiente. 
Los transformadores de medida deben ser instalados de forma que sus placas 
de características sean visibles una vez abierta la celda que los contiene. Se reserva 
una celda exclusivamente para medida. 
Las líneas de conexión del equipo de medida, serán lo más cortos posible, 
canalizados en tubo visible. La tierra de los secundarios de los transformadores de 
medida, se llevará directamente de cada transformador al punto de unión con la tierra 
para medida y de aquí se llevará, en un solo hilo, a la regleta de verificación. Los 
contadores se colocarán en un módulo exterior a la celda, estando los hilos de 
conexión bajo tubo de acero. 
El error en la medida producido por los empalmes y los conductores no serán 
superior al 0,2% en valor absoluto. El equipo de medida estará montado de tal 
forma que pueda precintarse en los mecanismos de regulación por Organismos 
Competentes de la Administración y en los de conexión de Sevillana de 
Electricidad, sin impedir a su vez la visibilidad de los integradores de medida. Los 
contadores de medida de energía reactiva se colocarán siempre según el orden de 
sucesión de fases y en primer lugar. El de activa a continuación. 
Durante la ejecución de las obras o una vez finalizada, el Director de Obra 
podrá verificar si los trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones 
contenidas en este Pliego. Esta verificación se llevará a cabo por cuenta del 
Contratista. 
Una vez finalizadas las instalaciones el Contratista deberá de solicitar la 
oportuna recepción global de la obra. En la recepción de la instalación se incluirán 
los siguientes conceptos: 
• Aislamiento: Medición de la resistencia del aislamiento del conjunto de la 
instalación. 
• Ensayo dieléctrico: Todo el material que forma parte del equipo eléctrico 
del centro deberá de haber soportado por separado las tensiones de 
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prueba a frecuencia industrial y a impulso tipo rayo. 
• Instalación de puesta a tierra: Se comprobará la medida de las 
resistencias de puesta a tierra, las tensiones de contacto y de paso. 
• Regulación y protecciones: Se comprobará el buen estado de 
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3.9. BOMBAS 
• Se instalarán bombas horizontales centrífugas. 
• El proveedor proporcionará curvas de rendimiento, potencia, caudal, etc., 
para todas las bombas instaladas. 
• Se aconseja y prefiere el uso de juntas mecánicas sobre las de 
empaquetadura. 
• Se prefiere el uso de cojinetes estandarizados. Los soportes de cojinete se 
lubricarán con aceite. 
• Los soportes de cojinete se diseñarán de tal modo que para la máxima 
carga y mínimo engrase, la vida media no sea inferior a 2 años. 
• Se debe  prever un depósito de aceite de  reserva de  la  capacidad  
adecuada, íntegramente con el soporte. 
• Se debe  prever la  posibilidad  de  montar y desmontar los cierres y 
elementos rotativos, sin tener que mover el motor. 
• Los  rodetes  se  diseñarán  para  tener un  decrecimiento  gradual  de  
carga, con crecimiento de opacidad desde el arranque a la capacidad 
normal. 
• La magnitud de cualquier vibración con la bomba funcionando en su 
bancada, no debe sobrepasar 0.05mm, doble amplitud medida en el 
soporte del cojinete. 
• En las líneas de descarga se instalarán válvulas retentoras antes de la 
primera válvula de bloque. 
• Los filtros temporarios se fabricarán de chapa perforada a máquina de 
1/6" de espesor para tuberías menores de 10". 
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3.10. TUBERÍAS 
3.10.1. CÓDIGOS 
• Todas las tuberías de proceso estarán de acuerdo con la sección 
aplicable del código ASA. 
• Todos los materiales para tuberías se especifican de acuerdo con ASTM. 
 
3.10.2. TUBERÍAS 
• Todas las tuberías serán de un " Schedule" de 10, salvo que se 
especifique lo contrario. 
• Todas las tuberías de 3" y mayores serán fabricadas en taller utilizando 
accesorios de soldadura a tope. Toda la tubería de 2" será fabricada e n 
campo utilizando accesorios roscados. En ciertos casos y para tubería de 
2" únicamente, las uniones por soldadura de encastre pueden ser más 
prácticas que las roscadas. 
• Si las fatigas producidas por la dilatación o contracción de las tuberías no 
pueden ser reducidas a los límites admitidos por el código mediante 
cambio de dirección o elevación, se deberán hacer liras de expansión. Las 
liras de expansión serán situadas preferentemente en un plano vertical, y 
podrán fabricarse completamente con accesorios soldados. 
• Las tomas de muestra y líneas de ventilación serán de 3/4" como mínimo 
a no ser que se indique específicamente lo contrario. 
• El margen de corrosión en las tuberías será de un mínimo de 3 mm para 
garantizar 12 años de servicio. 
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3.10.3. VÁLVULAS 
• Todas las válvulas, forjadas o fundidas, de compuerta o asiento, en acero al 
carbono o aleado, tendrán las capas atornillada y exteriormente roscas y 
estribos. 
• Los cuerpos de válvula de hierro, con la cara de brida lisa, serán 
mecanizados para obtener una cara con mecanizado en espiral. 
• Los instrumentos como manómetros, termopares, placas orificio, 
termómetros, etc., conectados a las líneas, llevarán válvula de cierre que 
permita el cambio de los mismos sin pérdidas del fluido. Dichas válvulas 
deberán cumplir las especificaciones de tuberías. 
• Se evitará el uso de válvulas de ángulo. 
 
3.10.4. BRIDAS 
• Todas las bridas se orientarán de modo que los agujeros queden fuera de 
los ejes, y simétricamente distribuidos respecto a ellos. 
• Las uniones brida - brida se realizarán mediante perno roscado y dos 
tuercas hexagonales. Los pernos de acero al carbono serán de una 
calidad no inferior que la del acero ASIMA - 193 Grado B – 7. 
• La cara de la brida será del tipo "raised" o "flat"; las caras macho - 
hembra no son permitidas. 
 
3.10.5. ACCESORIOS 
• Los cambios de tamaño se realizarán mediante reductores unidos de igual 
forma que la tubería donde se instalan. 
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• Las conexiones en las líneas de proceso se realizarán mediante soldadas. 
• Se colocarán filtros delante de todas las bombas y equipos rotativos que 
no tengan esa protección. 
• Los accesorios embridados deberán ser de utilización absolutamente 
mínima. 
 
3.10.6. COLGANTES Y ACCESORIOS 
• No se usará hierro maleable para vigas o uniones de tuberías a los soportes. 
• Los soportes fabricados con tubos tendrán sus extremos tapados. 
 
3.10.7. CAMBIOS DE DIRECCIÓN 
• Los cambios de dirección de todas las tuberías roscadas se realizarán 
curvando la tubería, siempre que sea posible; en caso contrario utilizando 
codos roscados. 
• Los cambios de dirección de la tubería soldada se realizarán mediante el 
empleo de coldados  sin   unión.   La  tubería  curvada  podrá  utilizarse  
dependiendo  del  servicio  o  la aplicación. 
• Los codos de 90° soldados a tope deberán ser de radio largo. 
 
3.10.8. PRUEBAS E INSPECCIONES 
• Donde sea posible, todas las líneas se probarán hidrostáticamente en 
campo. La prueba estará de acuerdo con el código ASA para tuberías a 
presión. 
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3.11. AISLAMIENTO TÉRMICO 
3.11.1. GENERAL 
• Todas las tuberías de vapores o fluidos donde sea necesaria la 
conservación del calor, deben ser aisladas térmicamente. 
• Las bridas y cuerpos de válvulas serán aisladas. 
• Todas las tuberías aisladas se limpiarán, secarán y probarán 
hidrostáticamente antes del recubrimiento. 
 
3.11.2. MATERIALES 
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3.12. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Todas las zonas indicadas en los planos se aislarán acústicamente para 
impedir la libre circulación de las ondas sonoras. 
Durante la construcción de las  paredes,  punto 3.5,  se tapizarán  las  
paredes con aislamiento acústico según dicho punto. 
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3.13. SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
3.13.1. OBJETO DEL PRESENTE CAPÍTULO 
Se redacta el siguiente pliego para definir las calidades y características 
técnicas de los materiales a utilizar en la obra en lo dispuesto en el estudio de 
seguridad e higiene, normativa básica de obligado cumplimiento, obligaciones del 
empresario, etc. 
 
3.13.2. CONDICIONES TÉCNICAS. 
En aplicación del Estudio de Segundad e Higiene en el Trabajo, el 
contratista o constructor principal de la obra quedará obligado a elaborar un Plan de 
Seguridad e Higiene en el que analice, estudie, desarrolle y complemente en función 
de su propio sistema de ejecución, las obras y las previsiones contenidas en el citado 
estudio. 
El Plan de Seguridad e Higiene debe ser presentado antes del inicio de la obra 
a la Dirección Técnica encargada de su aprobación y seguimiento. Una copia de 
dicho plan a efectos de su conocimiento y seguimiento debe ser entregada al 
vigilante de seguridad, y en su defecto, a los representantes de los trabajadores del 
centro de trabajo, quienes podrán presentar por escrito y de forma razonada las 
sugerencias y alternativas que se estimen oportunas. 
•  Vigilante de seguridad e higiene. 
Sus funciones serán las establecidas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
Es el responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad. 
 
Todos los incumplimientos deberán ser anotados en el Libro de Incidencias, 
dando cuenta a la Dirección Técnica Facultativa y a los inspectores de Seguridad e 
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Higiene en el Trabajo. 
Debe ser designado por escrito y presentado a la Dirección Técnica para su 
aprobación antes del inicio de las obras. 
•   Condiciones de los medios de protección. 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido 
en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 
duración prevista o de la fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido, será desechado y repuesto al momento. De 
igual modo se repondrán inmediatamente aquellas prendas que por su uso hayan 
adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por el fabricante. 
 
El uso de una prenda o equipo nunca representará un riesgo en sí mismo.  
 
 
3.13.3. PROTECCIONES PERSONALES. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 
Homologación pertinentes, siempre que existan en el mercado, y si no, se tendrán 
en cuenta las consideraciones antes aludidas. 
Los medios de protección personal, simultáneos con los colectivos, serán de 
empleo obligado, siempre que se precisen para eliminar o reducir los riesgos 
profesionales. 
La protección personal, no dispensa en ningún caso de la obligación de 
emplear los medios preventivos de carácter general, conforme a lo dispuesto por la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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Todas las prendas homologadas deberán llevar el sello reglamentario.  
 
 
•   Protecciones colectivas. 
VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN. 
Podrán realizarse a partir de pórticos con pies derechos y dintel a partir de 
tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. 
Estos elementos también podrán ser metálicos. 
REDES PERIMETRALES 
Para la protección del riesgo de caídas aI vacío por el borde perimetral se 
utilizarán pescantes tipo horca. 
El extremo inferior de la red, se anclará a horquillas de hierro previamente 
embebidas en el forjado. Las redes serán de poliamida, protegiendo las plantas de 
trabajo. La cuerda de seguridad será como mínimo de 10 mm de diámetro, y los 
módulos de red serán atados entre sí, con cuerda de poliamida como mínimo de 3 mm 
de diámetro. 
El desencofrado se protegerá mediante redes de la misma calidad ancladas al 
perímetro de los forjados. 
REDES VERTICALES. 
En protecciones verticales de cajas de escaleras, voladizos de balcones, 
cláusula de acceso a planta desprotegida, forjados una vez desencofrados y hasta 
la construcción del cerramiento, etc., se utilizarán redes verticales (tipo teris), 
ancladas a los forjados respectivos y a los pilares o puntales colocados a tal efecto. 
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REDES HORIZONTALES. 
Se colocarán para proteger la posible caída de personas u objetos en patios, 
huecos de escaleras, etc. 
BARANDILLAS. 
Las barandillas rodearán el perímetro de la planta encofrada, si no se utiliza otro 
medio, como las redes verticales antes descritas, y deberán tener la suficiente 
resistencia para garantizar la retención de personas. 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes. 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
Todos los operarios deberán ser instruidos sobre las formas correctas de 
utilización y colocación, por parte del encargado de los trabajos. 
Antes de su utilización, deberán revisarse todos los elementos 
constituyentes del cinturón, sobre todo el elemento de amarre. Cuando existan 
dificultades para fijar un punto de anclaje, se utilizaran dispositivos anticaída. 
PLATAFORMAS DE TRABAJO. 
Tendrán como mínimo 60 cm de ancho, y las situadas a más de 2 metros del 
suelo, estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 
Los elementos que las compongan, se fijarán a la estructura portante, de modo 
que no puedan darse basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos. 
Si se realizara con madera, ésta será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar 
lugar a roturas, el espesor mínimo será de 5 cm. Si son metálicas deberán tener una 
resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas. 
Planta industrial de producción de ácido cítrico a partir de melazas de remolacha. Pliego de condiciones. 
Francisco Javier Rivada Núñez 131
Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la 
continuidad del trabajo. 
PLATAFORMAS VOLADAS. 
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes, apoyándose en superficies 
planas y resistentes. Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza, los 
peldaños estarán ensamblados en los largueros (no solamente clavados), y no 
deberán pintarse, salvo con barniz transparente. 
Queda prohibido el empalme de escaleras si no cuentan con elementos 
especiales para ello. No salvarán más de 5 metros de altura si no están reforzadas en 
el centro, para salvar alturas superiores se adecuarán fijaciones en cabeza y base 
y se utilizará cinturón de seguridad o dispositivo anticaída. 
 
ESCALERA DE MANO. 
 
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 
SEÑALES DE TRÁFICO Y SEGURIDAD. 
 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 
TOPES PARA LA DESCARGA DE VEHÍCULOS A DISTINTO NIVEL. 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 
medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales, será para alumbrado 
de 30mA y para fuerza de 300mA. 
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TOMA DE TIERRA. 
La resistencia de la toma de tierra no será superior a la que-garantice de 
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto 
de 24V. 
La red de tierra, se realizará con cable de cobre desnudo, trenzado de 50mm2 y 
pica de acero o cobre desnudo, trenzado de 50mm2 de 2 metros de longitud y 3/4 de 
diámetro. 
EXTINTORES DE INCENDIOS. 
Serán adecuados al agente extintor y tamaño al tipo de incendio 
previsible, y se revisarán periódicamente. 
•   Servicios de protección. 
 
SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico de seguridad e 
higiene. 
El contratista deberá presentar antes de su implantación en obra y 
posteriormente con la periodicidad exigida, los siguientes documentos: 
− Lista de personal, detallando los nombres de los trabajadores que 
pertenecen a su plantilla y van a desempeñar los trabajos contratados, 
indicando los números de afiliación a la Seguridad Social. Dicha lista debe 
ser soportada para el caso de Sociedades Cooperativas por la fotocopia 
de la matriz individual del talonario de cotización de la Mutualidad Laboral 
de Trabajadores Autónomos de la Industria, con la fotocopia de A-22 de 
alta en la Seguridad Social; o en su defecto fotocopia de la inscripción en 
el Libro de Matrícula para el resto de sociedades. 
− Asimismo deberá indicar posteriormente todas las altas y bajas que se 
produzcan de acuerdo con el procedimiento del epígrafe anterior. 
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− Fotocopia de los ejemplares oficiales de los impresos de liquidación 
TC1 y TC2 del Instituto Nacional de la Segundad Social, o en caso de 
Sociedades Cooperativas la matriz de los talones de cotización a la 
Mutua Laboral de los Trabajadores Autónomos de la Industria, 
debidamente digelenciada como abonos, correspondiente a las últimas 
mensualidades ingresadas en el periodo voluntario de cobro. 
Posteriormente dichas mensualidades se presentarán antes del día 10 de 
cada mes. 
− Seguro de responsabilidad civil de todos los vehículos y maquinaria que 
trabaje o tenga acceso directo al área de trabajo. No se permitirá el 
acceso al trabajo de ningún vehículo o maquinaria sin este requisito. 
− El contratista presentará copias de las pólizas de seguros mencionados. 
− Servicio médico. La empresa constructora dispondrá de un servicio 
médico de empresa propio o mancomunado. 
− Instalaciones médicas. La obra dispondrá de botiquín portátil instalado 
en las oficinas. Los servicios médicos del contratista (propios o   
mancomunados) revisarán mensualmente el contenido del botiquín, 
reponiendo inmediatamente todo lo  utilizado o consumido. 
 
 
3.13.4. CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
• Normativa legal de aplicación. 
La edificación, objeto del Plan de Seguridad y Salud, estará regulada a lo largo 
de su ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado 
cumplimiento para las partes implicadas. 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de Noviembre (se 
prestará especial atención a los puntos que se detallan). 
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Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997. Este Real Decreto tiene por 
objeto establecer la aplicación concreta de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, al sector de la construcción y su vigencia comenzará a partir del día 25 de 
Diciembre de 1997, coincidiendo con los dos meses de su publicación, tal como 
establece la disposición final tercera. 
Esta nueva norma deroga expresamente el Real Decreto 555/1986, modificado 
por el Real Decreto 84/1990, que implantó el Plan de Seguridad y Salud en los 
proyectos de edificación y obras públicas que, no obstante, será de aplicación en 
todos aquellos proyectos visados por los Colegios profesionales correspondientes 
aprobados por las administraciones públicas antes de la entrada en vigor del nuevo 
Real Decreto. 
•   Obligaciones de las partes implicadas. 
El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Plan de 
Seguridad y Salud quede incluido como documento integrante del proyecto de 
ejecución de obra. Dicho Plan de Seguridad y Salud será visado en el Colegio 
profesional correspondiente. 
Asimismo, abonará a la empresa constructora, previa certificación de la 
dirección facultativa, las partidas incluidas en el documento presupuesto Plan de 
Seguridad. Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el presupuesto, 
durante la realización de la obra, estos se abonarán igualmente a la empresa 
constructora, previa autorización del autor del Plan de Seguridad y Salud. 
El Plan de Seguridad que analice, estudie y complemente este Plan de 
Seguridad, contará de los mismos aparatos, así como la adopción expresa de los 
sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de 
Condiciones. Dicho Plan será sellado y firmado por persona con suficiente capacidad 
legal. La aprobación expresa del Plan y el representante de la empresa constructora 
con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 
La empresa constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
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infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o empleados. 
 
La dirección facultativa considera el Plan de Seguridad y Salud como parte 
integrante de la ejecución de la obra. A la Dirección Facultativa le corresponde el 
control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro 
de Incidencias. 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones 
del presupuesto de seguridad, poniendo en conocimiento de la propiedad y de los 
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la empresa constructora, de 
las medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
Los suministradores de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, 
así como los subcontratistas, entregarán al jefe de obra, delegados de prevención 
y dirección facultativa, las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento 
de los suministros y actividades; todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten 
con la seguridad suficiente y cumpliendo con la normativa vigente. 
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo 
competente en caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más 
adecuados bajo criterio del Comité de Seguridad y Salud o Delegación de Prevención, 
con el visto bueno de la Dirección Facultativa, para la seguridad. 
COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD. DELEGADO DE PREVENCIÓN DE 
SEGURIDAD 
El comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 
empresa en materia de prevención de riesgos. 
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros 
de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. 
El comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y 
por el empresario y/o su representante en número igual al de los delegados de 
prevención de la otra. 
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En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero 
sin voto, los delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención de la 
empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo 
anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que 
cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones 
que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, 
siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité. 
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo 
solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias 
normas de funcionamiento. 
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité 
de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un 
Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. 
COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 
− Participar en  la  elaboración,  puesta  en  práctica y evaluación de  los  
planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, 
en su seno se debatirán antes de su puesta en práctica y en lo referente a 
su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de 
planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas 
tecnologías,  organización  y desarrollo de  las actividades  de  
protección y  prevención y proyecto y organización de la formación en 
materia preventiva. 
− Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva 
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las 
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 
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DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los 
representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos 
en las normas a que se refiere el artículo 34, Ley 31/95, con arreglo a la siguiente 
escala: 
De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención 
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención 
De 501 a 1000 trabajadores 4 Delegados de Prevención 
De 1001 a 2000 trabajadores 5 Delegados de Prevención 
De 2001 a 3000 trabajadores 6 Delegados de Prevención 
De 3001 a 4000 trabajadores 7 Delegados de Prevención 
De 4001 en adelante 8 Delegados de Prevención 
En las empresas de hasta 30 trabajadores el Delegado de Prevención, será el 
delegado de personal. En las Empresas de 31 a 49 trabajadores habrá un Delegado de 
Prevención que será elegido por y entre los delegados de personal. 
a) Los trabajadores vinculados por contrato de duración determinada superior 
a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
b) Los contratos por término de hasta un año se computarán según el 
número de días trabajados en el período de un año anterior a la 
designación. Cada 200 días trabajados o fracción se computarán como 
un trabajador más. 
COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS DE 
PREVENCIÓN 
a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción 
preventiva. 
b)  Promover y fomentar la cooperación  a  los trabajadores en  la 
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ejecución de  la normativa y sobre la precisión de riesgos laborales. 
c) Ser consultados por el empresario con carácter previo a la ejecución 
acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 
d) Ejerce una labor de vigilancia y control sobre cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 
GARANTÍA Y SIGILO PROFESIONAL DE LOS DELEGADOS DE 
PREVENCIÓN 
Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de 
garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de 
representante de los trabajadores. 
El  tiempo  utilizado  por  los  Delegados  de  Prevención  para  el  desempeño  
de  las funciones  previstas  en  esta   Ley será  considerado  como  de  ejercicio  
de funciones  de representación a los efectos de la utilización del crédito de horas 
mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo 
efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones 
del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el 
empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas 
previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior. 
El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios 
y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para la ejecución de 
sus funciones. 
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o 
mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y 
deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, 
permitiéndose periódicamente si fuera necesario. 
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a 
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todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de 
Prevención. 
 
SERVICIO DE PREVENCIÓN 
Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen 
de las tareas de prevención de riesgos profesionales. 
Protección y prevención de riesgos profesionales (Artículo 30 Ley 31/95). 
En cumplimiento del deber de Prevención de riesgos profesionales, el 
empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, 
constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la empresa. 
 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer 
del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en 
cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los 
trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las 
disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del Artículo 6 de la presente 
Ley. 
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en 
su caso con los servicios de prevención. 
Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a 
los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se 
refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 
Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de 
sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la 
empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de 
las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras 
a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 
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Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio 
de prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo siguiente. 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar 
sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran 
acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. 
En las empresas de menos de 6 trabajadores, el empresario podrá 
asumir personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que 
desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad 
necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la 
peligrosidad de las actividades con el alcance que se determine en las disposiciones a 
que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 
El empresario que no hubiere concertado el servicio previsto por una 
entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al 
control de una auditoria o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente 
se determinen. 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgos en 
ella existentes y en lo referente a: 
a) El  diseño,  aplicación  y coordinación  de  los  planes  y  programas  de  
actuación preventiva. 
b) La evaluación de los factores de riesgos que pueden afectar a la seguridad 
y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de 
esta Ley. 
c) La determinación de las prioridades en la adaptación de las medidas 
preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
d) La información de los trabajadores. 
e) La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
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f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 
derivados del trabajo. 
ÍNDICES DE CONTROL 
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes: 
Índice de incidencia 
Definición: Número de siniestros con baja acaecidos por cada 100 trabajadores. 
Índice de frecuencia 
Definición:   Número  de  siniestros  con     baja  acaecidos  por cada  millón  
de  horas trabajadas. 
Índice de gravedad 
 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja.  
 
PARTE DE ACCIDENTES Y DEFICIENCIAS 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser uso normal en la 
práctica del contratista; los partes y deficiencias observadas recogerán como mínimo 
los siguientes datos con una tabulación ordenada. 
a) Parte de accidente: 
1. Identificación de la obra. 
2. Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
3. Hora de producción del accidente. 
4. Nombre del accidentado. 
5. Categoría profesional y oficio del accidentado. 
6. Domicilio del accidentado. 
7. Lugar (tajo) en que se produjo el accidente. 
8. Causas del accidente. 
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9. Importancia aparente del accidente. 
10. Posible especificación sobre fallos humanos. 
11. Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, 
socorrista, personal de obra). 
12. Lugar de traslado para hospitalización. 
13. Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
14. Como complemento de estas partes se emitirá un informe que contenga: 
15. ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
16. Ordenes inmediatas para ejecutar. 
 
b) Parte de deficiencias: 
 
1. Identificación de la obra. 
2. Fecha en que se ha producido la observación. 
3. Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación. 
4. Informe sobre la deficiencia observada.  
5. Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
c) Estadísticas: 
Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas 
desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las 
observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas 
para subsanar las anomalías observadas. 
 
Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que 
los partes de deficiencias. 
 
Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de 
dientes de sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, 
con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en 
ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente. 
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d) Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje: 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de 
cobertura en materia  de  responsabilidad   civil   profesional;  asimismo  el   
contratista  debe  disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por 
los daños a terceras personas de los que puede resultar responsabilidad Civil 
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al 
mismo a las personas de las que debe responder; se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil 
patronal. 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad 
de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con 
ampliación a un período de mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de 
terminación definitiva d e  l a  obra. 
NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en 
materia de Seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará 
conforme al plan y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad: esta 
valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa para la seguridad y sin 
este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará 
conforme se estipule en el contrato de obra. 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Plan, sólo las 
partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo 
omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente 
presupuesto: se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el 
precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los 
apartados anteriores. 
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En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 
a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección 
Facultativa para la Seguridad. 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
Todos los trabajadores tendrán conocimientos de los riesgos que conlleva su 
trabajo, así como de las conductas a observar y del uso de las protecciones 
colectivas y personales, con independencias de la formación que reciban, esta 
información se dará por escrito. 
Se establecerán las actas de autorización del uso de las máquinas, equipos y 
medios; de recepción de protecciones personales; de instrucción y manejo; de 
mantenimiento. 
Se establecerán por escrito las normas a seguir cuando se detecte una 
situación de riesgo, por accidente o incidente. 
De cualquier incidente o accidente relacionado con la segundad y salud, se 
dará conocimiento fehaciente a la dirección facultativa. 
En un plazo proporcional a la gravedad de los hechos. En el caso de accidente 
grave o mortal, dentro del plazo de las 24 horas siguientes. Se redactará una 
declaración programática sobre el propósito del cumplimiento de lo dispuesto en la 
materia de seguridad y salud, firmado por la máxima autoridad de la empresa 
constructora y el jefe de obra. De este documento tendrán conocimiento los 
trabajadores. 
La Dirección Facultativa por ser la redactora del Estudio de Seguridad debe dar 
el visto bueno al Plan de Seguridad, pudiendo rechazarlo si no lo considera ajustado a 
dicho Estudio, o a la legalidad vigente. 
Dicha Dirección Facultativa no autorizará el inicio de las obras en tanto no 
esté aprobado el Plan de Seguridad y designado el Vigilante de Seguridad. 
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3.13.5. CONDICIONES ECONÓMICAS 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presente Estudio de Seguridad 
e Higiene podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el 
contratista adjudicatario en el Plan de Seguridad, siempre que ello no suponga 
variación del importe total.  
 
El abono de las distintas partidas del presupuesto de Seguridad e Higiene se 
realizará mediante certificaciones complementarias y conjuntamente a las 
certificaciones de obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato de obra, siendo 
responsable la Dirección Facultativa de las liquidaciones hasta su saldo final. 
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PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
DE LA PLANTA. 
 
Debido a que los suministradores de equipos industriales no facilitan 
información de precios a estudiantes no se ha podido contar con precios precisos 
de todos los equipos a la hora de elaborar el presupuesto, por lo que se han 
tenido que hacer estimaciones de precios mediante índices o por formulas 
encontradas en la bibliografía. 
 
Para actualizar el precio de una unidad de la que se conoce un precio 















C es el coste actual del equipo, C0 es el coste base histórico, I el índice de 
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Para equipos similares pero de distinta capacidad o tamaño se puede usar 














CB es el coste del equipo a utilizar, CA es el coste del equipo conocido, la 
relación SA/SB es el factor de tamaño y N es una constante que depende del tipo 
de equipo. 
 
Debido a la incertidumbre de los precios y el uso de índices, de manera 
general se aumentará el precio obtenido de cada equipo un 10% para compensar 
posibles errores. 
 
A continuación se presentan los equipos que se van a utilizar en la planta 
así como otros precios a tener en cuenta, posteriormente se expone un cuadro de 
precios generales. 
 
Unidad: Silo  
Empresa encargada: Prado T.M.  
Características técnicas: 
Material: CS 283 GRC 
V. viento: 151 km/h Volumen: 147 m3 
A. reductor: 2,26 m Densidad de cálculo: 1.500 kg/m3 
A. techo: 1,31 m Diámetro: 4,55 m 
A. total: 12,10 m Pendiente reductor: 47º 
A. descarga: 0,64 m A. cilindro: 7,90 m 
Incluye: 
• Escaleras de acceso a techo con defensa y plataforma intermedia de 
acceso lateral. 
• Soportes en cúpula del silo. 
• Patas. 
• Indicador de nivel. 
• Boca de hombre. 
• Apertura de carga y descarga de 10”. 
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Unidad: Tanque de sulfúrico  
Empresa encargada: Prado T.M.  
Características técnicas: 
Material: CS 283 GRC 
Espesor mínimo: 10 mm Volumen: 75,72 m3 
A. total: 10,39 m Densidad de cálculo: 1.190 kg/m3 
 Diámetro: 3,05 m 
Incluye: 
• Escaleras de acceso a techo con defensa y plataforma intermedia de 
acceso lateral. 
• Recubrimiento interno de polipropileno reforzado con fibra de vidrio. 
• Soportes en cúpula del silo. 
• Patas. 
• Indicador de nivel. 
• Boca de hombre. 
• Apertura de carga y descarga de 10”. 
 
Unidad: Fermentador  
Empresa encargada: TEISA  
Características técnicas: 
Material: SA-283 grado C 
Volumen efectivo: 66,50 m3 Dimensiones: 3,40 x 7,04 m 
Espesor de pared: 10,00 mm A. fondo: 0,90 m 
Espesor de fondo: 14,00 mm Peso: 21 t 
Potencia de agitación: 1,20 kW D. circuito refrigeración: 5 cm en toda la pared 
Radio tapa de cristal: 180 mm Nivel sonoro: 75 dB 
Incluye: 
• Válvula de seguridad por sobrepresión. 
• 7 válvulas monitorizadas controladas por autómata programable. 
• 2 entradas superiores para carga superior embridadas. 
• Medidores de pH y temperatura. 
• Dos salidas para toma de muestras. 
• Aislamiento de lana de roca. 
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• Caja de engranajes: salida de la serie 7.000 de lightin 130 rpm Morston 55 kl. 
• MHDHT modelo 5TWG con 3 palas y motor. 
• Conexión a la toma de aire por la caja de engranajes. 
• Montaje de la unidad. 
 
Unidad: Pre-Fermentadores  
Empresa encargada: TEISA  
Características: 
Fermentadores de 20 y 600 litros para la preparación del inóculo. Estas unidades 
poseen los mismos sistemas que los fermentadores anteriores. 
 
Unidad: Filtro de aire  
Empresa encargada: FILTEC  
Características técnicas: 
Longitud: 2 m 
Constante de filtración: 10  
Extremos: embridados  
Descripción:  
Filtro de cartucho con preseparación centrífuga que separa las partículas 
interceptadas en la entrada de la unidad para trabajar sin apenas acumulación y 
con caudal elevado y constante. Regeneración fácil y alto grado de autolimpieza. 
 
Unidad: Soplante de aire  
Empresa encargada: G. DISCO  
Características técnicas: 
Modelo: 16/01 TSK Potencia: 12 kW 
Tensión: 380 V/T Velocidad: 3.500 rpm 
Caudal máximo: 600 m3/h Incremento de presión máximo: 600 mbar 
Nivel sonoro: 105 dB  
Descripción: 
Aspira el aire exterior introduciéndolo en el circuito a alta presión venciendo 
fácilmente las pérdidas de carga de la línea. La conexión se realiza como una 
bomba. La toma de aire debe de situarse en el exterior y lo más alta posible para 
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que el aire sea lo más limpio posible. Se debe colocar un sistema que impida la 
entrada de agua por la toma. 
 
Unidad: Filtro rotatorio a vacío  
Empresa encargada: TEFSA  
Características técnicas: 
Material: acero inoxidable A-316 Nº de celdas: 24 
Largo: 7.900 mm Diámetro de tambor: 3.140 mm 
Ancho: 4.700 mm Anchura de tambor: 5.500 mm 
Alto: 4.000 mm Peso: 39 t 
Área filtrante: 55 m2 Consumo: 8 kW. 
Incluye: 
• Descarga por cuerdas. 
• Bombas y válvulas de filtrado y vacío. 
• Recibidor de alimentación con motor de homogeneización. 
• Sistema de lavado de torta. 
• Cinta transportadora incluida. 
 
Unidad: Filtro rotatorio con precapa  
Empresa encargada: TEFSA  
Características técnicas: 
Material: acero inoxidable A-316 Consumo: 8 kW 
Largo: 7.900 mm Nº de celdas: 24 
Ancho: 4.700 mm Diámetro de tambor: 3.140 mm 
Alto: 4.000 mm Anchura de tambor: 5.500 mm 
Área filtrante: 55 m2 Peso: 39 t 
Incluye: 
• Descarga por cuchilla. 
• Bombas y válvulas de filtrado y vacío. 
• Recibidor de alimentación con motor de homogeneización. 
• Soplador de aire. 
• Cinta transportadora de sólidos incluida. 
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Unidad: Filtro rotatorio a vacío  
Empresa encargada: TEFSA  
Características técnicas: 
Material: acero inoxidable A-316 Nº de celdas: 20 
Largo: 5.400 mm Diámetro de tambor: 2.620 mm 
Ancho: 4.100 mm Anchura de tambor: 3.000 mm 
Alto: 3.450 mm Peso: 19 t 
Área filtrante: 25 m2 Consumo: 6 kW 
Incluye: 
• Descarga por cuerdas. 
• Bombas y válvulas de filtrado y vacío. 
• Recibidor de alimentación con motor de homogeneización. 
• Sistema de lavado de torta. 
• Cinta transportadora incluida. 
 
 
Unidad: Filtro de banda de  vacío  
Empresa encargada: TEFSA  
Características técnicas: 
Material: acero inoxidable A-316 Área filtrante: 40 m2 
Largo: 20.000 mm Alto: 3.000 mm 
Ancho: 2.000 mm Peso: 30 t 
Consumo: 2,20 kW  
Incluye: 
• Sistema de lavado de torta en contracorriente con recirculación de agua de 
lavado. 
• Cinta transportadora incluida. 
 
 
Unidad: Lecho desmineralizador IONEX 38 DUPLEX 
Empresa encargada: CONDORCHEM IBÉRICA 
Características técnicas: 
Material: acero inoxidable A-300 Capacidad de intercambio de resinas: 1-
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2 eq/L 
Material columna: Poliéster reforzado 
con fibra de vidrio 
Alto: 2,20 m 
Presión máxima de trabajo: 6 kg/cm2 Largo: 1,70 m 
Consumo: 2,20 kW Ancho: 0,80 m 
Caudal alimentación: 4.000 L/h Volumen de resina: 500 L 
Incluye: 
• Manómetros para lectura de pérdidas de presión. 
• Filtro FX en bolsa de polipropileno. 
• Bomba de recirculación, centrifuga horizontal en acero A-316. 
• Medidor de conductividad con alarma de máxima conductividad. 
• Autómata programable para control de proceso y regeneración. 
• Columna de carbón activado con sistema de contralavado manual. 
• Depósito de reactivo de regeneración con control de nivel y válvulas. 
• Sistema DUPLEX para el trabajo en continuo. 
 
Unidad: Reactores  
Empresa encargada: TEISA  
Características técnicas: 
Material: SA-283 grado C 
Volumen efectivo: 90 m3 Espesor de fondo: 20 mm 
Espesor de pared:15 mm A. fondo: 0,90 m 
Potencia de agitación: 1,70 kW D. circuito refrigeración: 5cm en toda la pared 
Incluye: 
• Válvula de seguridad por sobrepresión. 
• 5 válvulas monitorizadas controladas por autómata programable. 
• 2 entradas superiores para carga superior embridadas. 
• Medidores de pH y temperatura. 
• Dos salidas para toma de muestras 
• Aislamiento de lana de roca. 
• Caja de engranajes: salida de la serie 7.000 de lightin 130 rpm Morston 55 kl. 
• MHDHT modelo 5TWG con 3 palas y motor. 
• Montaje de la unidad. 
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Unidad: Evaporador  
Empresa encargada: APV  
Características técnicas: 
Material: Acero A-316 
Área de transferencia:  174 m2 Nº tubos por efecto: 375 
Alimentación: 16.000 kg/h Diámetro de tubos: 35 mm 
Consumo de vapor aprox.: 1.600 kg/h Longitud de tubos: 4.000 mm 
Incluye: 
• Montaje de la unidad. 
• Sistema de control semiautomático. 
 
Unidad: Cristalizador APK-600  
Empresa encargada: APK  
Características técnicas: 
Material: acero inoxidable A-316 Caudal máximo: 1764 lb/hora 
Largo: 1.850 mm Alto: 3.180 mm 
Ancho: 1.490 mm Consumo: 40 kW 
Incluye: 
• Amplio acceso para limpieza del equipo. 
• Microprocesador de control. 
• Secuencia de inicio avanzada y mejorada. 
• Tiempo de cristalización pre-programable. 
• Válvula automática de entrada. 
• Indicador de llenado. 
• Limitador de seguridad de temperatura. 
• Agitación horizontal para óptimo grado de cristalización. 
• Capacidad de trabajo 24h al día. 
• Cumple todas las normas de la CE. 
 
Unidad: Secador  
Empresa encargada: ALLGAIER  
Características técnicas: 
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Material: acero inoxidable A-316 Área filtrante: 40 m2 
Largo: 15.000 mm Alto: 3.000 mm 
Ancho: 2.000 mm Peso: 35 t 
Tipo: Lecho fluidizado vibratorio  
Incluye: 
• Equipados con dispositivo limpiador CIP/WIP, sistema limpiador de tobera que 
facilita la limpieza automática, reduciendo el mantenimiento. 
• Acondicionador de aire integrado (deshumedecido y calentado). 
• Desarrollado especialmente para el secado de cristales de ácido cítrico. 
• Filtro de cartucho para aire de salida integrado. 
• Sistema de refrigeración de salida. 
 
Unidad: Centrifugas  
Empresa encargada: Dorr Oliver   
Características técnicas: 
Material: acero inoxidable A-316 Velocidad: 500 a 3.600 rpm 
Largo: 1.930 mm Alto: 2.387 mm 
Ancho:  1.295 mm Potencia motor: 33 HP 
Consumo: 33 kW Diámetro de malla: 150 
Nivel sonoro: 95 dB  
 
Unidad: Pesadora-Ensacadora  
Empresa encargada: PYCMESA  
Características técnicas: 
Material: acero inoxidable A-316 Consumo: 3 kW 
Rango de pesada: 10 a 80 kg Velocidad: 40 a 60 pesadas/minuto 
Precisión: ± 5 g Tolva de llenado: hasta 500 kg 
Incluye: 
• Sistema de control con pantalla táctil con capacidad para 50 programas. 
• Elevador de producto sin fin. 
• Impresión de datos. 
• Pedal de descarga. 
• Nivel de control del elevador. 
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• Abrazadera de sujeción y selladora de sacos. 
 
Unidad: Tolvas neumáticas  
Empresa encargada: SALVADOR ESCODA  
Características: tolvas cónicas de descarga neumática de acero inoxidable con 
válvula de regulación en la parte inferior y sistema de descarga. Capacidad de 
1.000 litros. 
 
Unidad: Tolvas  
Empresa encargada: SALVADOR ESCODA  
Características: tolvas cónicas de descarga manual de acero inoxidable con 
válvula de regulación en la parte inferior. Capacidades de 250, 300 y 500 litros.  
 
Unidad: Calderas  
Empresa encargada: SALVADOR ESCODA  
Características técnicas: 
Modelo: GP 172/4 Tensión: 220 V 
Presión máxima de trabajo: 6 kg/cm2 Velocidad: 3.500 rpm 
Potencia: 172.000 kcal/h Consumo: 200/4 kWh 
Nivel sonoro: 95 dB  
Características: 
• Potencia y caudal regulable. 
• Aislamiento térmico. 
• Pintura epoxi al horno. 
• Según reglamento eléctrico de baja tensión, normas ITIC y reglamento de 
recipientes sometidos a presión. 
 
Unidad: Bombas  
Empresa encargada: EBARRA  
Características técnicas 
Bombas de agua ELINE: Material 
acero AISI 304. Motor trifásico de  
0,75 kW, 6 bombas, 2 en repuesto. 
Bomba de impulso abierto DWO: Material 
aluminio. Motor trifásico de 1,5 kW, 12 
bombas, 3 en repuesto. 
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Línea de vapor: 2 bombas con motor 
trifásico de 2 kW, material acero AISI 
304. 
Aire: 4 turbocompresores de aire de 0,5 
kW, material acero AISI 304, 2 unidades 
de repuesto. 
 
Unidad: Válvulas y control  
Empresa encargada: G. DISCO  
Características: sistema neumático mediante transductor. Controlador P.I.D. en 
todas las líneas con los setpoints establecidos. 
 
Unidad: Tuberías  
Empresa encargada: G. SAMEN  
Características: Tuberías y accesorios de acero inoxidable. Incluida construcción, 
transporte, montaje y conexión por la empresa encargada. Tubería soldada 
excepto en entrada a unidades que estará embridada para facilitar el 
mantenimiento. Incluido el aislamiento térmico necesario. Accesorios con doble 
espesor para evitar su rotura por fricción. Se ha aumentado el coste en un 20%  
por material desperdiciado y coste de mano de obra. 
 
Unidad: Tolvas neumáticas  
Empresa encargada: SALVADOR ESCODA  
Características: Tolvas cónicas de descarga neumática de acero inoxidable con 
válvula de regulación en la parte inferior y sistema de descarga. Capacidad de 
1.000 litros.  
 
Unidad: Estructura metálica  
Empresa encargada: CUBRIMETAL  
Características:  
• Fabricada en acero con las medidas especificadas en los planos. 
• Planta doble con soporte de vigas IPN. 
• Suelo antideslizante de 2 cm de grosor con huecos de 5x5 cm separados 5 
mm entre sí. 
• Red de protección anticaída de objetos a 0,50 m del rasante superior. 
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Unidad: Montacargas  
Empresa encargada: A.DOMINGO  
Características:  
• Capacidad para 1.000 kilos 
• Velocidad 0,30 m/s 
• Con cerramientos incluidos 
• Potencia de 55 kW 
 
Unidad: Transpaletas  
Empresa encargada: G. DISCO  
Características: Modelo HU-LIFT 20S Standard, capaz de elevar hasta 2.000 kg y 
modelo TSM 10 D1 RVX capaz de elevar hasta 1.000 kg. 
 
Unidad: Pallets  
Empresa encargada: CARPINTERÍA OLIVA  
Características: Pallets de madera de 1,20 x 1 m  
 
Unidad: Parcela  
Empresa encargada: G. GARDEL INMOBILIARIA  
Características: solar para uso industrial de 6.000 m2 con red de alcantarillado y 
agua, situada en el polígono industrial de Guadalcacín a pie de la carretera N-IV y 
cerca del aeropuerto de Jerez de la Frontera. 
 
Unidad: Lana de Roca  
Empresa encargada: ROCKWOOL  
Características: coquillas para tubería de 10”. Admiten hasta 750ºC, revestida de 
aluminio con lengüeta autoadhesiva. Reacción al fuego: MO. 
 
Unidad: Cerramientos acústicos  
Empresa encargada: ROCKWOOL  
Características: Paneles rígidos de lana de roca Alpharock 225, dimensiones 135x 
60x3 cm. Certificación INCE LRP4. 
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Unidad: Tolvas neumáticas  
Empresa encargada: SALVADOR ESCODA  
Características: Tolvas cónicas de descarga neumática de acero inoxidable con 
válvula de regulación en la parte inferior y sistema de descarga. Capacidad de 
1.000 litros. 
 
Unidad: Planta  
Empresa encargada: G. BRAVO  
Características: Construida según las necesidades del proyecto y los planos. La 








CANTIDAD PRECIO TOTAL (€) 
Silos y  Depósitos 21.790,00 13 283.270,00 
Depósitos de sulfúrico 31.646,00 14 443.044,00 
Fermentador 192.000,00 10 1.920.000,00 
Filtro de aire 1.470,00 4 5.880,00 
Soplante 1.320,00 4 5.280,00 
Filtro gases fermentación 1.092,00 10 10.920,00 
Filtro rotatorio a vacío 55m
2
 135.050,00 1 135.050,00 
Filtro rotatorio a vacío 25m
2
 94.800,00 1 94.800,00 
Filtro rotatorio con precapa 141.800,00 1 141.800,00 
Filtro de banda de vacío 191.680,00 1 191.680,00 
Lechos desmineralizadores 22.270,00 2 44.540,00 
Reactores 90 m
3
 286.685,00 2 573.370,00 
Evaporador 133.120,00 2 266.240,00 
Cristalizadores 5.260,00 2 10.520,00 
Centrifuga 26.250,00 2 52.500,00 
Secador 98.050,00 1 98.050,00 
Empaquetado 5.880,00 1 5.880,00 
Bombas - - 105.700,00 
Pre-fermentadores - - 276.000,00 
Tuberías - - 54.600,00 
Válvulas y controladores - - 31.200,00 
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Tolvas neumáticas 1.600,00 4 6.400,00 
Tolvas 540,00 6 3.240,00 
Caldera de vapor 19.420,00 2 38.840,00 
Estructura metálica 12.800,00 1 12.800,00 
Montacargas 12.960,00 1 12.960,00 
Transpaletas tipo 1 295,00 2 590,00 
Transpaletas tipo 2 1.390,00 1 1.390,00 
Parcela 92,15 6000 552.900,00 
Pallets 7,50 60 450,00 
Coquillas 31,00 100 3.100,00 
Cerramiento acústico 9,50 750 3.411,00 











Francisco Javier Rivada Núñez 

